



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy: **23ZA-001648** ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0009
Název související veřejné zakázky: **D0,D11 Čištění příkopů a rigolů 2017**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

TANNACO, a.s.

se sídlem: Choťánky 38, 290 01 Poděbrady
IČ: 616 77 272
DIČ: CZ61677272
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 14489
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)



Obě smluvní strany se s odvoláním na ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo *čl.III. Doba plnění* dohody na uzavření tohoto smluvního dodatku z důvodu zhoršení klimatických podmínek, které jsou v rozporu s technologickými postupy prací.

III. Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ode dne účinnosti této Smlouvy do 31. 10. 2017.

a nahrazuje se textem:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ode dne účinnosti této Smlouvy do 15. 12. 2017.

Ostatní články a ustanovení původní Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo strany připojily své podpisy: