

o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti, uzavřená podle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Komerční banka, a.s., číslo účtu: 23026641/0100

ČSOB, a.s., číslo účtu: 153171724/0300

1 z 3 stránek

a dokumentace pro provedení stavby (DPS) pro akci „**Rekonstrukce přístupové cesty k dopravnímu hřišti**“ v rozsahu cca 270 m od stávající zástavby po nově navrhované dopravní hřiště a zřízení obratiště, včetně zajištění související projektové a inženýrské činnosti v rozsahu vymezeném v čl. 1.4 této smlouvy. Předmětem díla je také podání kompletní žádosti o vydání povolení těchto staveb.

3. Tímto dodatkem č. 1 se ve Smlouvě dále mění Článek 2 – lhůty plnění díla, odst. 2.1, který nově zní:

2.1 Vypracování projektové dokumentace včetně projednání bude probíhat dle následujících dílčích termínových milníků:

- Fáze 1. - průzkumné práce- HG a IG průzkum a pedologický průzkum do 60 dnů od účinnosti smlouvy
- Fáze 2. - projektová činnost - Dokumentace pro povolení stavby (DSP) do 110 dnů od provedení průzkumných prací
- Fáze 3. - projektová činnost - Dokumentace pro provedení stavby (DPS) do 110 dnů od vydání povolení stavby
- Fáze 4. - inženýrská činnost při projektování pro stavební řízení do 45 dnů od provedení projektové dokumentace pro stavební povolení
- Fáze 5. - soupis prací a položkové rozpočty do 30 dnů od provedení projektové dokumentace pro provedení stavby.

Termíny plnění mohou být upraveny po dohodě obou smluvních stran dodatkem k této smlouvě o dílo na základě rozšíření předmětu plnění v rámci mezí přípustných ZZVZ nebo v případě vzniku nepředvídatelných skutečností, majících vliv na průběh plnění díla.

4. Dodatkem č. 1 se ve Smlouvě mění také Článek 3 – cena díla, odst. 3.1 a odst. 3.2, které nově zní:

3.1 Cena je stanovena dohodou podle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

Cena díla vztahujícího se k akci „**Dopravní hřiště Rosice**“ činí:

Fáze 1.	
• Průzkumné práce - HG a IG průzkum a pedologický průzkum	25.700,- Kč
Fáze 2.	
• Projektová činnost - Dokumentace pro povolení stavby (DSP)	123.500,- Kč
Fáze 3.	
• Inženýrská činnost při projektování pro stavební řízení	11.000,- Kč
Fáze 4.	
• Projektová činnost - Dokumentace pro provedení stavby (DPS)	98.000,- Kč
Fáze 5.	
• Soupis prací a položkové rozpočty	21.300,- Kč
• Cena celkem bez DPH	279.500,- Kč
• DPH 21%	58.695,- Kč
• Cena celkem vč. DPH	338.195,- Kč

Cena díla vztahujícího se k akci „**Rekonstrukce přístupové cesty k dopravnímu hřišti**“ činí:

Fáze 1.

- Průzkumné práce - geodetické zaměření – výškopis a polohopis, HG a IG průzkum a pedologický průzkum 125.000,- Kč

Fáze 2.

- Projektová činnost - Dokumentace pro povolení stavby (DSP) 112.000,- Kč

Fáze 3.

- Inženýrská činnost při projektování pro stavební řízení 11.000,- Kč

Fáze 4.

- Projektová činnost - Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 75.000,- Kč

-
- Cena celkem bez DPH 323.000,- Kč
 - DPH 21% 67.830,- Kč
 - Cena celkem vč. DPH 390.830,- Kč

3.2 Výsledná cena díla **729.025,- Kč vč. DPH** (slovy: sedmsetdvacetdevětisícdevacetpět korun českých) je stanovena jako cena maximální, konečná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré známé náklady na realizaci díla v rozsahu tohoto dodatku smlouvy o dílo.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

7. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v Registru smluv, které zajistí objednatel.

8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl schválen Radou města Rosice dne 24. 8. 2026, usnesením č. RM/2026/95/6.

V Tišnově dne

 Digitálně
podepsal Ing.
arch. Radek
Haška
Datum:
2026.08.31
06:25:00 +02'00'

za zhotovitele

Ing. arch. Radek Haška
předseda představenstva

V Rosicích dne

 Digitálně
podepsal Mgr.
Andrea Trojanová
Datum: 2026.08.31
08:34:12 +02'00'

za objednatele

Mgr. Andrea Trojanová
starostka města Rosice