

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. ze dne 20. 4. 2026
(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Obchodní firma/jméno a příjmení: **Speciální základní škola Augustina Bartoše**
Sídlo: Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, 542 32 Úpice
IČ: 708 41 144
Jednající: Mgr. Jana Kulhánková, ředitelka školy
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/jméno a příjmení: **Libor Hájek, ELEKTRO**
Sídlo / místo podnikání: Suchovršice 56, 542 32 Úpice
IČ: XXXXXXXXXX
DIČ: XXXXXXXXXX
Jednající: Libor Hájek
(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

Předmětem dodatku jsou více a méně práce k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem **Rekonstrukce vodovodního stoupacího potrubí a kanalizace v budově školy v Úpici – č. akce SM/25/318** sjednané smlouvou o dílo uzavřenou dne 20. 4. 2026. Změna smlouvy o dílo na předmětné více a méně práce jsou sjednané se Zhotovitelem v režimu dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“), v podrobnostech viz Příloha č.1_OZ1 (Změnový list) tohoto dodatku. Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy o dílo podle § 222 zákona o ZVZ.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 25 837 Kč bez DPH, tedy se mění na částku **1 438 243,16 Kč bez DPH**.
3. Celkový přehled změny ceny díla a změny dle § 222 ZZVZ:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	1 412 406,16 Kč
Cena víceprací bez DPH	25 837 Kč 1,8 % z původní sjednané ceny
Cena méněprací bez DPH	0,00 Kč 0,0% z původní sjednané ceny
Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH	1 438 243,16 Kč

(po připočtení VCP a odečtení MNP)	
DPH	302 031,03 Kč
Cena díla dle dodatku č.1 včetně DPH	1 740 274,22 Kč

Celková hodnota sjednaných změn činí 1,8 % hodnoty původní sjednané ceny.

4. **Termín pro provedení díla zůstává nezměněn** a zhotovitel je povinen dokončit dílo a vyfakturovat cenu díla včetně dodatečných víceprací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom stejnopisu.
- Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatel v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č.1_OZ1 (Změnový list)

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, popř. Dodatek smlouvy, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel. Smlouva (popř. Dodatek smlouvy) nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše později, a účinností dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Zhotovitel:

Objednatel:

V Úpici dne 10. 8. 2026

V Úpici dne 10. 8. 2026

Rekonstrukce vodovodního stoupacího potrubí a kanalizace v budově školy v Úpici - č. akce SM/25/318

OZNÁMENÍ ZMĚNY		Číslo OZ: 1
Zhotovitel:	Libor Hájek, ELEKTRO Suchovršice 56, 542 32 Úpice	
Investor:	Speciální základní škola Augustina Bartoše Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, 542 32 Úpice	Datum: 10.8.2026
Název akce: Rekonstrukce vodovodního stoupacího potrubí a kanalizace v budově školy v Úpici – č. akce SM/25/318		
Způsob odeslání / předání datum: 10.8.2026	poštou e-mailem	faxem <u>osobně</u>
Odkazy na	specifikaci:	
	na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	1 strana	
na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: Změna č. 1 Vícepráce Předmětem změny jsou níže uvedené práce. Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.		
Počet připojených listů specifikací:	1 strana výkazu výměr	
Důvod vícepráce / méněpráce:		
Odůvodnění a zařazení změny je součástí popisu a zdůvodnění.		
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.		
Příloha: změnový list č. I + 2 listy soupis změn		

Rekonstrukce vodovodního stoupacího potrubí a kanalizace v budově školy v Úpici - č. akce SM/25/318

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Libor Hájek, ELEKTRO Suchovršice 56, 542 32 Úpice	
Změnový list vystavil:	[REDACTED] - TDI, BOZP	
Datum:	10.8.2026	
Změna č. 1 - Zednické práce		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	1 25 837 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
25 837 Kč	nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 10.8.2026	Datum:	

Soupis změn změnového listu č. 1 - OZ1

Stavba:

Rekonstrukce vodovodního stoupacího potrubí a kanalizace v budově školy v
Úpici - č. akce SM/25/318

Objednavatel:

Speciální základní škola Augustina Bartoše
Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, 542 32 Úpice

Zhotovitel:

Libor Hájek
Suchovršice 56, 542 32 Úpice

číslo změny	název změny			odpočty	přípočty	rozdíl bez DPH
1	Zednické vícepráce			0,00	25 837,00	25 837,00
Celkem				0,00 Kč	25 837,00 Kč	25 837,00 Kč
Celková výše změny				25 837,00 Kč		
Celková cena dle SOD bez DPH				1 438 243,16 Kč	% změny	1,80%
Cena bez DPH						25 837,00 Kč
DPH	základní	21,00%	ze	25 837,00	31 262,77	
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00	
Cena s DPH v CZK						31 263 Kč

Změna č. 1

Kód položky	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
801-4	V/cepráce				
963016121	Vybourání a usazení porotherm překladů	ks	1,00	11176,00	11176,0
997013501	Odvoz suti na skládku	t	1,00	990,00	990,0
342231115	Dozdění nad překladem	m2	1,00	880,00	880,0
962031132	Vybourání otvoru v nosné cihlové zdi	m2	1,00	3600,00	3600,0
763111431	Zadělání otvoru SDK příčkou, 2x záklop	m2	1,00	3600,00	3600,0
763121411	SDK stěna pod umyvadlo, revizní dvířka	m2	1,00	2700,00	2700,0
741110063	Elektroinstalační trubka (příprava pro FVE)	m2	1,00	1875,00	1875,0
612325221	Oprava omítek stění a nadpraží	m2	1,00	1016,00	1016,0
CELKEM					25 837,00
					Celkem odpočet 0,00
					Celkem přípočet 25 837,00
					Celkem rozdíl 25 837,00