



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy: 23ZA-001633

Název: D11 Oprava, výměna SDZ - Výměna ZPI 3 Teploměr km 39,6

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] D č. 13

(dále jen „objednatel“)

a

2. název:

Značky Praha s.r.o.

se sídlem:

Kralupská 90, 252 62 Statenice

IČO, DIČ:

49434951, CZ49434951

bankovní spojení:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Obě smluvní strany se s odvoláním na ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo čl. 1.1.9 Doba pro dokončení a 1. 1. 26 Doba pro uvedení do provozu dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku z důvodu zpoždění vydání stavebního povolení.

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	30. 9. 2017
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	30. 9. 2017

se mění a nahrazuje se textem:

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	31. 3. 2018
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	31. 3. 2018

Ostatní články a ustanovení původní Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo strany připojily své