



KUJCP01B38XQ

č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/661/16 – dod.č.1  
č. smlouvy zhotovitele: D16009

## Smluvní strany

### Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 70890650  
Zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje  
jako objednatel

a

### DIPONT s. r. o.

se sídlem: Libouchec 505, 403 35 Libouchec  
IČO: 28693094  
Zastoupená: Ing. Martou Novákovou, jednatelkou společnosti

**uzavírají tento**

### **DODATEK č. 1**

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru  
ze dne 6. 6. 2016

### **I.**

V důsledku rozšíření předmětu díla – zhotovení projektové dokumentace „**Most ev. č. 1354-1 přes říčku Smutná za Bechyní**“ (viz příloha – specifikace víceprací) se mění smlouva na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru, uzavřená mezi smluvními stranami dne 6.6.2016, takto:

#### **1. V článku V. (Doba plnění) bod 1. zní:**

„ Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat ho objednateli v termínu do **12 týdnů** od uzavření smlouvy ve stupni DÚR a do **14 týdnů** od nabytí právní moci územního rozhodnutí ve stupni DSP/PDPS.


## II.

1. Ostatní ujednání smlouvy ze dne 6. 6. 2016 tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V Českých Budějovicích dne - 5 -10- 2017

V Ústí nad Labem dne 20. 09. 2017

Objednatel



Mgr. Ivana Stráská  
hejtmanka Jihočeského kraje

Zhotovitel



**dipont**

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost  
403 35 Liboucheč č.p. 505  
IČ: 28693094 DIČ: CZ28693094

Ing. Marta Nováková  
jednatelka společnosti

Příloha – specifikace víceprací

## Příloha – Specifikace vícepací

- Původně se předpokládala rekonstrukce stávající klenbové konstrukce nahrazením novým mostem v ose stávající komunikace.
- Délka přemostění stávajícího mostu je 14,5 m.
- Délka úprav komunikace při rekonstrukci v ose by byla cca 100 m.
- Po dohodě s investorem byla zvolena varianta, která přinese výrazné zlepšení stávajících nevyhovujících prostorových podmínek na komunikaci.
- Délka přemostění nového mostu 43 m.
- Nová komunikace (vč. nového násypu) + úprava stávající celkem 220 m.
- Nová křižovatka a napojení stávajícího sjezdu do osady Cihelna.
- Demolice stávajícího mostu mimo nový most znamená nutnost zvláštní dokumentace pro bourání.
- Přeložka komunikace vyžaduje také novou opěrnou zeď výšky 2-6 m a délky 50 m.
- Pro napojení sjezdu bude v křižovatce opěrná zeď (součástí mostu) délky 18 m.
- Rozsáhlejší stavbou jsou zvýšené nároky nejen na dokumentace samotných objektů, ale taky např. rozpočet.
- Rozsáhlejší dendrologický průzkum pro umístění přeložky komunikace.
- Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení stavby komunikace, mostu a zdi mimo stávající těleso a pozemky.