

II.

1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 5.5.2017 uzavřena smlouva o dílo (dále také „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Albrechtická 39E-I - oprava balkónů a výměna oken**“.

III.

1. Účastníci tímto dodatkem smlouvy o dílo nově mění a doplňují čl. III. **Předmět smlouvy**. Práce budou doplněny o změnu úpravy balkónů, dopočet lešení a nátěrů.
2. Účastníci tímto dodatkem ke smlouvě o dílo nově mění a doplňují čl. V. **Cena díla** následujícím způsobem:

Cena díla dle SoD:	2.519.610,00 Kč
Změny v průběhu výstavby	196.558,00 Kč
Cena celkem bez DPH	2.716.168,00 Kč
<u>DPH 15%</u>	<u>407.425,20 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH	3.123.593,20 Kč

Cena díla se mění a upravuje v návaznosti se změnou prací požadovaných objednatelem uvedených ve změnovém listě a zápisech z kontrolních dnů ve stavebním deníku.

3. Účastníci tímto dodatkem ke smlouvě o dílo mění a doplňují čl. VI. **Doba plnění odst. 4** následujícím způsobem: Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli do **16.10.2017**.

IV.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, objednatel obdrží dvě zhotovitel jedno vyhotovení.

Strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jejich obsahu a důsledkům bezesbytku porozuměly a že jejich obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.

V Krnově dne



.....
za objednatele
PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová
starostka města Krnova

Agist s.r.o.
Vrchlick
IČ: 294
e
.....
za zhotovitele
Ing. Jan Hojgr
jedenatel společnosti