

## DODATEK č. 6

K OBJEDNÁVCE: Č. 01VY-000529

Č. ZHOTOVITELE: 12-04-038

| OBJEDNATEL   | ZHOTOVITEL  |
|--|---|
| Ředitelství silnic a dálnic ČR<br>Na Pankráci 56<br>145 05 Praha 4                                     | Projektová kancelář VANER s.r.o.<br>V Horkách 101/1<br>460 07 Liberec 9 |
| Zastoupený:<br>Ing. Radkem Mátle<br>ředitelem úseku výstavby   | Zastoupený:<br>Ing. Lubošem Vanerem<br>jednatelem společnosti           |
| Styčný pracovník ve věcech technických:<br>[REDAKCE]<br>vedoucí odboru investiční přípravy a realizace | ve věcech technických<br>[REDAKCE]                                      |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Bankovní spojení: [REDAKCE] | Bankovní spojení: [REDAKCE] |
| Číslo účtu: [REDAKCE]       | Číslo účtu: [REDAKCE]       |
| IČ: 65993390                | IČ: 25458990                |
| DIČ: CZ65993390             | DIČ: CZ25458990             |
| ISPROFIN č.: 5001550012     |                             |

### I. PŘEDMĚT DÍLA

„D1 MODERNIZACE - ÚSEK 13, KM 98,00 SLAVNÍČ - EXIT 104 VĚTRNÝ JENÍKOV, IČ PRO ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ“

V souladu s čl. VII. Objednávky se objednatel a zhotovitel dohodli níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření dodatku č. 6 k Objednávce, kterým dochází ke změně čl. II. – Doba plnění. Důvodem pro uzavření dodatku č. 6 je zdržení způsobené námitkami uplatněnými v rámci stavebního řízení.

### II. DOBA PLNĚNÍ - ZMĚNA

Objednatel a zhotovitel se tímto dodatkem dohodli na posunu termínu plnění z důvodu podání námitek proti vydanému stavebnímu povolení a stále ještě probíhajícímu stavebnímu řízení:

Termín zahájení plnění:

03/2012

Termín ukončení prací dle dodatku č. 6:

nejpozději 30. 3 .2018

## OSTATNÍ USTANOVENÍ TÉTO OBJEDNÁVKY SE NEMĚNÍ.


Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.  
Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavřením.

V Praze dne: 25 -09- 2017


V Liberci dne 21. 9. 2017

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**



Ing. Radek Mátl  
ředitel úseku výstavby



Ing. Luboš Vaner  
jednatel společnosti



Projektová kancelář

**VANER** s.r.o.

V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9  
tel./fax: 485 152 533, 32  
IČ: 25 45 89 90 • DIČ: CZ25458990

h