

Dodatek č.3

ke smlouvě o dílo č. 5/2016 uzavřené podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

„Rekonstrukce chodníků a VO Smetanovy Sady,UH“

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Uherské Hradiště

Masarykovo nám. 19

686 01 Uherské Hradiště

Zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města - ve věcech smluvních

Ing. Zdeňkem Bačou - ve věcech technických

2. Zhotovitel:

Ing. Josef Šico

Švermova 776

763 62 Tlumačov

Projektová činnost ve výstavbě - zapsáno 14.4.1998 ve Zlíně

č.j. ŽÚ-V/1027/92-F, ev.č.:370500-6373

IČO: 40423794

DIČ:

II. Prohlášení stran

Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 11.8.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. 5/2016, 22.3.2017 dodatek č.1 a 30.8.2017 dodatek č.2 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce chodníků a VO Smetanovy Sady, UH“.

V souladu s článkem X. smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

III. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou změny termínu dokončení díla dle této smlouvy, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat. Ke změně termínu dochází z důvodu časové prodlevy při vydávání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a závazných stanovisek dotčených orgánů.

1. Mění se článek V. „Čas a místo plnění“, bod 1 v následujícím rozsahu:

Původní termín
Ukončení max. do: **06.10.2017**

Nový termín
Ukončení max. do: **22.12.2017**

2. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 31/2/RM/2014, ze dne 16.12.2014

Uh.Hradišti, dne 5. 10. 2017

V Tlumačově, dne 4. 10. 2017

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Stanislav Blaha

Ing. Josef Šico