

Změnový list stavby																						
Název stavby: Městská knihovna Vysoké Mýto - modernizace Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO01	Číslo SO/PS: SO01	Číslo změny stavby: 1																				
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 13.5. 2026 Objednatel: Město Vysoké Mýto Zhotovitel: Gasco s.r.o. TDI: Ing. Miroslav Čermák																						
Přílohy: 01_Výkaz výměr																						
Popis změny: V průběhu realizace stavby byl zjištěn nevyhovující technický stav fasády zadní části objektu knihovny orientovaný do vnitřního dvora. S ohledem na její degradaci byla navržena obnova fasády za účelem zajištění jejího odpovídajícího stavu a prodloužení životnosti. Současně je ve vnitřním dvoře plánována realizace přístavby a atria, po jejichž dokončení bude přístup k této části fasády výrazně omezen.																						
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Cena navrhovaných Odpočtů řešeného ZL</th> <th style="width: 20%;">Cena navrhovaných Připočtů řešeného ZL</th> <th style="width: 20%;">Hodnota změny</th> <th style="width: 20%;">Procentuální vyjádření hodnoty změny k původní ceně díla</th> <th style="width: 20%;">Změna ceny díla</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- 0,00 Kč</td> <td>943 197,12 Kč</td> <td></td> <td>2,10%</td> <td>943 197,12 Kč</td> </tr> </tbody> </table>			Cena navrhovaných Odpočtů řešeného ZL	Cena navrhovaných Připočtů řešeného ZL	Hodnota změny	Procentuální vyjádření hodnoty změny k původní ceně díla	Změna ceny díla	- 0,00 Kč	943 197,12 Kč		2,10%	943 197,12 Kč										
Cena navrhovaných Odpočtů řešeného ZL	Cena navrhovaných Připočtů řešeného ZL	Hodnota změny	Procentuální vyjádření hodnoty změny k původní ceně díla	Změna ceny díla																		
- 0,00 Kč	943 197,12 Kč		2,10%	943 197,12 Kč																		
Vyjádření - souhlas se změnou: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Projektant (autorský dozor):</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">Ing. Arch. Radek Schwab</td> <td style="width: 20%;">datum 20.8.2026</td> <td style="width: 10%;">podpis</td> </tr> <tr> <td>TDI:</td> <td>jméno</td> <td>Ing. Miroslav Čermák</td> <td>datum 20.8.2026</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel:</td> <td>jméno</td> <td>Michal Klemša</td> <td>datum 20.8.2026</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Objednatel:</td> <td>jméno</td> <td>Josef Vojtěch</td> <td>datum 20.8.2026</td> <td>podpis</td> </tr> </table>			Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Arch. Radek Schwab	datum 20.8.2026	podpis	TDI:	jméno	Ing. Miroslav Čermák	datum 20.8.2026	podpis	Zhotovitel:	jméno	Michal Klemša	datum 20.8.2026	podpis	Objednatel:	jméno	Josef Vojtěch	datum 20.8.2026	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Arch. Radek Schwab	datum 20.8.2026	podpis																		
TDI:	jméno	Ing. Miroslav Čermák	datum 20.8.2026	podpis																		
Zhotovitel:	jméno	Michal Klemša	datum 20.8.2026	podpis																		
Objednatel:	jméno	Josef Vojtěch	datum 20.8.2026	podpis																		
Tento Změnový list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí změnového listu stavby jsou písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu".																						

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
čp. 226
56953 Cerekvice nad

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: 007/2026-SML
Zakázka: Městská knihovna Vysoké Mýto
Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	943 197,12 Kč
DPH:	198 071,40 Kč
Celkem včetně DPH:	1 141 268,52 Kč

Městská knihovna Vysoké Mýto - Změny

Popis	Cena
S: Stavba	943 197,12
ZL 01: Oprava stávající fasády	943 197,12
ZL 01.1: Oprava stávající fasády	943 197,12
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	478 058,58
764: Konstrukce klempířské	57 259,73
783: Dokončovací práce - nátěry	146 723,39
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	199 373,14
997: Doprava sutí a vybouraných hmot	31 186,23
998: Přesun hmot	6 213,56
VRN3: Zařízení staveniště	24 382,50
Celkem (bez DPH)	943 197,12
DPH	198 071,40
DPH 21 % ze základny: 943 197	198 071,40
Celkem (včetně DPH)	1 141 268,52

Městská knihovna Vysoké Mýto - Změny

Pol.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. surf	Surf	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
			Stavba											
			Objekt											
			Podoblast											
			Oddíl											
			S: Stavba											
			ZL 01: Oprava střešního fasády - oprava 50%				943 197,12		12,575		14,588		198 071,40	1 141 268,52
			ZL 01.1: Oprava střešního fasády				943 197,12		12,575		14,588		198 071,40	1 141 268,52
			§: Úprava povrchu, podlahy a opevnění vnitřní				943 197,12		12,575		14,588		198 071,40	1 141 268,52
			§: Úprava povrchu, podlahy a opevnění vnitřní				478 098,00		11,782		5,891		758,68	578 456,68
115	SP	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítnutých ploch omeřence nanášená ručně střík	m2	748,380	65,00	48 514,70	0,000	0,194		-	21	10 188,00	58 702,76
			Vizualizace 373 192				748,380							
116	SP	622142001	Přeliv vnitřních ploch v okně nebo průtoku na stěnu podkladu sklovinové vtažené do železa stěn	m2	373,190	294,00	109 717,88	0,004	1,635		-	21	23 040,75	132 758,61
117	SP	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtažením do podkladní vrstvy nebo dřevěným rohovníkem s fixací	m	100,000	82,00	8 200,00				-	21	1 302,00	7 502,00
			Vizualizace 100				100,000							
118	H	55343023	Profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítku tl. 15mm	m	105,000	68,00	7 140,00				-	21	1 490,40	8 630,40
			Vizualizace 100 1,65				105,000							
138	SP	622531002	Omítka tenkovrstvá silikonová vnitřních ploch probarvená bez panelace zlatěná (škrábáná), zrnitost 1,0 mm	m2	373,190	370,00	138 080,30	0,002	0,672		-	21	26 996,86	165 077,16
			stěn								-			
140	SP	620951011	Odklínění vnitřních ploch tlakovou vodou směrem tlakovou vodou	m2	373,190	88,00	32 904,34				-	21	6 739,81	39 644,15
2001	SP	622325107	Oprava vnitřní výhledové omítky hladká omítková stříkací, 1 stěn v rozsahu přes 50 do 65 %	m2	373,190	385,26	136 311,38	0,025	9,281		-	21	28 025,39	164 336,77
			Oddíl											
			784: Konstrukce klempířské				87 269,73				-		12 034,54	99 304,27
81	SUB	784002851	Demontáž opevnění armatury do stěny	m	30,184	113,00	3 410,72				-	21	710,27	4 120,99
348	SUB	784214644	Ovazování rovinných povrchů nepropísně lepené z Pz s povrchovou úpravou R 330 mm	m	30,184	659,00	19 891,20				-	21	4 177,16	24 068,36
2011	SUB	784214806	Ovazování horních ploch a stěn bez rohu z Pz s povrchovou mechanickou kotvenou R 500 mm	m	35,000	950,92	33 282,20				-	21	6 989,26	40 271,46
2012	SUB	098784103	Přesun hmot na stěnu pro konstrukci klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,283	2 568,37	875,48				-	21	141,85	817,33
			Oddíl											
			783: Dokončovací práce - náklady				148 733,38				-		38 811,81	187 545,19
25	SUB	784	Obnovění nátěru a malby na fasádě nad vchodem terasou	kol	1,000	125 000,00	125 000,00				-	21	26 250,00	151 250,00
26	SUB	719806811	Odstředění nátěru z omítky okřeháním	m2	186,595	116,42	21 723,39				-	21	4 581,91	26 305,30
			Vizualizace 373 192				186,595							
			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				190 373,14				-		41 868,38	232 241,52

