



Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo ze dne 21.7. 2017

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel
adresa:
zastoupený:
Zástupci oprávnění
jednat ve věcech technických:

Město Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
Miroslavem Krčilem, DiS. - starostou města

Kontaktní osoba:

IČO:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen Objednatel)

00270059
CZ00270059
plátce DPH
Komerční banka, a.s.

a

Zhotovitel
adresa:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
zastoupený:
Zástupce oprávněný
jednat ve věcech technických:

M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
Ing. Lukáš Horčík ředitel oblastního závodu OZ STŘED

Kontaktní osoba:

IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:

42196868
CZ42196868
plátce DPH
Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají tímto dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.7. 2017 tohoto znění:

A. V článku I. shora uvedené smlouvy se doplňuje text v bodě 1.1 a nově zní:

Dne 21.7. 2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). Jejím předmětem je Oprava asfaltového povrchu a rekonstrukce parkoviště MK Budovatelů v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci stavby s názvem „Oprava krytu vozovky ul. Budovatelů, Hlinsko“, včetně výkazu výměr, zpracované společností DI PROJEKT s.r.o., Chelčického č.p. 686, 533 51 Pardubice – Rosice, IČO: 01873687 a v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci stavby s názvem „Rekonstrukce parkoviště před BD č.p. 1193 a 1194 v ul. Budovatelů“, zpracované společností SONET BUILDING s.r.o., Klicperova 1541, 53901 Hlinsko, IČ: 29007747. Dokumentace obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy.

V průběhu plnění díla se objevily skutečnosti, které vyžadují provedení dalších prací, přičemž tuto skutečnost nemohl zhotovitel ani při náležitě péči předpokládat. Rozsah víceprací je specifikován v položkových rozpočtech v příloze.

B. V článku IV. shora uvedené smlouvy se mění text v bodě 4. a nově zní:

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí	1 136 819,- Kč bez DPH
4.2. Dodatečné práce	63 011,- Kč bez DPH
4.3. Cena díla zahrnující ceny uvedené v člancích 4.1. a 4.2.	1 199 830 Kč bez DPH
4.4. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí z ceny uvedené v článku 4.3. částku	251 964,30 Kč
4.5. Celková cena díla včetně rozpočtové rezervy a DPH	1 451 794,30 Kč včetně DPH

C. V ostatním se shora uvedená smlouva nemění.


D.

1. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek byl schválen Radou města Hlinska, dne 25.9.2017 pod č. Usnesení 98/2017/3
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatečných prací

V Hlinsku dne 4.10. 2017

V Hlinsku dne 4.10. 2017



za Objednatele
Miroslav Krčil, DiS.,
Starosta města



za Zhotovitele
Ing. Lukáš Horčík
ředitel OZ STŘED



M - SILNICE a.s. ①
Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Cena: CZK

číslo	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
-------	-----	-------	----------	------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: 924117118 - Hlinsko - oprava povrchů a rekonstrukce parkoviště

Objekt: 999 - Dodatek č.1

Etapa: 001 - Vícepráce

002	572131111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů živičnou směsí	37,0000	t	1 703,00	63 011,00	21%	76 243,31
Součet za Etapa: 001 - Vícepráce						63 011,00		76 243,31
CELKEM Objekt: 999 - Dodatek č.1						63 011,00		76 243,31

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH	Počet
CZ Sazba základní	21%	13 232,31	76 243,31	1
CELKEM		13 232,31	76 243,31	

h