

DODATEK č. 5. ke smlouvě o dílo ze dne 6.6.2017 uzavřené na tyto práce:
„Stavební úpravy – zateplení objektů MŠ J.Š. Kubína, Jičín“
/název akce/

Město Jičín, zastoupené starostou JUDr. Janem Malým

IČ: 00271632

DIČ: CZ 00271632

Se sídlem 506 01 Jičín, Žižkovo nám. 18

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“ na straně první

a

společnost: Vanderlaan s.r.o., zastoupená jednatelkou Petrou Stejskalovou

IČ: 45537305

DIČ: CZ45537305

sídlo: V předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce 132176

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 5, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

V bodě 2 čl. V se mění cena díla:

Cena za dílo dle smlouvy a dodatku č. 3 bez DPH	1 858 955,00 Kč
Cena dodatku č. 5 bez DPH	- 99 906,63 Kč
Cena za dílo včetně dodatku č. 5 bez DPH	1 759 048,37 Kč

DPH 21%	369 400,16 Kč
Cena za dílo včetně dodatku č. 5 včetně DPH	2 128 448,53 Kč

(slovy: dvamilionyjednostodvacetosmtisícčtyřistačtyřicetosmkorunčeských 53/100)

V rámci realizace díla se vyskytly práce, které vznikly až v průběhu díla, nebylo možné je předpokládat, projektová dokumentace je neobsahovala, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, tzv. vícepráce. Zároveň některé práce oproti projektové dokumentaci nebyly prováděny, tj. vznikly méněpráce. Konkrétně se jedná o tyto vícepráce: v projektové dokumentaci byly chybně uvedeny výměry zateplení, a to v menším rozsahu, pro zásyp výkopu pro anglické dvorky nebylo ve výkazu výměr počítáno se zásypovým materiálem. V rámci realizace nové rampy bylo třeba odbourat i navazující schodiště. Pro odvětrání stávající kotelný místnosti měření plynu nebylo ve výkazu výměr počítáno s výrobou a osazením zámečnických prvků.

Méněpráce: nebylo nutné v plném rozsahu provádět otlučení a opravu stávajících venkovních omítek, provádět demontáž a opětovnou montáž oplechování atik na objektu SO 02, osazovat ocelové stupátko na objektu SO 03 pro vyrovnání výškových rozdílů střech. U objektu SO 04 bylo možné ponechat část stávající izolační přízdívky, v suterénu nebylo provedeno zateplení stropní konstrukce z důvodu předpokládané rekonstrukce topení a elektroinstalace. V rámci realizace nové rampy nebyly prováděny práce na opravě stávající rampy.

II.

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.



Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Tento dodatek byl schválen RM č. 29/101 ze dne 11.10.2017.

Na závěr na důkaz souhlasu s obsahem dodatku ho obě strany podepisují.

Příloha: položkový rozpočet

V Jičíně dne

V dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
Vanderlaan s.r.o.
Petra Stejskalová
jednatelka společnosti