

DODATEK Č. 1.

ke smlouvě:
číslo smlouvy Objednatele: 3691/2016

Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany:

Objednatel: **Městská část Praha 16**
sídlo: Praha 5 - Radotín, Václava Baileho 23 3, PSČ 153 00
zastoupený: Mgr. Karel Hanzlík starosta MČ
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č. ú.: 1
IČ: 00241598
(dále jen objednatel)
-a-

Zhotovitel: **Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.**
zkratka EKIS, spol. s r.o.
sídlo: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9
IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084
zastoupený: Ing. Jiřím Pospíšilem a Evou Stodolovou, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2362
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. ú. 1111111111
(dále jen zhotovitel)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně též jako „Smluvní strany“ či „Strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“ či „Strana“).

Smluvní strany uzavřely tento

Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo objednatele č. 3691/2016 a zhotovitele č. OSM 160001 (dále jen „**Smlouva**“).

Čl. I. Prodloužení termínu dokončení

Smluvní strany se dohodly na změně čl. II., odst. 2.7. Smlouvy. Na základě oboustranné dohody se posunuje termín realizace akce od 1.7.2016 do 30.9.2016.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

Tento Dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany tímto prohlašují, že Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne: 17.5.2016

V Praze dne: 17.5.2016

Objednatel: Městská část Praha 16

Zhotovitel: EKIS spol. s r.o.

Mgr. Karel Hanzlík
starosta MČ

Ing. Jiří Pospíšil Eva Stodolová
jednatelé