

DODATEK č.3

ke SoD č. sml. objednatele: 3691/2016

níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany:

Objednatel: **Městská část Praha 16**
sídlo: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha - Radotín
IČ: 00241598
DIČ: CZ00241598
zastoupený: Mgr. Karel Hanzlík – starosta MČ
telefon: xxxxxxxxxxxx
bank. spojení: Česká spořitelna, č.ú. xxxxxxxxxxxx
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.
zkratka EKIS, spol. s r.o.**
sídlo: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9
IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084
zastoupený: Ing. Jiřím Pospíšilem a Ing. Milošem Smolíkem, jednatelem
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 2362
tel./ fax: xxxxxxxxxxxx
bank. spojení: Komerční banka, a.s. č.ú. xxxxxxxxxxxx
(dále jen zhotovitel)

Uzavřely tento **Dodatek č. 3**

Čl.I Prodloužení termínu dokončení stavby

Smluvní strany se dohodly na změně čl.II odst. 2.7. Smlouvy. Na základě oboustranné dohody se posunuje termín ukončení realizace akce z 30.9. do 31.10. 2016 z důvodů koordinace se stavbou VCES a.s. a Teplovodu

Čl.II Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
Tento dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních 3x pro objednatele a 2x pro zhotovitele
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany tímto prohlašují, že dodatek č.3 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne.....

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Ing. Jiří Pospíšil Ing. Miloš Smolík
jednatelé EKIS, spol. s r.o.

.....
Mgr. Karel Hanzlík
starosta MČ Praha 16