

DODATEK Č. 1 - SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 33/ODO/2026 „KSÚSKK“

Číslo smlouvy zhotovitele:

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 084/MR/SÚ/2026

„Oprava povrchu silnice II/217 obchvat Hranice u Aše“

1.

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78-2496840247/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], mobil: [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

2.

Komunikace Sokolov s.r.o.

se sídlem Dolní 98 Všebořovice, 362 63 Dalovice

doručovací adresou Dolní 98 Všebořovice, 362 63 Dalovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn.22228/C

IČO: 280 36 166

DIČ: CZ28036166

zastoupená jednatelem [REDACTED] a prokuristou Pavlem Charvátém

Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 2055777/0300

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Pavel Charvát, tel: [REDACTED], e-mail:

[REDACTED]

Stavbyvedoucí: [REDACTED], tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Předmětem Dodatku č. 1 k smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 33/ODO/2026 a číslo smlouvy zhotovitele: jsou změny v člancích „III. SPECIFIKACE DÍLA“ a V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY.

Změny byly vyvolány skutečností, že po odfrézování asfaltobetonových vrstev bylo zjištěno poškození podkladní vrstvy z kameniva zpevněného cementem a nevyhovující stav pláně. Z tohoto důvodu bylo nutné provést sanaci v rozsahu 32 m².

V souladu s § 222 ods. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpovídat.

Dodatkem č. 1 se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo:

Původní znění:

III. SPECIFIKACE DÍLA

3.2 Zhotovitel bere na vědomí a prohlašuje, že jsou mu známy podmínky a zavazuje se postupovat v souladu s níže uvedenou dokumentací, která blíže specifikuje dílo v době uzavírání této smlouvy (specifikace díla) a které jsou pro zhotovitele závazné:

- a) Zadávací řízení evidenční č. 084/MR/SÚ/2026
 - b) Zadávací dokumentace
 - c) Cenová nabídka zhotovitele (včetně položkové kalkulace)
- (dále jen *blíží specifikace díla*)

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla dle této smlouvy činí:

cena celkem bez DPH 7 693 054,00 Kč
21 % DPH 1 615 541,34 Kč

Cena vč. DPH 9 308 595,34 Kč

(dále jen *cena díla*).

Smluvní strany berou na vědomí, že cena díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Nové znění:

III. SPECIFIKACE DÍLA

3.2 Zhotovitel bere na vědomí a prohlašuje, že jsou mu známy podmínky a zavazuje se postupovat v souladu s níže uvedenou dokumentací, která blíže specifikuje dílo v době uzavírání této smlouvy (specifikace díla) a které jsou pro zhotovitele závazné:

- a) Zadávací řízení evidenční č. 084/MR/SÚ/2026
 - b) Zadávací dokumentace
 - c) Cenová nabídka zhotovitele (včetně položkové kalkulace)
 - d) Změnový list č. 1
- (dále jen *blíží specifikace díla*)

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla dle této smlouvy činí:

cena celkem bez DPH 7 778 570,00 Kč
21 % DPH 1 633 499,70 Kč

Cena vč. DPH 9 412 069,70 Kč

(dále jen *cena díla*).

Smluvní strany berou na vědomí, že cena díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.


Tento dodatek je uzavírán elektronicky.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha: Změnový list č. 1

V Sokolově


Za objednatele:



Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

V Dalovicích

Za zhotovitele:



Pavel Charvát
prokurista
Komunikace Sokolov s.r.o.

Stavba:

Oprava povrchu silnice II/217 obchvat Hranice u Aše - km cca 14,300 - 15,330 (š. 7,0 m, 7210 m2)

Zhotovitel: Komunikace Sokolov s.r.o.

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
		Přípravné práce				
1		Dopravně inženýrské opatření (DIO) po dobu výstavby vč. zvláštního užívání komunikace	kpl			
		Přípravné práce				
		Komunikace				
2		vybourání podkladních stmelných vrstev	m²			
3		Řezání stávajícího živého krytu hl. do 100 mm (napojení nového a starého krytu)	m			
4		hloubení rýhy pro sanace 32*1*0,5	m3			
5		sanace vozovky šetrkodit® dědič Libá	m3			
6		Asfaltový beton vrstva ložná ACP 16 tl. 60 mm ruční pokládka	m2			
7		Nakládání a odvoz materiálu z krajnic na skládku (1030 m2*0,1 fréza 10)	m3			
8		Poplatek za skládku včetně uložení sanace	t			
		Komunikace				
		Ostatní konstrukce a práce				
12		Předznačení vodorovného liniového značení - čáry	m			
13		Vodorovné dopravní značení - vodící čáry š. 125 mm bílou barvou retrorreflexní	m			
14		Přesun hmot pro pozemní komunikace s novým krytem živým	kpl			
		Ostatní konstrukce a práce				
		C e l k e m				
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				
		Celkem				85 516,00
		Celkem s DPH 21%				

Datum: 25.08.2026

