

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D600170023 ze dne 10.4.2017**

(dále jen „dodatek“)  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

**Evidenční číslo objednatele: D600170023**  
**Evidenční číslo zhotovitele:**  
**Číslo akce objednatele: Žabárenský potok, Rтынě v Podkrkonoší, odstranění nánosů,  
ř. km 0,000 - 1,600  
111170055 / 1111 144**

### **1. Smluvní strany**

#### **1.1 Objednatel:**

**Název: Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03  
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Adresa závodu: závod Jablonec nad Nisou  
Želivského 5, 446 05 Jablonec nad Nisou,  
Osoba oprávněná k podpisu: XXXXX XXXXX, ředitel závodu,  
Zástupce pro věci technické: XXXXX XXXXX, vedoucí PS Dvůr Králové n. L., tel. XXXXX  
XXXXX XXXXX, úsekový technik, tel. XXXXX  
XXXXX XXXXX, technický dozor stavebníka, tel. XXXXX  
XXXXX XXXXX, technický pracovník, tel. XXXXX

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
Tel: XXXXX  
Fax: XXXXX  
E-mail: XXXXX  
(dále jen jako „objednatel“)

#### **1.2 Zhotovitel:**

**Název: VODESTO s.r.o.**  
Adresa sídla: Panská 79, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Statutární orgán: Jiří Šíma, DiS. (jednatel)

Osoba oprávněná k podpisu: Jiří Šíma, DiS. (jednatel)  
Zástupce pro věci technické: XXXXX (projektant)  
IČ: 04974468  
DIČ: CZ 04974468  
Bankovní spojení: XXXXX  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 36952  
Tel: XXXXX  
Fax: XXXXX  
E-mail: XXXXX  
(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy „Žabárenský potok, Rtyň v Podkrkonoší, odstranění nánosů, ř. km 0,000 - 1,600“ číslo D600170023 ze dne 10.4.2017 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

## I.

Znění článku 3. Doba plnění díla, bodů 3.2 a 3.3 předmětné smlouvy se mění takto:

3.2 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli do: **30.4.2018**

3.3 Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění v následujících dílčích termínech:

- DSJ „Žabárenský potok, Rtyň v Podkrkonoší, odstranění nánosů, ř. km 0,000 - 1,600“ **do 30.4.2018**
- Do 16.4.2018 předání 1 ks kompletního paré včetně rozpočtu, výkazu výměr a vyjádření dotčených subjektů ke kontrole

Odůvodnění:

Městský úřad Trutnov odbor Životního prostředí (dále jen MěÚ Trutnov) vydal usnesení o přerušení řízení k vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku a vyzval k doplnění podkladů. MěÚ Trutnov požaduje zpracovat biologický průzkum, inventarizaci dřevin a návrh nových výsadeb. Při zajištění požadovaných podkladů není možné dodržet původní dobu plnění předmětu díla dle smlouvy o dílo.

## II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

## III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

## IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

## V.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1, bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Povodí Labe, státní podnik zašle tento Dodatek č. 1 správci registru smluv, s čímž je zhotovitel srozuměn.

Za objednatele:  
V Hradci Králové dne .....

Za zhotovitele:  
V Rychnově n. K. dne .....

.....  
XXXXXX XXXXXX  
ředitel závodu

.....  
Jiří Šíma, DiS.  
jednatel