

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO ze dne 17. 9. 2015
u objednatele vedená pod číslem: SML/0142/2015
u zhotovitele vedená pod číslem: ...

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen jako „Občanský zákoník“)

na akci „Přístavba MZŠ Polesná“

mezi:

1. Smluvní strany

| | |
|--------------------|---|
| Objednatel: | Městská část Praha 21 |
| se sídlem: | Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy |
| IČO: | 00240923 |
| DIČ: | CZ00240923 |
| zastoupená: | Karlou Jakob Čechovou, starostkou |
| bankovní spojení: | |
| číslo účtu: | |
| kontaktní osoba: | |

na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

a

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Zhotovitel: | DAKA Stav, s.r.o. |
| se sídlem: | Luční 1867, 686 03 Staré Město |
| IČO: | 26244161 |
| DIČ: | CZ26244161 |
| zastoupená: | David Kaštánek, jednatel |
| bankovní spojení: | |
| číslo účtu: | |
| kontaktní osoba: | |

na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo, kterým se mění a doplňuje smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 17. 9. 2015 pod shora uvedeným evidenčním číslem smluvních stran, jejímž předmětem je provedení díla: „Přístavba MZŠ Polesná“ (dále jen „Smlouva“).

2. Předmět smlouvy - DOPLNĚNÍ

V souladu s odstavcem 5.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly, že z důvodu posunu skutečného termínu podpisu smlouvy a s tím související skutečné doby zahájení stavebních prací na díle, způsobené prodloužením doby trvání zadávacího řízení, se mění konečný termín dokončení stavby.

Tímto dodatkem se mění článek 5. Smlouvy – Doba plnění –, odstavec 5.2. takto:

5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas nejpozději do 5. 8. 2016 v souladu s dílčím harmonogramem stavebních prací, který tvoří přílohu dodatku č. 2, této smlouvy. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle odst. 5.7. až 5.10. této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak dotčeny.

Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeho dva (2) stejnopisy.

Dodatek Smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany dodatek Smlouvy přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí tohoto dodatku Smlouvy:

- Dílčí časový harmonogram

V Praze, dne

Za objednatele

V Praze, dne

Za zhotovitele

.....
Karla Jakob Čechová
starostka
MČ Praha 21

.....
David Kaštánek
jednatel
DAKA Stav, s.r.o.

