

DODATEK č. I k SOD č. SML/308/2025

na provedení stavby

Atletický stadion Ostrov - Renovace povrchu atletického oválu a přilehlých sektorů

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

MĚSTO OSTROV

se sídlem: Jáchymovská I, 363 01 Ostrov
zastoupený: Bc. Pavlem Čekanem, starostou města
IČO: 00254843
DIČ: CZ00254843
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
tel.: +420 354 224 999
e-mail: [REDAKCE]

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Bc. Pavel Čekan, starosta města
- b) ve věcech technických: [REDAKCE], vedoucí odboru městských investic a správy
[REDAKCE], referent odboru městských investic a správy
- c) technický dozor objednatele (dále jen „TDO“): [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

TUBEKO SPORT spol. s r.o.

se sídlem: Na armádě 364, 270 62, Rynholec
zastoupený: Ing. Ivan Šretter a Václav Tuček, jednatele společnosti
IČO: 49825020
DIČ: CZ49825020
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Ivan Šretter a Václav Tuček
- b) ve věcech technických: [REDAKCE], stavbyvedoucí (autorizovaná osoba odpovědná za odborné vedení provádění stavby)

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 17.12.2025 Smlouvu o dílo č. SML/308/2025 na realizaci stavby

„ Atletický stadion Ostrov - Renovace povrchu atletického oválu a přilehlých sektorů“

(dále jen „Smlouva“). Obě smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva o dílo je ke dni podpisu tohoto dodatku platná a účinná.

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. I ke Smlouvě (dále jen „dodatek“).

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu díla o níže uvedené vícepráce, jak vyplývají z podepsaného změnového listu. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Smlouvy dochází k úpravě ceny díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu díla stanovené v čl. IV odst. 4. I smlouvy o dílo č. SML/308/2025 o dodatečné stavební práce specifikované změnovým listem č. 01
2. Termín provedení díla zůstává dle čl. III odst. 3. I neměnný.

II. CENA DÍLA

1. Vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v čl. IV. Smlouvy, a to následovně:

Cena za provedení předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a uplatněným změnovým listem č. 01 a je v členění:

Nabídka zhotovitele – SOD:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| • cena celkem bez DPH | 3 633 333,66 Kč |
| • vyčíslení DPH | 763 000,07 Kč (v platné výši) |
| • cena celková vč. DPH | 4 396 333,73 Kč |

Dodatek č. I

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| • cena bez DPH – ZL č. 01 | 87 940,78 Kč |
| • vyčíslení DPH | 18 467,56 Kč (v platné výši) |
| • cena vč. DPH | 106 408,34 Kč |

Nabídka zhotovitele – SOD + Dodatek č. I:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| • cena celkem bez DPH | 3 721 274,44 Kč |
| • vyčíslení DPH | 781 467,63 Kč (v platné výši) |
| • Cena celkem vč. DPH | 4 502 742,07 Kč |

Dohodou smluvních stran se tedy mění čl. 4.I. Smlouvy tak, že nově zní:

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s nabídkou Zhotovitele a změnovým listem č. 01 a činí 3 721 274,44 Kč bez DPH, DPH činí 781 467,63 Kč a cena celkem včetně DPH činí 4 502 742,07 Kč (slovy: čtyři miliony pět set dva tisíce sedm set čtyřicet dva korun českých a sedm haléřů).

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti
2. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 04.09.2026, usnesením č. 739/2026 a č. 740/2026.

V Ostrově dne: viz *elektronický podpis*

V Rynholci dne: viz *elektronický podpis*

za Objednatele
Bc. Pavel Čekan
starosta města

za zhotovitele
Ing. Ivan Šretter a Václav Tuček
jednatelé společnosti