

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:
0224002916

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:
42017

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„ZÁCHYTNÝ SYSTÉM STÁČIŠTĚ LPH“

(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003
IČO: 282 44 532
DIČ: CZ699003361
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu (CZK): 801812025/2700

zastoupená na základě plné moci ze dne 30. 12. 2016 společností

Český Aeroholding, a.s.

se sídlem: Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17005
IČO: 248 21 993
DIČ: CZ699003361

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Rekonstrukce a Stavby VS Vinařice s.r.o.

se sídlem: Vinařice č.p. 147, PSČ 273 07
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239052
IČO: 039 08 399
DIČ: CZ03908399
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu (CZK): 269190900/0300

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“.

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Strany spolu uzavřely dne 5. 4. 2017 smlouvu o dílo za zhotovení stavby s názvem „Záchytný systém stáčiště LPH“ ev. č. Objednatele 0224002916 a ev. č. Dodavatele 42017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 7. 2017 (dále jen „**Smlouva**“),

- (B) z provozních důvodů na straně Objednatele dochází ke změně doby plnění Díla a návazně též ke změně Ceny Díla,

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY

- 1.1** V důsledku změny Díla, popsané v Pokynu k provedení změny č. 002, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku, se Cena Díla zvyšuje z částky 914.883 Kč (slovy: devět set čtrnáct tisíc osm set osmdesát tři korun českých) bez DPH o částku 56.000 Kč (slovy: padesát šest tisíc korun českých) bez DPH na 970.883 Kč (slovy: devět set sedmdesát tisíc osm set osmdesát tři korun českých) bez DPH. Z tohoto důvodu se ustanovení čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem v následujícím znění:

*„4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši **970.883 Kč (slovy: devět set sedmdesát tisíc osm set osmdesát tři korun českých) bez DPH (dále též „Cena Díla“).**“*

- 1.2** Ustanovení čl. 2 odst. 2.1 a 2.3 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazují novým textem následujícího znění:

„2.1 Dodavatel je povinen zahájit zhotovování Díla nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy oběma Stranami (den zahájení prací) a dokončit a předat Objednateli Řádně dokončené Dílo (s výjimkou čistopisů dokumentů dle čl. 2.6 Smlouvy) nejpozději do 10. 10. 2017.“

„2.3 Předání Staveniště Dodavateli proběhne nejpozději do 3 (třech) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Dodavatele k předání Staveniště Objednateli.

Zpětné předání Staveniště Objednateli proběhne nejpozději do 10. 10. 2017.“

- 1.3** Příloha č. 3 Smlouvy – Harmonogram prací se nahrazuje novou Přílohou č. 3 Smlouvy, která tvoří přílohu č. 1/D2 tohoto Dodatku.
- 1.4** Za přílohu č. 6 Smlouvy se nově vkládá Příloha č. 7 Smlouvy – Pokyn k provedení změny č. 002, jehož znění je uvedeno v příloze č. 2/D2 tohoto Dodatku.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1** Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1** Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však zvláštní právní předpis, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového právního předpisu účinnosti nejdříve.
- 3.2** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.3** Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.

3.4 Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

3.5 Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:

3.5.1 Příloha č. 1/D2 – Harmonogram prací,

3.5.2 Příloha č. 2/D2 – Pokyn k provedení změny č. 2 vč. příloh.

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum: 11. 10. 2017

Za Objednatele:

Datum: 11. 10. 2017

Za Dodavatele:

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Český Aeroholding, a.s.

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Michal Průcha

jednatel

Rekonstrukce a Stavby VS Vinařice
s.r.o.

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Český Aeroholding, a.s.