



Projekt:	23 120 Záchytný systém stáčiště LPH		
Objednatel:	Letiště Praha, a..s.		
Předmět:	Pokyn k provedení změny	č. 2	

Komu : Rekonstrukce a stavby VS Vinařice

Od : Letiště Praha, a.s.

Stavební objekt: Záchytný systém stáčiště LPH

Předmět změny: Prodloužení termínu

Žádost vznesl: Uživatel

Odkazy na výkresy : PD od spol. Obermeyer Helika a.s. z 6/2017

Důvod změny: Vzhledem k navýšení počtu stáčení vlakových cisteren není možné provádět práce na dokončení záchytného systému. Během stáčení není možné provádět jakékoliv stavební či montážní práce. V některých případech probíhá stáčení až do nočních hodin.

Časové ohodnocení: 40 dní

Dopad do celkových termínů: ANO

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Změna termínu, prodložení doby půjčení vysokozdvizné plošiny

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Cena

Celkem

Zhotovitel: Rekonstrukce a stavby VS Vinařice

██████████
Datum a podpis:

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

14. 9. 2017

██████████
Datum a podpis:

██████████
Datum a podpis:

██████████
Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.