

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. VZ 01/2016-UP33-15 ze dne 4. 1. 2016
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Fischer TPD s.r.o.
se sídlem/bytem: Na Kozinci 236
514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 287 81 708
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: Ing. Radkem Fischerem - jednatelem

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Vypouští se	113Al373	450	830	373 500	1.5.-15.6.
Vkládá se	113Al373	200	830	166 000	1.5.-15.6.
Vypouští se	112Ck363,Bk353	300	950	285 000	15.5.-30.7.
Vkládá se	112Ck363,Bk353	350	950	322 500	15.5.-30.7.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 14.8.2016.....

Ve Vrchlabí, dne 14.8.2016.....

oprávněný zástupce

Ing. Jan Hřebačka
ředitel
Správy Krkonošského národního parku
č. 07:

- 45 -
Za správnost:

Ing. Fischer
Kozinci 236
01 Jilemnice