

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 21. 11. 2016 na realizaci stavby

„Domov u Třebůvky Loštice – rekonstrukce bytových jader“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiří Zemánek, 1.náměstek hejtmana Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jedn
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Spisová značka: u KS v Ostravě oddíl B, vložka 10102

Se sídlem: tř. Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc

IČ: 25385551

DIČ: CZ25385551

Zastoupený: Jaroslav Vyroubal, předseda představenstva

Osoby oprávněné jedn
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2016/04812/OVZI/DSM ze dne 21. 11. 2016.

ČÁST A.

Dne 21. 11. 2016 uzavřel Olomoucký kraj se společností **Provádění staveb Olomouc, a.s.**, se sídlem tř. Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc, IČ: 25385551 Smlouvu o dílo č. 2016/04812/OVZI/DSM na stavební práce spočívající ve zhotovení díla: „Domov u Třebůvky Loštice – rekonstrukce bytových jader“ a dne 12. 4. 2017 dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě termínů plnění a ceny díla (dále jen „Smlouva o dílo“), dne 26. 7. 2017 dodatek č.2, kterým došlo k úpravě termínů plnění a ceny díla (dále jen Smlouva o dílo).

ČÁST B.

Čl.III. Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

5. etapa (rekonstrukce 6 bytových jednotek, vždy dvě svislé sekce po třech bytech nad sebou, určení sekce dle č. bytů v 1.NP - m.č. 107 a 108):

předání staveniště a zahájení prací vč. vystěhování nábytku (zajišťuje Zhotovitel) – do 2 pracovních dnů od zaslání rozhodnutí o předčasném užívání bytů z předchozí etapy na e-mail Zhotovitele

dokončení prací vč. nastěhování nábytku – do **56 dnů (8 týdnů)** od zahájení prací

5.1 etapa (výměna PVC v 11 bytových jednotkách, kde již proběhla rekonstrukce hygienických jader ve 2. – 4. etapě, konkrétní byty určí provozovatel):

předání staveniště a zahájení prací vč. vystěhování nábytku (zajišťuje Zhotovitel) – do 5 pracovních dnů od zaslání rozhodnutí o předčasném užívání bytů z předchozí etapy na e-mail Zhotovitele a zároveň od písemného sdělení provozovatele, že lze k vystěhování nábytku z bytů přistoupit

dokončení prací vč. nastěhování nábytku – do 28 dnů (4 týdnů) od zahájení prací

5.2 etapa (výměna PVC v 6 bytových jednotkách, kde již proběhla rekonstrukce hygienických jader ve 2. – 4. etapě, konkrétní byty určí provozovatel):

předání staveniště a zahájení prací vč. vystěhování nábytku (zajišťuje Zhotovitel) – do 5 pracovních dnů od písemného sdělení provozovatele, že lze k vystěhování nábytku z bytů přistoupit

dokončení prací vč. nastěhování nábytku – do 28 dnů (4 týdnů) od zahájení prací

6. etapa (rekonstrukce 6 bytových jednotek, vždy dvě svislé sekce po třech bytech nad sebou, určení sekce dle č. bytů v 1.NP - m.č. 109 a 110):

předání staveniště a zahájení prací vč. vystěhování nábytku (zajišťuje Zhotovitel) – do 2 pracovních dnů **od písemného sdělení provozovatele, že uživatelé jsou již nastěhováni v bytech z předchozí etapy**

dokončení prací vč. nastěhování nábytku – do **56 dnů (8 týdnů)** od zahájení prací

7. etapa (rekonstrukce 6 bytových jednotek, vždy dvě svislé sekce po třech bytech nad sebou, určení sekce dle č. bytů v 1.NP - m.č. 111 a 112), úprava nosné zdi mezi m.č. 112 a 113:

předání staveniště a zahájení prací vč. vystěhování nábytku (zajišťuje Zhotovitel) – do 2 pracovních dnů od zaslání rozhodnutí o předčasném užívání bytů z předchozí etapy na e-mail Zhotovitele

dokončení prací vč. nastěhování nábytku – do **56 dnů (8 týdnů)** od zahájení prací

8. etapa (rekonstrukce 6 bytových jednotek, vždy dvě svislé sekce po třech bytech nad sebou, určení sekce dle č. bytů v 1.NP - m.č. 113 a 114):

předání staveniště a zahájení prací vč. vystěhování nábytku (zajišťuje Zhotovitel) – do 2 pracovních dnů od zaslání rozhodnutí o předčasném užívání bytů z předchozí etapy na e-mail Zhotovitele

dokončení prací vč. nastěhování nábytku – do **56 dnů (8 týdnů)** od zahájení prací

9. etapa (společné prostory):

předání staveniště a zahájení prací vč. vystěhování nábytku (zajišťuje Zhotovitel) – do 2 pracovních dnů od zaslání rozhodnutí o předčasném užívání bytů z předchozí etapy na e-mail Zhotovitele

dokončení prací – do 84 dnů (12 týdnů) od zahájení prací

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

ČÁST C

Nad rámec čl. II. odst. 3 a 5 Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých změn a doplnění:

Popis změn
1) Výměna PVC (ZL 043) Stržení stávající krytiny ve 42 pokojích o celkové ploše 778,68 m ² , odstranění zbytků lepidla a vysátí prachu, napenetrování, samonivelační stěrka v tl. 4 mm a nalepit nové krytiny vč. svaření a osazení obvodových PVC soklíků kolem stěn v dl. 697,2 m.

2) Příprava pokojů pro výměnu PVC (ZL 043)

Doprava skladového kontejneru na nábytek z Olomouce do Loštic, v 17 bytových jednotkách, kde již proběhla rekonstrukce hygienického jádra, vyklizení nábytku, přesun do skladového kontejneru a po provedení výměny PVC zpětné osazení nábytku, odvoz skladového kontejneru.

3) Kamenný soklík (ZL 043)

Demontáž, očištění a zpětná montáž 180,48 m stávajících kamenných soklíků na společných chodbách.

Podrobný rozsah prací a materiálů je specifikován položkovými rozpočty, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo – „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce.“

Vzhledem ke změně rozsahu díla se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla.

Cena za zhotovení díla podle článku IV. Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 15%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle smlouvy o dílo (SOD)	20 224 660,80	3 033 699,12	23 258 359,92
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD	638 774,26	95 816,13	734 590,39
Změna ceny dle Dodatku č. 2 SOD	605 505,26	90 825, 79	696 331,05
Změna ceny dle Dodatku č. 3 SOD	774 396,61	116 159,49	890 556,10
Celková cena SOD včetně Dod. č. 1, 2 a 3	22 243 336,93	3 336 500,53	25 579 837,46

(Celková cena SOD včetně Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 včetně DPH činí slovy: dvacet-pět – milionů- pět-set –sedmdesát- devět- tisíc- osm- set- třicet- sedm- korun českých čtyřicet- šest- haléřů)

ČÁST C.


1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
3. Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 3 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5. Příloha č. 1 dodatku: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“

6. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/24/10/2017 ze dne 2. 10. 2017.

V Olomouci dne: 12.10.2017


Objednatel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Olomouci dne: 6.10.2017

Zhotovitel:



Provádění staveb Olomouc, a.s.
Jaroslav Vyroubal
předseda představenstva