

DDMJH/1542/2026

DODATEK č.3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Energetické úspory Růžová 10 a Vybudování nové učebny zastřešením terasy DDM Jindřichův Hradec“. uzavřené dne 10.9.2025 mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

Objednatel: Dům dětí a mládeže Jindřichův Hradec, Růžová 10
se sídlem: Růžová 10, 377 01 Jindřichův Hradec II
zastoupený: Mgr. Ludmila Štufková, ředitelka
IČO: 42409152
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 214535502/0300
a

Zhotovitel: Asarko s.r.o.
se sídlem: č.p. 101, 373 71 Jivno
zastoupený: Jiřím Hranáčem
tel. č.: 602 126 164
IČO: 260 74 443
DIČ: CZ26074443
Bankovní spojení: česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 711199319/0800
zápis v obchodním rejstříku: C 12380

Obě smluvní strany se dnešního dne dohodly, že vzhledem k **existenci vyšší moci** (vojenský konflikt a blokáda v Hormuzském průlivu), která způsobila nemožnost včasného dodání části díla – FVE dojde k posunu termínu dokončení díla na nový termín..

Tímto Dodatkem č.3 ke Smlouvě o dílo se mění znění **čl. III. Doba plnění, místo plnění** na následující znění:

III. Doba plnění, místo plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:
Stavební práce budou zahájeny: do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Maximální závazná doba dokončení stavby:

Dílo bude dokončeno do 28.9.2026

Žádná jiná ustanovení uvedené Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 3 nemění.