

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-25/1153/200/20/2025

Číslo smlouvy zhotovitele: OV2-482/2025

## DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

### **„Silnice III/03426 Studnice - Košínov - hranice Pk“ (dále jen jako „Dodatek č. 2“)**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### **Smluvní strany**

##### **I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem organizace

Se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČO: 00085031

DIČ: CZ00085031

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail pro fakturaci: [fakturace.tu@suspk.cz](mailto:fakturace.tu@suspk.cz)

Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

**a**

##### **II. SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Zastoupená: Ing. Martinem Lukešem, ředitelem oblasti Pardubice  
Jarmilou Fikejzlovou, vedoucí obchodního oddělení Pardubice

Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých  
Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

E-mail: [office-pardubice@swietelsky.cz](mailto:office-pardubice@swietelsky.cz)

(dále jen „Zhotovitel“)

### I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.04.2025 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.: SMLO-25/1153/200/20/2025 na zhotovení díla „Silnice III/03426 Studnice - Košínov - hranice Pk“ (dále jen „**Smlouva**“) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatelům v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Dále dne 23.12.2025 byl uzavřený Deklaratorní dodatek č. 1.
2. Součástí Smlouvy jsou Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu (První vydání 2020) - Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (Správa a údržba silnic Pardubického kraje, První vydání 2020) (dále jen „**Smluvní podmínky**“).
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jednotlivé změny, které jsou podkladem pro tento Dodatek by neumožnily účast jiných dodavatelů ani by nemohly ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevedou ani k významnému rozšíření rozsahu plnění Veřejné zakázky.
4. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

### II. Změna – smluvní částky

**Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění odst. 2., a to takto:**

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

| Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH) | DPH 21 % v Kč | Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| 24 607 341,26                         | 5 167 541, 66 | 29 774 882, 92                              |

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

### III. Odůvodnění

Smluvní částka v tomto Dodatku byla navýšena o 1 497 576, 68 Kč bez DPH na základě dodatečných prací. Jednotlivé důvody k celkovému navýšení smluvní částky jsou uvedeny ve změnovém listě (ZBV 03), který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.  
Celková rekapitulace navýšení smluvní částky:

|                                                    |               |            |
|----------------------------------------------------|---------------|------------|
| SoD v Kč bez DPH                                   | 17 347 830,25 | § 222 ZZVZ |
| ZBV 01 v Kč bez DPH                                | 2 062 589,75  | odst. 4    |
| ZBV 02 v Kč bez DPH                                | 3 699 344,58  | odst. 6    |
| ZBV 03 v Kč bez DPH                                | 1 497 576,68  | odst. 6    |
| Aktuální smluvní cena dle dodatku č.2 v Kč bez DPH | 24 607 341,26 |            |

#### IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek zveřejní Objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dodatku ke Smlouvě včetně příloh a metadat byly zveřejněny v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o Registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha:

1) ZBV 03

V Pardubicích dne:

Za Objednatele:

**Ing. Zdeněk Vašák**  
Digitálně podepsal  
Ing. Zdeněk Vašák  
Datum: 2026.09.07  
14:55:22 +02'00'  
**Ing. Zdeněk Vašák**  
ředitel  
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

V Pardubicích dne:

Za Zhotovitele:

**Martin Lukeš**  
Digitálně podepsal  
Martin Lukeš  
Datum: 2026.08.31  
16:00:13 +02'00'  
**Ing. Martin Lukeš**  
ředitel oblasti Pardubice  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

**Jarmila Fikejzlová**  
Digitálně podepsal  
Jarmila Fikejzlová  
Datum: 2026.08.31  
15:57:34 +02'00'  
**Jarmila Fikejzlová**  
vedoucí obchodního oddělení  
oblast Pardubice  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

## Přehled dokladů

|                                                                |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Číslo ZBV:                                                     | 03                                                               |
| Evidenční číslo a název stavby:                                | Silnice III/03426 Studnice - Košínov - hranice Pk - OV2-482/2025 |
| Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | SO 101 - Pozemní komunikace km 0,000 - 2,543                     |
| Číslo a název podobjektu / rozpočtu:                           | -                                                                |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:                               | SO 101 / 002                                                     |

| DOKLAD                                        | Součást dokumentace ZBV   |              |
|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------|
|                                               | ANO                       | NE - Uloženo |
|                                               | Počet listů / od listu č. |              |
| Změnový list (§222, odst. (6))                | 2 / 2                     |              |
| Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6)) | 1 / 4                     |              |
| Přehled změn stavby                           | 1 / 5                     |              |
| Soupis prací                                  | 20 / 6                    |              |
| Přehled nových položek                        | 1 / 26                    |              |
| Mapa vzdálenosti odvozu materiálu             | 1 / 27                    |              |
| Oznámení zhotovitele_20.4.2026                | 4 / 28                    |              |
| Schválení provedené Variace_28.6.2026         | 2 / 32                    |              |
| Vyjádření AD_06/2026                          | 1 / 34                    |              |
| Vyjádření TDS_30.04.2026                      | 1 / 35                    |              |
| Zápis z 6. KD_20.04.2026                      | 3 / 36                    |              |
| Protokol o zkoušce 98/26/ZL_9.4.2026          | 1 / 39                    |              |
| Protokol o zkoušce 107/26/ZL_14.4.2026        | 1 / 40                    |              |
| Fotodokumentace sanace okrajů                 | 1 / 41                    |              |

# Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>Silnice III/03426 Studnice - Košínov - hranice Pk - OV2-482/2025</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>Pozemní komunikace km 0,000 - 2,543</b> | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:<br><br>SO 101 / 002 | Číslo ZBV:<br><br>03 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 23.04.2025  
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

## Přílohy změnového listu:

- (a) Popis navrhované práce, která má být vykonána a harmonogram jejího provedení
- (b) Schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu a Doby pro dokončení
- (c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek)

| Paré č. | Příjemce       |
|---------|----------------|
| 1       | Správce stavby |
| 2       | Zhotovitel     |
| 3       | Projektant     |

Iniciátor změny: Zhotovitel

## Popis Změny:

V úseku km 0,000-1,900 bylo zjištěno, že konstrukční vrstvy vozovky u okraje vozovky neodpovídají předepsaným parametrům dle PDPS. Z toho důvodu dochází k provedení sond kvůli ověření skladby stávající vozovky, zároveň byly provedeny kontrolní zkoušky únosnosti konstrukčních vrstev s nevyhovujícími výsledky.

Proto byla v místech nadměrných deformací v jízdních pruzích navržena výměna/sanace konstrukčních vrstev v šíři 1,5 m od kraje vozovky a v ploše vozovky v celé její šířce v hloubce 0,5 m ve skladbě: 30 cm DK 63/125 mm, 25 cm RS ZM a 10 cm asfaltového souvrství. Touto změnou dojde ke zpevnění okrajů vozovky, čímž bude dodržena požadovaná kvalita. Technologie sanace je shodná s tou, jež se prováděla v rámci SO 102.

Tyto okolnosti nebylo možné předvídat před zahájením prací. Bylo nutno se řídit aktuálními výsledky zkoušek a v závislosti na výsledcích dochází k navržení potřebné sanace, kterou bude dodržena požadovaná kvalita a parametry.

Tato změna má vliv na stávající položky soupisu prací: 014101 OZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI, 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ, 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI


A vznik nových položek: 123738.N ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM, 21452.N SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

Lze tedy konstatovat, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti podle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb., je splněna. Provedením změny se zohledněním změn předchozích dále nedochází k přesáhnutí cenového nárůstu ve výši 30 % původní hodnoty závazku, tedy je splněna podmínka dle § 222 odst. 9 ZZVZ 134/2016 Sb.

## Údaje v Kč bez DPH:

| Dopad Změny na cenu Stavby a SO: | Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací | Cena navrhovaných změn celkem |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                  | 0,00 Kč                | 1 497 576,68 Kč        | 1 497 576,68 Kč               |

## Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

|                                                                           |                               |       |        |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zástupce objednatele - TDS                                                | jméno: Ing. Milan Skýba       | datum | podpis |                      |
| Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV | jméno: Ing. Milan Skýba       | datum | podpis | <br>06:41:06 +02'00' |
| Projektant - AD                                                           | jméno: Ing. František Haburaj | datum | podpis | <br>02'00'           |

| Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                             |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Název a evidenční číslo stavby:</b><br><b>Silnice III/03426 Studnice - Košínov - hranice Pk - OV2-482/2025</b><br><b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b><br><b>Pozemní komunikace km 0,000 - 2,543</b>                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:</b><br><br>SO 101 / 002 | <b>Číslo ZBV:</b><br><br>03       |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |  |                                                             |                                   |
| <b>Objednatel (Oprávněná osoba<br/>Objednatele dle Interní směrnice<br/>SÚS Pk)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | jméno: Ing. Jiří Synek                                      | datum                      podpis |
| <b>Zhotovitel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | jméno: Ing. Martin Lukeš                                    | datum                      podpis |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                             | Číslo paré:                       |