

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:
„Rekonstrukce učeben, chodeb a WC v objektu W. Churchilla 4“
uzavřené dne 18. 8. 2016

Dnešního dne uzavřely následující smluvní strany:

M-Stav – Jan Matys
Ořechová 2845/11, 400 11 Ústí nad Labem
IČ: 47314389, DIČ:CZ6205271512
Bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen “**Poskytovatel**”)

a

Statutární město Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 8A, 401 18 Ústí nad Labem

IČ: 00081531 DIČ:CZ00081531
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Zastoupen: starostou Městského obvodu Ústí nad Labem-město
Ing. Kamilem Hýbnerem
(dále jen “**Objednatel**”)

II. Předmět dodatku

1. Předmět plnění zhotovitele (dílo) se rozšiřuje na základě dodatečného požadavku objednatele na srovnání podlahy ve 2 učebnách ve 3. NP a doplnění OSB desek. Na základě zjištění nutnosti provedení víceprací, které vznikly v důsledku dříve stranám neznámých skutečností, které bylo možno zjistit teprve během realizace díla „Rekonstrukce učeben, chodeb a WC v objektu W. Churchilla 4“, uzavřené dne 18. 8. 2016, a to v rozsahu dle přílohy tohoto dodatku (označeného jako úprava podlah učebny v objektu W. Churchilla 4, Ústí nad Labem).

2. V návaznosti na rozšíření předmětu plnění se sjednává změna ceny díla, a to tak, že celková výše ceny za dílo činí 225.899,00 Kč (slovy dvě stě dvacet pět tisíc osm set devadesát devět korun českých). Cena spolu s DPH činí 273.337,80 Kč, z toho DPH ve výši 21%, činí 47.438,80 Kč.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo „Rekonstrukce učeben, chodeb a WC v objektu W. Churchilla 4“ uzavřené dne 18. 8. 2016 se nemění.
2. Tento dodatek nabývá účinnost po podpisu obou smluvních stran a jeho zveřejnění v souladu se Zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).
3. Uzavření dodatku bylo odsouhlaseno vedením Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – město.

V Ústí nad Labem dne:

Ing Kamil Hýbner
starosta MO Ústí nad Labem – město

Jan Matys
jednatel společnosti

