

DODATEK Č. 7 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/072/P/SoD/14

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. (N 105/14)14186

(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Přístaviště Davle

číslo projektu 521 553 0013

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM

AQUATIS a.s.

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Pavel Kutálek, generální ředitel, na základě pověření ze dne 15.11.2016

Ing. Radek Maděříč, technický ředitel, na základě pověření ze dne 15.11.2016

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/072/P/SoD/14 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 14186 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 6.6.2014 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 20.02.2015, DODATKU č. 2 ze dne 03.04.2015, DODATKU č. 3 ze dne 29.6.2015, DODATKU č. 4 ze dne 02.09.2015, DODATKU č. 5 ze dne 25.10.2016 a DODATKU č. 6 ze dne 22.02.2017 se upravuje takto:

Z důvodů uvedených v příloženém změnovém listu č. 1. se mění:

1) V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se vypouští text:

„bod C – územní rozhodnutí + rozhodnutí o povolení stavby..... do 15.10.2017.“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/072/P/SoD/14 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 14186 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 6.6.2014 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 20.02.2015, DODATKU č. 2 ze dne 03.04.2015, DODATKU č. 3 ze dne 29.6.2015, DODATKU č. 4 ze dne 02.09.2015, DODATKU č. 5 ze dne 25.10.2016 a DODATKU č. 6 ze dne 22.02.2017 se nemění.

Tento DODATEK č. 7 SMLOUVY je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí tohoto DODATKU je změnový list pořadové č.1.

V Praze dne 2017

V Brně dne 2017

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel, na základě
pověření ze dne 15.11.2016
AQUATIS a.s.

.....
Ing. Radek Maděříč
technický ředitel, na základě
pověření ze dne 15.11.2016
AQUATIS a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest						
Projekt: Přístaviště Davle						
Projekt/stavba: Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 10.10.2017	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, [redacted]					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun termínu v návaznosti na délku správního řízení pro získání stavebního povolení					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Projektová dokumentace "Přístaviště Davle" k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení z dubna 2015					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					09.10.2017
<i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</i> Společnost AQUATIS a.s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Davle" projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení dle uzavřené S/ŘVC/072/P/SoD/2014, (N 105/14) 14186. Je odevzdán koncept dokumentace, a byly zajištěny stanoviska a vyjádření DOSS. Získáno Územní rozhodnutí, které nabylo právní moci 30.8.2017, nám doručeno 5.9.2017. V návaznosti na toto byla podána žádost o stavební povolení, kde až po několika urgencích bylo dne 9.10. 2017 zahájeno vodoprávní řízení. Z důvodu lhůt správního řízení, není z naší strany reálné dodržet termín zajištění pravomocně nabytého stavebního povolení 15.10.2017. Žádáme tedy o posun termínu na 30.11.2017.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 <i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i>						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: <i>Není relevantní</i>						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). <i>Není relevantní</i>						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní</i>						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i>						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>						

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:	
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>	
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>	
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>	
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:	
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>	
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>	
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>	
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>	
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	Časový vliv na termín dokončení díla:
ANO	Má vliv na dokončení díla. Zajištění stavebního povolení do 30.11.2017.
NE	
Cena SoD před změnou	748 000,- Kč
Cena SoD po změně	748 000,- Kč
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč
VYJÁDŘENÍ TDS:	
<i>Nebyl sjednán</i>	

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
<i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
<i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnovým listem</i>	
<i>číslo smlouvy : S/ŘVC/072/P/SoD/2014</i>	<i>předpokládaný výdaj v Kč</i>	<i>Předpokládaný termín úhady</i>
<i>týká se bodu : C</i>	<i>50000,- Kč</i>	<i>2017</i>
<i>garant smlouvy: Ing. Nina Větrovská</i>	<i>podpis:</i>	
<i>vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun</i>	<i>podpis:</i>	
<i>vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčíková</i>	<i>podpis:</i>	
<i>ředitel: Ing. Lubomír Fojtů</i>	<i>podpis:</i>	