


OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 6		
Zhotovitel:	EUROVIA CZ a.s.			
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 04.06.2026		
Správce stavby:				
Projektant: PK OSSENDORF s.r.o.				
Název akce: Dopravní napojení ulice Markéty Kuncové				
Způsob odeslání / předání	Poštou ☐	e-mailem ☒	Faxem ☐	Osobně ☐
Odkazy na specifikaci:	Změna stavby před dokončením			
	SO 000			
Předmět změny: Změna stavby před dokončením SO 000 Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci stavby došlo k níže uvedeným nepředvídatelným fyzickým podmínkám. Vydán pokyn Správcem stavby na provedení změny stavby před dokončením, na provedení technické pomoci a kolaudaci stavby, dopracování RDS k trakčním stožárům a kabelovodům, které byly jako vícepráce nad rámec projektu.				
Počet připojených listů specifikací: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady		1 list		
Důvod vícepráce / méněpráce: Byl vydán pokyn Správcem stavby na provedení změny stavby před dokončením, na provedení technické pomoci a kolaudaci stavby, dopracování RDS k trakčním stožárům a kabelovodům, které byly jako vícepráce nad rámec projektu. <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. odstavec 4, § 222 ☒ odstavec 5, § 222 ☐ odstavec 6, § 222 ☐				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Stanovisko projektanta stavby:				
Příloha:				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	EUROVIA CZ a.s.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	04.06.2026	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Byl vydán pokyn Správcem stavby na vypracování změny stavby před dokončením, na provedení technické pomoci a kolaudaci stavby, dopracování RDS k trakčním stožárům a kabelovodům, které byly jako vícepráce nad rámec projektu.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizačních prací došlo k výskytu nepředvídatelným fyzickým podmínkám a to nutnost dopracovat dokument změnu stavby před dokončením. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</p>		
Počet připojených listů specifikací: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 0,00,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 1 407 600,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 1 407 600,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 	Datum: 	