

OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 8	
Zhotovitel:	EUROVIA CZ a.s.			
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 19.06.2026		
Správce stavby:				
Projektant: PK OSSENDORF s.r.o.				
Název akce: Dopravní napojení ulice Markéty Kuncové				
Způsob odeslání / předání	Poštou ☐	e-mailem ☒	Faxem ☐	Osobně ☐
Odkazy na specifikaci:	Změna stavby před dokončením			
	SO 101			
Předmět změny: SO 101 Přeložka HV přípojky pro TESLA Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci stavby došlo k níže uvedeným nepředvídatelným fyzickým podmínkám. Při dokončovacích prací objektů SO 331 kanalizace v části u železničního mostu byla obnažena křížení stávající přípojka parovodu. Po výškovém zaměření a poslání na projektanty bylo zjištěno, že tato přípojka má nedostatečnou hloubku uložení vzhledem k budoucí niveletě komunikace.				
Počet připojených listů specifikací:		SO 101 Přeložka HV přípojky pro TESLA		
		1 list		
Důvod vícepráce / méněpráce: Při dokončovacích prací objektů SO 331 kanalizace v části u železničního mostu byla obnažena křížení stávající přípojka parovodu. Po výškovém zaměření a poslání na projektanty bylo zjištěno, že tato přípojka má nedostatečnou hloubku uložení vzhledem k budoucí niveletě komunikace.				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☐ odstavec 5, § 222 ☐ odstavec 6, § 222 ☒				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Stanovisko projektanta stavby:				
Příloha:				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	EUROVIA CZ a.s.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	19.06.2026	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO 101 Přeložka HV přípojky pro TESLA Popis a zdůvodnění změny: Při dokončovacích prací objektů SO 331 kanalizace v části u železničního mostu byla obnažena křížení stávající přípojka parovodu. Po výškovém zaměření a poslání na projektanty bylo zjištěno, že tato přípojka má nedostatečnou hloubku uložení vzhledem k budoucí niveletě komunikace. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Počet připojených listů specifikací: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 0,00,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 883 543,27,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 883 543,27,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum 	Datum: 	