

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavíraný v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem

„Slovanská – rekonstrukce oplocení u Teska“

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna

zastoupený:

Mgr. Rudolfem Jakubcem, ředitelem

se sídlem:

Vítězství 70, Děčín XXXII – Boletice nad Labem,
PSČ 407 11

IČO:

47274379

plátce DPH:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ID datové schránky:

kontaktní osoba ve věcech provádění stavby:

Jiří Ihnaťuk

telefon:

e-mail:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

Stavební MST s r.o.

Místo podnikání:

Teplická 2070/129, 405 02 Děčín IV - Podmokly

Jednající:

Bc. Michal Suchý

IČO:

06833896

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:


Kontaktní osoba:

Telefon, mobil:

E-mail:

(dále jen „**zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)




II. Úvodní ustanovení

3. Smluvní strany se v souladu s odstavcem 11.6. Smlouvy o dílo, uzavřené dne 30.3.2026, na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Slovanská – rekonstrukce oplocení hlavní budovy**“ (dále též „**Smlouva**“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále též „**Dodatek**“).
4. Klasifikace změn Smlouvy dle tohoto Dodatku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), je obsažena v čl. III tohoto Dodatku.

III. Vymezení změn závazku ze Smlouvy

Změny závazku

5. Smluvní strany se v průběhu provádění Díla dle Smlouvy dohodly, že se rozsah a předmět díla, který je specifikován ve Smlouvě, mění na základě schválených změnových listů stavby (dále jen „**ZL**“) takto:
 - **ZL1 – výroba oplocení** - předmět Díla se mění o položky specifikované v Příloze č. 1 Dodatku, a to v rozsahu v této příloze specifikovaném.
Tento změnový list vznikl v důsledku zjištění chybějících položek v zadání Díla. Bylo nutno provést nacenění položek výroby zámečnických konstrukcí.
Okolnosti vedoucí k těmto změnám závazku byly způsobeny chybou projektanta – rozpočtáře. Objednatel jednající s náležitou péčí je nemohl předvídat.
 - **ZL2 – dočasné dopravní značení** - předmět Díla se mění o položky specifikované v Příloze č. 1 Dodatku, a to v rozsahu v této příloze specifikovaném.
Tento změnový list vznikl v důsledku vydání dopravně informačního rozhodnutí správním úřadem. Během provádění zemních prací bylo nutno toto DIR respektovat. Okolnosti vedoucí k těmto změnám závazku byly způsobeny chybou projektanta – rozpočtáře. Objednatel jednající s náležitou péčí je nemohl předvídat.
 - **ZL3 – přeložení chodníku** - předmět Díla se mění o položky specifikované v Příloze č. 1 Dodatku, a to v rozsahu v této příloze specifikovaném.
Tento změnový list vznikl v důsledku působení přívalových dešťů ve dnech 17.-18.8.2026, kdy došlo k sesuvu hrany výkopu v prostoru trasy budoucího základu ve staničení 0,008 – 0,020. Po vybudování základové zdi bylo nutno chybějící materiál doplnit novým zásypovým materiálem se zhutněním.
Okolnosti vedoucí k těmto změnám závazku nemohl Objednatel jednající s náležitou péčí předvídat.
 - **ZL4 – plotové podezdívky – hlavice** - předmět Díla se mění o položky specifikované v Příloze č. 1 Dodatku, a to v rozsahu v této příloze specifikovaném.
Tento změnový list vznikl v důsledku změny provedení ukončení základových zdí, původní řešení počítalo s litou betonovou hlavou, ve skutečnosti byly použity prefabrikované betonové hlavice.
Okolnosti vedoucí k těmto změnám závazku byly řádně projednány a odsouhlaseny Objednatelem.



Vliv provedených změn na Cenu Díla

6. Smluvní strany se dále v průběhu provádění Díla dle Smlouvy dohodly na zrušení odst. 3.1 Smlouvy a jeho nahrazení novým odst. 3.1 Smlouvy v následujícím znění:

„3.1	<u>Původní cena za provedení díla činila:</u>	887.536,97 Kč
	DPH 21 %	186.382,76 Kč
	Cena v Kč vč. DPH	1.073.919,73 Kč

Cena za provedení Díla na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě činí:

Cena v Kč bez DPH:	1.021.017,02 Kč (dále jen „Cena Díla“)
DPH 21 %	214.413,57 Kč
Cena v Kč vč. DPH:	1.235.430,59 Kč

*Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 1 Smlouvy), (dále jen „**Položkový rozpočet**“).“*

Vliv provedených změn na termíny provádění Díla

7. Provedené změny závazku ze Smlouvy nemají vliv na termíny provádění Díla uvedené ve Smlouvě.

IV.


Závěrečná ustanovení

8. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou uzavřením tohoto Dodatku dotčena.
9. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“).
10. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor tohoto Dodatku.
11. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany své podpisy.

Přílohy: – Položkový rozpočet k ZL č. 1, č.2, č.3 a č.4


Ve Dčíně dne

V Dčíně dne



Objednatel

Mgr. Rudolf Jakubec, ředitel



Zhotovitel

Bc. Michal Suchý, jednatel společnosti