



ČÍSLO OBJEDNÁVKY V CES		OBJ / RFD / 29 / 03 / 00223 / 2017			
ID OBJEDNÁVKY */		17 / 11 / 074 / 00		ČÍSLO AKCE = (ORG)	0043355
SMLOUVA O DÍLO	ČÍSLO V CES	DIL / 29 / 03 / 003303 / 2017			
	ID SMLOUVY	17 / 11 / 001 / 00		UZAVŘENA DNE	5.5.2017
NÁZEV AKCE		Štěrboholská spojka - PHS Dolní Počernice			
ZHOTOVITEL AKCE		Společnost Štěrboholská spojka PHS Dolní Počernice (SMP CZ, COLAS, LIADU			
		IČ	27195147	DIČ	CZ27195147
TECH. DOZOR INVESTORA		Ing. Jakub Rakovič			

PŘEDMĚT A MÍSTO AKCE

Předmětem stavby je omezení zatížení okolní zástavby nadměrným hlukem z R komunikace spočívající v částečné rekonstrukci původních a výstavbě nových protihlukových stěn (PHS) v úseku mezi čerpacími stanicemi MOL Štěrboholy (jižní strana komunikace) a MOL Počernice (severní strana komunikace). V důsledku toho je okolní zástavba

POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ AKCE PRO ROK (2017)

Jedná se o výstavbu/rekonstrukci PHS, rozdělenou do 3 etap (5 stavebních částí) o celkové délce 3344m. V uvedeném úseku je oboustranná a zčásti jednostranná stěna nevyhovující výšky a z materiálu, který nemá potřebné mechanicko-fyzikální vlastnosti a neprůzvučnost. Celková lhůta výstavby dle HMG projektu je celkem 320 dní.

FINANCOVÁNÍ AKCE	VYSOUTĚŽENÁ CENA		102 108 356,00
	PLÁNOVANÉ NÁKLADY NA ROK	2017	0,00
	DOSUD ČERPÁNO		23 329 000,00

Poznámky k financování:

Předpoklad financování cestou SFDI nebyl dosud realizován. Celkové náklady akce jsou 103 943 985,97 Kč. Rozpočet HMP na rok 2017 2,0mil. Kč. V roce 2016 poskytnuta záloha 21 329 000,-Kč. **Požadavek na dofinancování akce 2017 celkem 80 614 985,97 Kč.**

POPIS SOUČASNÉHO STAVU – stav rozpracovanosti

Ake byla zahájena 3.1.2017, aktuálně je hotova 1. etapa (stavební část 1 a 2, směr do centra) a realizuje se 2. etapa (stavební část 3, směr do centra) – dle HMG a vydaného DIR bude tato část hotova 17. 7. 2017. Následně bude navazovat realizace 3. etapy (stavební část 4 a 5, směr z centra), která bude dle projednávaného DIO hotova do 11.10.2017.

PŘÍLOHY

- 1.
- 2.

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha 1, 110 01, IČ: 00064581
Odbor rozvoje a financování dopravy Magistrátu hlavního města Prahy

DNE	JMÉNO/FUNKCE	PODPIS
29 -08- 2017	Ing. Tomáš Kaas ředitel odboru RFD MHMP	

DODAVATEL (akceptace objednávky)

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 03447286

DNE	JMÉNO/FUNKCE	PODPIS
	Ing. Petr Smolka předseda představenstva TSK a.s.	