

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ust. § 2586 až § 2635 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
dne 25. 4. 2016 mezi níže uvedenými smluvními stranami:

„BOSKOVICE- ul. Dukelská - oprava vodovodu a kanalizace“ - projekt

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: „SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ“ MĚST A OBCÍ
Sídlo: 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice
Zastoupený: Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA, předseda Svazku
Technicky oprávněn jednat: [REDAKCE]
IČ: 49468952
DIČ: CZ49468952
Zápis v registru: Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, č.j.: RVV/5/93/Mo
Bankovní spojení: [REDAKCE]

a

Zhotovitel

Název: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Sídlo: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Fialou., ředitelem divize Boskovice na základě plné moci ze
dne 29. 1. 2014
Technicky oprávněn jednat: [REDAKCE]
IČ: 49455842
DIČ: CZ49455842
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Korespondenční a doručovací adresa: divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
Zapsaný: v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, 1181

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany výše uvedené se po vzájemném projednání vzájemně dohodly na změně oproti Smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 4. 2016, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele svým jménem a na vlastní odpovědnost provést vyhotovení a projednání projektové dokumentace pro ohlášení stavby, projednat s účastníky správních řízení a zabezpečit související inženýrské služby do úrovně pro povolení stavby, spolupracovat s objednatelem při výběru dodavatele a provést autorský dozor na akci:

„BOSKOVICE- ul. Dukelská - oprava vodovodu a kanalizace“ – projekt.

- 2.2. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna rozsahu díla „BOSKOVICE- ul. Dukelská - oprava vodovodu a kanalizace“, neboť při zahájení projekčních prací a provedení kamerových zkoušek bylo zjištěno,

že v úseku ulice Dukelská v délce cca 120 m je stávající kanalizace, která nebyla zanesená do systému GIS. Na tuto kanalizaci jsou napojeny nemovitosti, je v havarijním stavu a je nutné ji také opravit. Bude tedy muset být dopracován projekt, projektová dokumentace se rozšíří o opravu úseku kanalizace v délce 120 m. Realizaci specifikovaných víceprací (dopracování projektu) dojde k navýšení ceny díla o **48.500,- Kč bez DPH**.

2.3. Obě smluvní strany se po vzájemném projednání dohodly na této změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 4. 2016 a týkající se díla „**BOSKOVICE- ul. Dukelská - oprava vodovodu a kanalizace**“:

1.

Článek 5. Nabídková cena odst. 5.1. se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„4.1. Cena za dílo (celková cena předmětu smlouvy za celý rozsah a celou dobu plnění předmětu smlouvy) se sjednává dohodou, a to:

315.500,- Kč bez DPH

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.“

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku stvrzují svým podpisem.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Boskovicích dne: 13.9.2016

„Svazek vodovodů a kanalizací“
měst a obcí




za objednatele

Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA,
předseda Svazku

V Boskovicích dne: 13.9.2016

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a.s.



za zhotovitele

Ing. Petr Fiala
ředitel divize Boskovice
na základě plné moci ze dne 29. 1. 2014