

Dodatek č. 1

ke smlouvě č. smlouvy obj.: E 618 – S - 1351/2015,
ISPROFIN: 521 372 0021, ze dne 21.4.2015, uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Dodatek č. 1“)
mezi

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) věcech smluvních: [REDACTED]

(mimo podpis této Smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Kontaktní adresa pro zasilání smluvní korespondence a faktur:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

IBH spol. s r.o.

se sídlem Poděbradova 3178, Kladno PSČ 272 01

IČO: 47540966 DIČ: CZ47540966

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25018

zastoupená: **Ing. Lubomírem Burešem**, jednatelem

Kontaktní osoby:

a) věcech smluvních: **Ing. Lubomír Bureš**, t [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Kontaktní adresa pro doručování smluvní korespondence:

Poděbradova 3178, 272 01 Kladno

(dále jen „zhotovitel“)

na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby

„Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je posunutí termínu dokončení díla dle Smlouvy o dílo na zhotovení stavby s názvem „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany“, včetně jejích dodatků. V návaznosti na tuto skutečnost dochází

k posunutí termínu plnění o 8 měsíců a k navýšení ceny díla u Smlouvy na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby, č. objednatele: E 618 – S - 1351/2015 ze dne 21.4.2015 dle Rozhodnutí a oznámení zadavatele o přijetí nabídky č. 11 428/2016-SŽDC-SSZ-ÚE – Fom ze dne 21.7.2016..

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl.10, odst.10.2. Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy č.obj. E 618 – S - 1351/2015 následovně:

I.

Čl. 4 - Termín plnění

- ruší stávající text v odst. 4.2.:

4.2. Termín ukončení činnosti a odevzdání
„Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby: **do konce stavby jako celku, předpoklad 10/2016**

- text v odst. 4.2. se nahrazuje novým textem v tomto znění:

4.2. Termín ukončení činnosti a odevzdání
„Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby: **do konce stavby jako celku k datu 30. 6. 2017**

Čl. 5 - Cena za dílo

- ruší se stávající text v odst. 5.1.:

5.1. Cena vychází z nabídky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými předpisy, zejména podle ust. § 2 zák.č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, jako nejvýše přípustná a činí:

Cena bez DPH	588 600,- Kč
<u>DPH (základní sazba)</u>	<u>123 606,- Kč</u>
Celková cena (s DPH)	712 206,- Kč

slovy: Sedmsetdvanácttisícdvěstěšest korun českých

Rozpis nabídkové ceny je nedílnou součástí Smlouvy a její přílohou č. 1.

- text v odst. 5.1. se nahrazuje novým textem v tomto znění:

5.1. Cena vychází z nabídky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými předpisy, zejména podle ust. § 2 zák.č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, jako nejvýše přípustná a činí:

Cena bez DPH	980 400,- Kč
<u>DPH (základní sazba)</u>	<u>205 884,- Kč</u>
Celková cena (s DPH)	1 186 284,- Kč

slovy: jedenmillionstoosmdesátšesttisícdvěstěosmdesátčtyři korun českých

Rozpis nabídkové ceny je nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy a jeho novelizovanou přílohou č. 1. A nedílnou součástí.

- Původní cena 588 600,- Kč (bez DPH) se tímto Dodatkem č. 1 navyšuje o 391 800,- Kč (bez DPH), která odpovídá 653 hodinám odpracovaným navíc. Aktuální cena díla je 980 400,- Kč (bez DPH).

Čl. 10 – Závěrečná ustanovení

- ruší se stávající text v odst. 10.6.:

10.6. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující přílohy:

- Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele
- Rozpis ceny nabídky

- text v odst. 10.6. se nahrazuje novým textem v tomto znění:

10.6. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující přílohy:

- Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele
- Rozpis ceny nabídky dle Dodatku č. 1

II.


Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E 618 – S - 1351/2015, ISPROFIN: 521 372 0021, nedotčená Dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran obdrží objednatel čtyři (4) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení Dodatku č.1.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.


V Praze 25 -08- 2016

V Kladně dne 25 -08- 2016

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Seznam osob – technický dozor investora

Uchazeč, firma IBH spol. s r.o., Poděbradova 3178, 272 01 Kladno, IČ: 47540966, o veřejnou zakázku s názvem výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru investora při realizaci stavby „**Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany**“ níže předkládá seznam jednotlivých osob s praxí na železničních stavbách, kteří se budou podílet na výkonu činnosti pro tuto zakázku.

[REDACTED]
[REDACTED]

V Kladně dne 8.8.2016

Ing. Lubomír Bureš
jednatel společnosti
IBH spol. s r.o.

[REDACTED]

Novelizovaná příloha č. 1

Podpora technického dozoru investora při realizaci stavby

„Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany“

Nabídková cena dle Dodatku č. 1

Činnost TDI	hodinová sazba	počet hodin	cena bez DPH	cena vč. DPH
• spolupráce, podpora (s oddělením fondů EU SŽDC, účast na KD)	■	■	■	■
• aktualizace údajů z projektové části OPD	■	■	■	■
• kontrola výchozí smluvní situace a jejích změn	■	■	■	■
• kontrola oprávněnosti fakturace	■	■	■	■
• aktualizace časového postupu prací podle HMG v žádosti	■	■	■	■
• kontrola oprávněnosti změn	■	■	■	■
• kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola	■	■	■	■
• monitoring průběhu realizace	■	■	■	■
• pravidelný měsíční reporting	■	■	■	■
• spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv	■	■	■	■
• další podpora činnosti TDI	■	■	■	■
• zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	■	■	■	■
• spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídícího orgánu	■	■	■	■
Nabídková cena celkem v Kč		■	980 400,-	1 186 284,-

V Kladně dne 25 -08- 2016

Ing. Lubomír Bureš
jednatel společnosti
IBH spol. s r.o.

IBH