

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:  
**„Neratovice - Mlékojedy - splašková kanalizace a ČOV“**

Níže uvedené smluvní strany

**I. Objednatel:**  
se sídlem

**Vodárny Kladno - Mělník, a.s.**

U vodojemu 3085, 272 80 Kladno

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu  
v Praze, oddíl B, vložka 2380

**zastoupen:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**IČ:** 46356991

**DIČ:** CZ46356991

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**Zástupce objednatele ve věcech technických:**

(dále: „zástupce objednatele“ )

**II. Zhotovitel: „Společnost POHL + GEOSAN – Neratovice-Mlékojedy“**

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky

**zastoupen:** , vedoucím o. z. Roztoky, POHL cz, a.s. (na základě plné moci)

**Bankovní spojení:**

**Zástupce zhotovitele ve věcech technických:**

a.s.

Společníci:

**POHL cz, a.s., odštěpný závod Roztoky (vedoucí společník)**

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky

**zastoupen:**

**IČ:** 25606468

**DIČ:** CZ25606468

**Bankovní spojení:**

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
v oddíle B složce 4934

a

**GEOSAN GROUP a.s. (společník)**

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

V souladu s ustanovením článku 1, bodu 1.8 smlouvy o dílo ze dne 20. 10. 2016 a z objektivních důvodů na straně objednatele, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č.1 (dále jen „Dodatek“) takto:

## I.

### 1) Ve **Článku 2. Místo a doba plnění**

se bod 2.2 upravuje takto:

2.2 Termíny realizace díla:

- Zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po podpisu Smlouvy;
- K předání staveniště objednatelem zhotoviteli dojde na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli alespoň 2 pracovní dny před termínem předání a převzetí staveniště;
- Stavební práce zhotovitel zahájí do 5 pracovních dnů od data předání a převzetí staveniště.

**Doba provedení díla - vlastní stavby či stavebně montážních prací a předání ČOV**

**pro zkušební provoz ..... do 31. 12. 2017 kromě zkušebního provozu.**

Posledním dnem doby provádění díla je den protokolárního převzetí díla objednatelem od zhotovitele bez vad a nedodělků (včetně vyklizení a úklidu staveniště a míst dotčených stavbou) za podmínek uvedených v článku 8. této Smlouvy.

Zahájení, časový postup a ukončení stavebních prací se řídí dle Časového harmonogramu postupu prací, jež tvoří **PŘÍLOHU č. 2** tohoto dodatku č.1 Smlouvy a je její nedílnou součástí.

## II.

### 2) Ve **Článku 3. Cena za dílo**

se bod 3.1 upravuje takto:

„3.1 Cena za dílo, specifikované v článku 1 této Smlouvy, je stanovena v souladu s obecně platnými právními předpisy na základě nabídky uchazeče ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy, je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH .....	38 305 850,37 Kč
Celkem DPH .....	8 044 228,58 Kč
Cena díla včetně DPH .....	46 350 078,95 Kč

Cena díla se na základě oboustranně odsouhlasených změnových listů navyšuje o tyto částky:

Změnový list č. ZL 4 .....3 255 540,33 Kč

Změnový list č. ZL 6 ..... 100 366,80 Kč

-----  
Celkem ..... 3 355 907,13 Kč

Cena díla celkem po navýšení na základě tohoto Dodatku č.1:

Cena díla bez DPH ..... 41 661 757,50 Kč

Celkem DPH ..... 8 748 969,08 Kč

Cena díla včetně DPH ..... 50 410 726,58 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

### III.


- 1) Všechna ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Roztokách dne 25.9.2017





**Zhotovitel:** „Společnost POHL+GEOSAN-  
-Neratovice-Mlékojedy“





V Kladně dne 25.9.2017

**Objednatel:** Vodárny Kladno - Mělník, a.s.





<b>Stavba :</b> Neratovice-Mlékojedy splašková kanalizace a ČOV		<b>Smlouva o dílo:</b> číslo objednatele: R 317/16/10 číslo zhotovitele: 30300115		
<b>ZMĚNOVÉ LIST</b>		<b>Č. ZL 4</b>		
<b>Komu :</b> Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		<b>Datum :</b> 22.8.2017		
<b>Odesláno / Předáno</b>	poštou	poslem	mailem	osobně x
<b>Týká se :</b>	Navýšení počtu přípojek			
<b>Odkazy :</b>	na specifikaci :	dle standardů VKM		
	na výkresy :	ne		
	na rozp. podklady :	příloha č.1		
	na jinou část smlouvy :			
<b>ZMĚNA :</b> Navýšení počtu přípojek o 45ks.				
<b>OHODNOCENÍ ZMĚNY</b>		<b>Datum :</b> 22.8.2017		
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Cenový rozdíl bez DPH 3 255 540,33 Kč				
Počet listů příloh : CN				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : 3 255 540,33 Kč (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : ano		
<b>Odsouhlasil spávce stavby (TDI):</b> Vodárny Kladno - Mělník a.s.  Datum: VO		<b>Odsouhlasil generální projektant (GP):</b>  Datum:		
<b>Předal :</b> POHL cz a.s.  Datum:		<b>Odsouhlasil :</b> Vodárny Kladno - Mělník, a.s.  Datum:		

<b>Stavba :</b> Neratovice-Mlékojedy splašková kanalizace a ČOV		<b>Smlouva o dílo:</b> číslo objednatele: R 317/16/10 číslo zhotovitele: 30300115	
<b>ZMĚNOVÉ LIST</b>		<b>č. ZL 6</b>	
<b>Komu :</b> Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		<b>Datum :</b> 22.8.2017	
<b>Odesláno / Předáno</b>	poštou	poslem	mailem
			osobně x
<b>Týká se :</b>	Přípojky Povodí Labe		
<b>Odkazy :</b>	na specifikaci :	dle standardů VKM	
	na výkresy :	ano	
	na rozp. podklady :	příloha č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5	
	na jinou část smlouvy :		
<b>ZMĚNA :</b> Odečtení přípojek Povodí Labe ze základního rozpočtu a navýšení počtu přípojek dle PD			
<b>OHODNOCENÍ ZMĚNY</b>		<b>Datum :</b> 22.8.2017	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :			
Cenový rozdíl bez DPH	100 366,80 Kč		
Počet listů příloh :	CN		
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :	Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
100 366,80 Kč (bez DPH)	ne		
<b>Odsouhlasil spávec stavby (TDI):</b> Vodárny Kladno - Mělník a.s.  Datum: VO	<b>Odsouhlasil generální projektant (GP):</b>  Datum:		
<b>Předal :</b> POHL cz a.s.  Datum:	<b>Odsouhlasil :</b> Vodárny Kladno - Mělník, a.s.  Datum:		