

DODATEK č. 2
ke SMLouvĚ O Dílo č. 50-4964
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 21.6. 2016 mezi
níže uvedenými smluvními stranami:

„Boskovice, ul. Wolkrova, oprava kanalizace“

I.
Smluvní strany

Objednatel :	„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 17. listopadu 14, 628 01 Boskovice
<i>zastoupený:</i>	Ing. Jiřím Charvátém, MSc, MBA, předsedou Svazku
<i>ke všem právním jednáním je oprávněn ve věcech technických:</i>	zaměstnanci VAS, a.s. Brno, divize Boskovice
<i>IČO:</i>	49468952
<i>DIČ:</i>	CZ49468952
<i>Banka:</i>	[REDACTED]
<i>č. účtu:</i>	[REDACTED]
<i>číslo smlouvy objednatele:</i> (dále jen objednatel)	

2. Dopravní stavby Brno, s.r.o.

Sídlo	Trnkova 150, 628 00 Brno
zastoupený/á:	Ing. Vlastimilem Chládkem, ředitelem a jednatelem
IČ:	45474281
DIČ:	CZ45474281
bankovní spojení	[REDACTED]
kontaktní osoba:	Ing. Vlastimil Chládek, ředitel a jednatel
telefon / fax / e-mail:	[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Předmět dodatku č. 2 smlouvy o dílo

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo je změna ceny díla „Boskovice, ul. Wolkerova, oprava kanalizace“.

1. V článku 3 Cena díla se upravuje cena díla a nahrazuje se novým zněním takto:

3. CENA DíLA

3.1. Cena dodávky ve smyslu zákona č. 526/90 Sb. platná ke dni uzavření smlouvy:

Celková cena bez DPH:


1 543 295,49,- Kč

III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněny.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
4. Zástupci smluvních stran prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámili a na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem, připojují své podpisy.


Nedílnou součástí Dodatku č.2 je příloha č. 1– vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Boskovicích dne 13. 9. 2016




Za objednatele:
Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA,
Předseda Svazku

V Brně dne



Za zhotovitele:
Ing. Vlastimil Chládek
ředitel a jednatel společnosti



Položkový rozpočet - více x méně práce

Stavba :		#ODKAZ!				Rozpočet: #ODKAZ!						
Objekt :		#ODKAZ!										
						vícepráce		méněpráce		celkem		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	celkem	množství	celkem	množství	celkem
64	998276201R00	Přesun hmot, trub vedení plast. obsypaná kamenivem	t	461,94	102,00	47 117,76			100,00	10 200,00	361,94	36 917,76
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						47 117,76				10 200,00		36 917,76
Díl: 999		Vedlejší rozpočtové náklady										
65	1	dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00					1,00	15 000,00
66	2	vybudování zařízení staveniště	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00					1,00	20 000,00
67	3	provoz zařízení staveniště	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00					1,00	10 000,00
68	4	odstranění zařízení staveniště	kpl	1,00	9 000,00	9 000,00					1,00	9 000,00
69	5	bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	kpl	1,00	9 000,00	9 000,00					1,00	9 000,00
Celkem za 999 Vedlejší rozpočtové náklady						63 000,00						63 000,00
						1 394 099,93		486 544,00		337 348,44		1 543 295,49