



## **Nové znění odstavce 6.2 článku VI. DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA:**

### **Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 18. listopadu 2017.**

K tomuto datu bude dílo kompletně dokončeno včetně vyklizení staveniště. Zhotovitel bere na vědomí, že termín dokončení a předání bez vad a nedodělků je pro objednatele zásadní.

Výše uvedené změna je zapříčiněna:

Při realizaci stavby dle smlouvy o dílo č. 5/2017 byla zjištěna nová nálezořá situace založení mostních pilířů, torza podlah včetně přilehlého sklepení pod parkovou opěrou, archeologicky ověřen původní práh sklepa a především torzo základu středního pilíře staršího mostu.

Výše provedená změna SOD je provedena v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## **II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní články SOD č. 5/2017 uzavřené dne 14.8.2017 mezi objednatelem a zhotovitelem zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 SOD nabývá účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu obou smluvních stran nedojde v tentýž den, tento dodatek se stává účinným dnem podpisu poslední smluvní stranou.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č.1 SOD.
4. Tento dodatek č.1 SOD je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 SOD a s celým obsahem dodatku č. 1 SOD souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek č. 1 k SOD nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Blovicích dne 11.10.2017

V.....dne .....2017

.....

.....

Za objednatele

Za zhotovitele