

SMLOUVA O DÍLO
č. 012/S933/2017/041
Dodatek č.1

Akce: Naučná stezka Fláje – LC Hartealle, LC Jihobřežní, LC Mlýnská

OBJEDNATEL:

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád [redacted] ředitelem

Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

[redacted] k, hlavní technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

č. tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted], technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

č. tel.: [redacted] 4, e-mail: [redacted]

[redacted] technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

č. tel.: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

2.ZHOTOVITEL:

EUROVIA CS, a.s.

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soud v Praze, oddíl B, vložka 1561

sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

adresa pro doručování korespondence: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Ústí nad Labem, U dálnice 261, 403 30 Chlumeč

zastoupený: [redacted], ředitelem závodu Ústí nad Labem (na základě plné moci)

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:

II. Předmět smlouvy

Doplňuje se o :

6. Vícepráce požadované objednatelem :

LC Jihobřežní

HSV Práce a dodávky

Položka č.N1-so – Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m – 731,6 m³.

Položka č.N2 – Rozebrání oplocení s příčníky a dřevěnými sloupky z prken a latí – 11,1 m²

Položka č.N3 – Bourání sloupků a vzpěr plotových dřevěných zasypaných zeminou – 2 ks.

Položka č.N4 – Osazení oplocení z dílců na předem osazené sloupky – 33,3 m²

Položka č.N5 – Montáž oplocení z dřevěných latí do výšky do 2 m – 40 m.

Položka č.N6 – Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spar maltou a vyspárováním plocha do 20m² tl. 250 mm. – 8 m²

Položka č.N7 – Bourání základů z betonu prostého – 35,85 m³.

Odůvodnění:

Odvodnění lesní cesty LC Jihobřežní : – Z důvodu provedení sklonu u MZK a zajištění odvodnění je potřeba odstranit středový a krajový drn travního porostu . Během odstraňování plotových sloupků podél LC Jihobřežní došlo ke zjištění , že sloupky jsou místo zasypu zeminou obetonovány. Jedná se o změnu oproti PD . Ve staničení 3,1 km je potřeba u propustku zajistit demontáž stávajícího oplocení oborního plotu a přesunutí oborního plotu aby mohly pokračovat práce na celkové opravě stávajícího propustku a aby bylo zamezeno útěku zvěře z obory

Vícepráce požadované objednatelem :

LC Hartealle

HSV Práce a dodávky

Položka č.3 – Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m² – 2800 m².

Položka č.N2 – Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 50 mm. Š do 3m – 2800 m²

Odůvodnění:

Odvodnění lesní cesty LC Hartealle : – Po liniovém odfrézování stávajícího živичného povrchu zůstávají v komunikaci vyjeté koleje , které je nutné vyrovnat vrstvou podkladní ACP 16 v celé délce lesní cesty)

III. Doba plnění

Mění se:

3. Text ve znění „Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31. 8. 2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1. 6. 2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.“ se mění na text: „Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31. 10. 2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1. 6. 2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li

způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.“

Odůvodnění:

Žádost o posunutí konečného termínu dokončení realizace díla. Dle SoD mělo být dílo hotovo do 31.8.2017. S ohledem na rozšíření rozsahu díla na žádost objednatele, vznesen požadavek na prodloužení doby realizace do 31.10.2017.

IV. Cena za dílo

Doplňuje se o :

1. Rozpočet vypracovaný zhotovitelem na požadované vícepráce ze dne 22.8.2017 byl odsouhlasen objednatelem dne 22.8.2017

Cena za dílo dle SoD č.012/S933/2017/041 vč. dodatku č.1

Naučná stezka Fláje – LC Hartealle, LC Jihobřežní, LC Mlýnská dle SoD :	2 719 791,79 Kč
Vícepráce LC Jihobřežní:	168 763,63 Kč
Vícepráce LC Hartealle:	694 400,00 Kč
<u>Cena celkem Naučná stezka Fláje – LC Hartealle, LC Jihobřežní, LC Mlýnská dle SoD</u>	<u>3 582 955,42 Kč</u>

-Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.

V Ústí nad Labem, dne: 12 -09- 2017

V Teplicích, dne: 12 -09- 2017

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Naučná stezka Fláje
Objekt: 1 - Jihobřežní (VCP)

KSO: Litvínov

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Uchazeč: EUROVIA CS

Projektant: [REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 07.03.2017

IČ: DIČ:

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

IČ: DIČ:

Cena bez DPH

168 763,63

DPH základní snížená

Základ daně 168 763,63
0,00

Sazba daně 21,00%
15,00%

Výše daně 35 440,36
0,00


Cena s DPH

v CZK

204 203,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Naučná stezka Fláje
Objekt: 1 - Jihobřežní (VCP)



N4	K	348181110	Osazení oplocení z dílců na předem osazené sloupky	m2	33,300	34,80	1 158,84
	VV		plot obory v prostoru reko truh. propustku (3*3,7*3)		33,300		
N5	K	348501212	Montáž oplocení z dřevěných latí výšky do 2 m	m	40,000	485,00	19 400,00
	VV		dočasné zřízení oplocení nahrazující demontovaný plot		40,000		
N6	K	465511512	Průzda z tomoveru karmine do matky s vyplněním spár matalou a vyspárováním plocha do 20 m ² u c. 200	m2	8,000	716,30	5 730,40
	VV		dlažďení dna (2*1) a boků (2*1,5*2) vřtokové části		8,000		
N7	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	35,850	1 367,60	49 028,46
	VV		233 ks bet. patek sloupků (0,6*0,6*0,5) - sloupek (0,2*0,3*0,5)		35,850		



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Naučná stezka Fláje
Objekt:

2 - Hêtrealle

KSO: Litvínov
Místo:

Zadavatel:
Lesy ČR s.p.

Uchazeč:
EUROVIA CS

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.03.2017

IČ:
DIČ:
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

1 321 233,66

DPH základní
snížená

Základ daně
1 321 233,66
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
277 459,07
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 598 692,73

Místo: Litvínov
 Zadavatel: Lesy ČR s.p.
 Uchazeč: EUROVIA CS

Datum: 07.03.2017
 Projektant: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 694 400,00
 HSV - Práce a dodávky HSV 694 400,00
 Vícepráce / méněpráce 694 400,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Naučná stezka Fláje
 Objekt: 2 - Hetealle (VCP)
 Místo: Litvínov
 Zadavatel: Lesy ČR s.p.
 Uchazeč: EUROVIA CS

Datum: 07.03.2017
 Projektant: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV 694 400,00
 Vícepráce / méněpráce 694 400,00

3	K	573211111	Posřtěk živýčný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	2 800,000	10,00	28 000,00	CS ÚRS 2015 01
VV vyrovnávky (2*1,400)								
N1_s01	K	555135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	2 800,000	238,00	666 400,00	
VV vyrovnávky (2*1,400)								
					2 800,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Maučná stezka Fláje
Objekt: 2 - Hetrealle (VCP)

KSO: Litvínov

Místo: Litvínov

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Uchazeč: EUROVIA CS

Projekční: 

Poznámka:

CC-CZ: 07.03.2017

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Cena bez DPH

694 400,00

DPH základní sazba

Základ daně
694 400,00

Sazba daně
21,00%

Výše daně
145 824,00


Cena s DPH

v CZK

840 224,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Maučná stezka Fláje
Objekt: 2 - Hetrealle (VCP)



DENNÍ ZÁZNAMY				
LOKALITA 11	Stavba:	Objekt:	Stav. deník:	Datum
Čižka n.l.	Novina stážka plocha	LC Hartlaalle	1	* 235731

Počasí : počasie, +15°C. v. +22°C
 Stav : 1.THP, 1.strojník, Břidliá, 8 HV
 Prac. doba : 7⁰⁰ - 16⁰⁰ přestávka: 11⁰⁰ - 11³⁰
 Mechanizace : živičná tráva, krapinka
 Oprava : 8 + NA sota
 Postup prací : - provádění živičné kryty tl. 50mm



Počasí : jasno, +10°C v. +18°C
 Stav : 1.THP, 1.strojník, Břidliá, 8 HV
 Prac. doba : 7⁰⁰ - 16⁰⁰ přestávka: 11⁰⁰ - 11³⁰
 Mechanizace : živičná tráva, krapinka
 Oprava : 9 + NA sota
 Postup prací : - dokončení provádění živičné kryty tl. 50mm



Zápis zhotovitelů:
 Po lišovací obdržování stavející živičné
 vrstvy zůstávají v kamenné vyjate
 koláje. Zhotovitel upozorňuje objednatel
 na nutnost provázení vykonávání vrstvy
 v obalovacího kamenná OKS.



Zápis objednatel:
 Převážně dle prosbě kontrola provádění prací na
 lesní cestě Hartlaalle stávající živičné povrch byl
 odříznut a přitom vyřazen.
 Po pochodu bylo zjištěno že po odříznutí stávající
 povrch je nepotřebný před polítkou vrstvy
 vřetelů povrchu ACP 11 povrch vyrovnaný polky
 vyrovnaný s troš ACP 16 z důvod vyřazení kolaj
 v lesní cestě.

Za tým ČE-LA Hřiváček



DENNI ZÁZNAMY

EVROPSKÁ LE	Stavba:	Objekt:	Stav. deník:		Datum
úřl. n. / 1	Naučná stážka Fláju	LC Tehobrušni	1	* 180402	

Počasí : oblačno, +14°C až +22°C
 Stav : 1TAP, 2ZSU, 1skrajník
 Prac. doba : 9^h 16^m přestávka: 11^h 15^m
 Mechanizace: CAT- traktorbagr + bouřni kladivo
 Doprava : Citroen
 Postup prací: - bouření plotových sloupků a uzpár
 - dopravu odstraněných sloupků
 v prostoru staniční km 0,750
 - odstraňování katarových palak
 z plotových sloupků

Počasí : polojasno, +22°C až +25°C
 Stav : 1TAP, 2ZSU, 1skrajník, tridie
 Prac. doba : 9^h 16^m přestávka: 11^h 15^m
 Mechanizace: CAT- traktorbagr + bouřni kladivo
 Doprava : NA MAN, Citroen
 Postup prací: - odstraňování katarových palak
 z plotových sloupků
 - dovoz katarové rutiny na vozík kletku
 společnosti Eurova
 - dovoz zrušiny pro rozřezání sloupků

Zapís zhotovitel: 10.3.2018

1/ Zhotovitel záda objednatel o přiblížení vyjádření
 správců in záručních vlti dotčených
 stavek

2/ Zhotovitel upozorňuje, že z důvodu možné
 realizace a funkčnosti budované části,
 je za potřeby odstranit střešou a krajový
 lva travního porostu. Tím bude zajištěna
 možná pevnost u rovnováhy vstupu z SZ
 a nákladní MZK a zejména bude zajištěno
 odvodnění podkladních vstav.
 Tato část, bude oceněna a přiblížena
 objednateli.


DENNÍ ZÁZNAMY

EVIDOVANÉ ČÍSLO	Stavba:		Objekt:	Stav. deník:	* 180403	Datum
	Naучно-ста́вка Flaја		LC Jihobřevní	1		


Zápis objednatel:					
1) objednatel doloží zhotovitel vyjádření společnosti k vyřízení					
2) objednatel souhlasí s oděšením oděšného a k vyřízení					
stavby poručí viz zápis zhotovitel bod 2					
3. květen 2013					
Teplota	: jasno, +22°C až +23°C				11.3.2013
Stav	: 1TMR, 1200, 1skvějník				17.0.00
Prac. doba	: 7 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ přívrtačka: 11 ⁰⁰ - 11 ³⁰				
Mechanizace	: CAT - traktorbagr + bouřni kladiva				
Práce	: Litva a n. NA MAR				
Fortup prací	: - bouřni plotových sloupků a vzper z 2R				
	- odbouřni kateňových potůčků				
	- bouřni sloupků bouřni kladiva				
	- odvoz kateňové sítě na mazidlo pro zhotovitel				
[REDACTED]					
Teplota	: jasno, +18°C až +25°C				11.3.2013
Stav	: 1TMR, 1skvějník				17.0.00
Prac. doba	: 7 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ přívrtačka: 11 ⁰⁰ - 11 ³⁰				
Mechanizace	: traktorbagr				
Práce	: 17.0.00				
Fortup prací	: - sejmutí ornice s přivlastněním do 50m šl. ku 0,000 - 0,500				
[REDACTED]					
Teplota	: jasno, +18°C až +25°C				18.3.2013
Stav	: 1TMR, 1skvějník				17.0.00
Prac. doba	: 7 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ přívrtačka: 11 ⁰⁰ - 11 ³⁰				
Mechanizace	: traktorbagr				
Práce	: 17.0.00				
Fortup prací	: - sejmutí ornice s přivlastněním do 50m šl. 0,500 - 0,600				
[REDACTED]					

EUDOCIA LL		DENNÍ ZÁZNAMY			
Stavba:	Objekt:	Stav. deník:	Datum		
Novina stážer Flaja	LL Hobruška	1.	* 180408		


Počasí : polejavo, +18°C až +21°C
 Stav : THT, toridiid, 220V, 5-pokľadka
 Práca dňa : 9⁰⁰ - 13⁰⁰ práca: 11⁰⁰ - 12⁰⁰
 Mechanizácia : traktorak, 2xUV, šmirák
 Oprava : 6x návis, 4x dia soto
 Postup prací : - navázani MZK z lomu Chrabarica
 - pokladka podkladu vrstva z MZK
 - kulváni podkladu vrstva
 - vyváruvaní palaty staršími LL



Počasí : jarno, +18°C až +23°C
 Stav : THT, toridiid, 220V, 5-pokľadka
 Práca dňa : 9⁰⁰ - 16⁰⁰ práca: 11⁰⁰ - 12⁰⁰
 Mechanizácia : traktorak, 2xUV, šmirák
 Oprava : 6x návis, 4x dia soto
 Postup prací : - navázani MZK z lomu Chrabarica
 - pokladka podkladu vrstva z MZK
 - vyváruvaní palaty staršími LL



Zápis zhotovítelu :
 Zhotovitel dáva na videní objednávku;
 za dňa 22.8.2017, probábnosť statická
 zeta z ovoci zboru na pokladni vrstva
 z MZK.



Býva objektu:
 Ve stavbe 3,1k - propast bylo dohadano následující: Bude
 provedena oprava propastí dle PD, stájně obora plot zůstane
 do cca stájně propast, objektu pořadí práce následující:
 nást obora plot a přestaví obora plot aby měl pokladni
 práce na propast. Dozostá a opita zastaví (přestaví)
 bude ovčisko a přelozise k schůzce, z dříve větší rozest
 povadí kássi dle dle k nást ploty opati PD o

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č:1

Datum změny: 22.08.2017

Název veř. zakázky: Naučná stezka Fláje – LC Hartealle, LC Jihobřežní , LC Mlýnská

Zhotovitel:EUROVIA CS, a.s.

Objednatel:KR Teplice – LS Litvínov

Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:
	I N IP NP		

Vícepráce požadované objednatelem :

LC Jihobřežní

HSV Práce a dodávky

Položka č.N1-so – Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m – 731,6 m³.

Položka č.N2 – Rozebrání oplocení s příčníky a dřevěnými sloupky z prken a latí – 11,1 m²

Položka č.N3 – Bourání sloupků a vzpěr plotových dřevěných zasypaných zemínou – 2 ks.

Položka č.N4 – Osazení oplocení z dílců na předem osazené sloupky – 33,3 m²

Položka č.N5 – Montáž oplocení z dřevěných latí do výšky do 2 m – 40 m.

Položka č.N6 – Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spar maltou a vyspárováním plocha do 20m² tl. 250 mm. – 8 m²

Položka č.N7 – Bourání základů z betonu prostého – 35,85 m³.

Odůvodnění:

Odvodnění lesní cesty LC Jihobřežní : – Z důvodu provedení sklonu u MZK a zajištění odvodnění je potřeba odstranit středový a krajový drn travního porostu . Během odstraňování plotových sloupků podél LC Jihobřežní došlo ke zjištění , že sloupky jsou místo zásypané zemínou obetonovány. Jedná se o změnu oproti PD .

Ve staničení 3,1 km je potřeba u propustku zajistit demontáž stávajícího oplocení oborního plotu a přesunutí oborního plotu aby mohly pokračovat práce na celkové opravě stávajícího propustku a aby bylo zamezeno útěku zvěře z obory

Vícepráce požadované objednatelem :

LC Hartealle

HSV Práce a dodávky

Položka č.3 – Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m² – 2800 m².

Položka č.N2 – Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 50 mm. Š do 3m – 2800 m²

Odůvodnění:

Odvodnění lesní cesty LC Hartealle : – Po liniovém odfrézování stávajícího živичného povrchu zůstávají v komunikaci vyjeté koleje , které je nutné vyrovnat vrstvou podkladní ACP 16 v celé délce lesní cesty)

Termín realizace: - Žádost o posunutí konečného termínu dokončení realizace díla.do 31.10.2017

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Datum:

24.8.2017

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		DSPS	
do časového plánu (Ano/Ne):		ANO	Termín dokončení do: 31.10.2017
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 863 163,63	
Konečná celková cena akce po změně		3.582.955,42 Kč bez	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		3.582.955,42 bez	

Zástupce zhotovitele - jméno: [redacted] Eurovia CS a.s. Datum: 24.8.2017 Podp

Zástupce objednatele - jméno: [redacted] – LS Litvínov Datum: 24.8.2017 Podp

Přílohy: Položkový rozpočet vícepráce