

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1378513 ze dne 28.05.2013

o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti, uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb.

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel : Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Adresa : ul. 17. listopadu 138/14, 68001 Boskovice
Zastoupený : Ing. Jiřím Charvátém, MSc. MBA, předsedou představenstva
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení : [REDAKCE]
IČO : 49468952
DIČ: CZ49468952

Tel.: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
(dále jen "objednatel")

Zhotovitel : AQUA PROCON s.r.o.
projektová a inženýrská společnost
Adresa : Palackého tř. 12, 612 00 Brno
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597

Zastoupený : Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti
Ke smluvnímu jednání pověřen : Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti
K technickým věcem pověřen : [REDAKCE]

Bankovní spojení : [REDAKCE]
IČO : 46964371
DIČ: CZ46964371
(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na vypracování dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1378513 z důvodu rozšíření předmětu smlouvy na akci :

„JEDOVNICKO, VODOVODNÍ PŘIVADĚČ JEDOVNICE-RUDICE - PŘÍPOLOŽ KE KANALIZACI“ PŘÍPRAVA STAVBY DŮR, DSP (ZDS)

Čl. 2 Předmět smlouvy

V čl. 2 se doplňuje bod 2.5 takto :

2.5 Předmět smlouvy se doplňuje o:

- 2.5.1 doměření územní trasy vodovodu z důvodů její změny na základě požadavku vlastníků pozemků
- 2.5.2 zajištění podpisů smluv s vlastníky pozemků dotčených výstavbou vodovodu

Čl. 4 Čas plnění

V čl. 4 se mění a doplňuje bod 4.1 takto :

4.1 Termíny předání dílčích částí díla jsou sjednány takto :

- 4.1.1 Dokumentace pro územní řízení vč. vydání územního rozhodnutí do 30.05.2014
- 4.1.2 Dokladová část-smlouvy s vlastníky pozemků dotčených výstavbou do 30.09.2016
- 4.1.3 Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a vč. geodetického doměření území do 30.09.2016

Čl. 5 Cena za dílo

V čl. 5 se mění a doplňuje bod 5.1 takto :

5.1 Cena za zhotovení díla dle dodatku č. 1 k této smlouvě je stanovena dohodou o ceně podle zákona č. 526/90 Sb. o cenách podle nabídky zhotovitele jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí :

Čís.	Popis činnosti	Částka v Kč
1.	Dokumentace pro územní řízení (DUR)	55.000,-
2.	Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby	139.000,-
3.	<i>Doměření území trasy vodovodu dle dodatku č. 1</i>	<i>14.800,-</i>
4.	<i>Zajištění podpisů smluv s vlastníky pozemků dotčených výstavbou – 6 ks</i>	<i>15.000,-</i>
5.	Cena celkem bez DPH vč. dodatku č. 1	223.800,-
6.	DPH 21 %	46.998,-
7.	Cena celkem vč. DPH vč. dodatku č. 1	270.798,-

Čl. 11 Závěrečná ustanovení

Čl. 11 se doplňuje takto :

- 11.5 Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1378513 lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně potvrzenými písemnými dodatky.
- 11.6 Znění původní smlouvy o dílo č. 1378513 nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- 11.7 Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1378513 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.8 Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1378513 obsahuje tři strany, je vyhotovený ve dvou vyhotoveních, a to jedno pro objednatele a jedno pro zhotovitele.

V Brně dne : 16.9.2016


Datum/místo : Bystouň 13.9.2016

Za zhotovitele :



Ing. Jan Polášek
jedenatel společnosti

Za objednatele:



Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA
předseda představenstva