

# **SMLOUVA O DÍLO**

č. 0179/2017/MěÚ – Město Odolena Voda  
č. 623-2017 – Česká všeobecná stavební spol. s.r.o.

**Snížení energetické náročnosti objektu  
Obecního úřadu v Odoleně Vodě**



## **Příloha č. 2**

**Harmonogram projektu / prací**

**2017**

Harmonogram - Snížení energetické náročnosti obecního úřadu v Odolené Vodě

	ŘÍJEN	LISTOPAD	PROSINEC
Zahájení prací	2.10.2017		
Výměna původních okenních výplní ( dodávka 6 týdnů od zaměření)			
Montáž lešení			
Provedení kontaktního zateplovacího systému			
Zateplení sřešního pláště			
Provedení nového hromosvodu			
Dodávka a montáž kondenzačního kotle			
Zemní úpravy, okapový chodník			
Klempířské prvky			
Demontáž lešení			
Dokončovací práce			
Dokončení díla			15.12.2017
Finanční čerpání - částky s DPH	750 000 Kč	1 500 000 Kč	835 912,51 Kč

V Praze dne 4.9.2017

Veronika Poulová  
Obchodní ředitelka

**ČESKÁ VŠEOBECNÁ  
STAVEBNÍ, spol. s r.o.**  
108 00 Praha 10, Teplárenská 601/7  
DIČ: CZ49356534

