

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 38/17

na akci:

„Výměna indikátorů tepla v bytech a nebytových prostorách, Pod Kaštany 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Kounicova 69, 71, 73, 83, 85, 87 v Brně-Žabovřeskách“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky
Sídlo: Horova 28, 616 00 Brno
Zastoupen: Ing. Pavlem Tyralíkem, starostou
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785



Kontaktní osoba: Ing. Pavel Tyralík, starosta, zastoupený ve věcech smluvních


na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název: THERA Energo, spol. s r.o.
Sídlem: Brno-jih, Komárov, Komárovská 466/16
Kontaktní místo: Brno-jih, Komárov, Komárovská 466/16
Zastoupen: Mgr. Terézia Kováčová, jednatel
IČ: 29241588
DIČ: CZ29241588

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 67668



na straně druhé jako „zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 12. 4. 2017 smlouvu o dílo č. 38/17 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek pro objednatele provést dílo a to: dodávku a montáž 1203 ks dvoučidlových elektronických indikátorů rozdělovačů topných nákladů (dále jen „IRTN“) do bytů i nebytových prostor, včetně poskytování servisu odečítací a rozúčtovací služby – tj. rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění mezi konečné spotřebitele (byty a nebytové prostory)

dle vyhlášky č. 372/2001 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, v platném znění (dále také „odečítací a rozúčtovací služby“), v rozsahu dle přílohy č. 1 Smlouvy (dále také jen „dílo“).

2. Smluvní strany shodně konstatují, že do některých bytů specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku, nebyl umožněn přístup a zhotovitel tak neměl možnost provést montáž IRTN v uvedených bytech ve Smlouvou předpokládaném termínu. V souladu s ustanovením čl. III. odst. 3.3. Smlouvy se tak smluvní strany dohodly dobu plnění montáže IRTN přiměřeně prodloužit o dny, ve kterých nebyl umožněn přístup do uvedených bytů.
3. Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku vyjadřují úmysl změnit obsah Smlouvy způsobem níže uvedeným.

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany sjednávají, že znění původního článku III. **Místo a termíny provedení díla**, odst. 3.2.2 Smlouvy bude upraveno dle níže uvedeného:

Původní znění odstavce:

Řádné ukončení a předání díla (řádná montáž IRTN) podle přílohy č.1 této smlouvy (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání):

- nejpozději **do 50 kalendářních dní** od termínu stanoveného v odst. 3.2.1. této smlouvy

Nové znění odstavce:

Řádné ukončení a předání díla (řádná montáž všech IRTN) podle přílohy č.1 této smlouvy (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání):

- nejpozději **do 15.12.2017**

III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatním, tímto Dodatkem nezměněném, zůstává platné a účinné původní znění Smlouvy.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, jeho obsahu bezesbytku porozuměly, a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.

V Brně, dne 11.10.2017



.....
Městský úřad Brno
část Brno - Žabovřesky

.....
02
za objednatele

Ing. Pavel Tylalík, starosta

V Brně, dne 11.10.2017



.....
za zhotovitele
Mgr. Terézia Kováčová, jednatel