

**Dodatek č. 1 smlouvy č. 1601 2 6420
o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu**

**Kolová platforma pro radiotheodolit RT20
„PODTEO“**

SMUVNÍ STRANY

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel Odboru vyzbrojování
pozemních sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO
se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701
Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
číslo účtu: [REDACTED]
vyřizuje ve věcech smluvních: Ing. Valéria KINŠTOVÁ
tel.: [REDACTED]
email: [REDACTED]
vyřizuje ve věcech
technicko-organizačních: Mgr. Pavel CHRENKO
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
adresa pro doručování
korespondence: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

a

2. Vojenský technický ústav, s.p.

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 75859
se sídlem: Mladoboleslavská 944, Praha 9 - Kbely, PSČ 197 06
jehož jménem jedná: Mgr. Jiří PROTIVA, ředitel
IČ: 24272523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
vyřizuje ve věcech smluvních: Ing. Ján DZURENDA,
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
vyřizuje ve věcech
technicko-organizačních: Ing. Pavel HÓFER,

tel.: [redacted]
e-mail [redacted]

adresa pro doručování korespondence:

Vojenský technický ústav, s.p.,
odštěpný závod VTÚPV
Víta Nejedlého 691, PSČ 682 01 Vyškov

(dále jen „příjemce“) na straně druhé,

se dohodly v souladu čl. 7 Smlouvy č. 1601 2 6420 uzavřené dne 18. července 2016 (dále jen „Smlouva“), na následujících změnách a doplňcích Smlouvy formou uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“).

Článek 1 Účel Dodatku č. 1

Účelem Dodatku č. 1 je zapracování změn vyplývajících ze závěrů z oponentního řízení ke konečnému projektu obranného vývoje, ze dne 28. června 2017 provést změny Smlouvy.

Článek 2 Předmět Dodatku č. 1

Změny Smlouvy zahrnují:

- úprava termínů etap;
- přerozdělení uznaných nákladů mezi položkami;
- navýšení uznaných nákladů korespondující s aktuálním stavem řešení projektu a s novými požadavky uživatele;
- identifikace odpovědného řešitele na straně příjemce;
- upřesnění Návrhu projektu;
- dodatek k TTP, na základě požadavku uživatele.

Článek 3 Změny a doplňky Smlouvy

Smlouva se mění a doplňuje takto:

1. Ruší se v čl. 2 odst. 3 Smlouvy Etapy č. 3 a 4 a nahrazují se takto:

Etapa č. 3: Výrobní dokumentace prototypu
Výstup: Výrobní dokumentace prototypu PODTEO
Termín: do 31. 12. 2017

Etapa č. 4: Výroba prototypu
Výstup: Vyroběný prototyp PODTEO
Termín: do 30. 4. 2018

2. Ruší se text čl. 3 Smlouvy „Uznané náklady a poskytnutá podpora“ a nahrazuje se textem:

1. Uznané náklady projektu jsou stanoveny ve výši 28 208 000 Kč (slovy: dvacetosmmilionůdvěstěosmtisíc korun českých).
2. Celková výše podpory poskytovatele na projekt činí 28 208 000 Kč (slovy: dvacetosmmilionůdvěstěosmtisíc korun českých).

