

Evidenční list, návrh změny stavby č. 1/ projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2017/003515

Stavební akce:

34. ZS - zateplení fasád a střech -1. etapa

Změna stavby /projektové dokumentace č. 1

Klempířské práce

| | | | |
|---|------------------------|---------------------------|------------------------|
| Dotčená část stavby: | | Pavilon MVD a U1.1. | |
| Název /označení změny: ZL č. 1 | | Klempířské práce | |
| Podklad pro změnu: | | Zápis ve stavebním deníku | |
| Zápis ve stavebním deníku ze dne: | | 30.8.2017 | |
| Návrh pro změnu podal: | Zhotovitel | Dne: | 30.8.2017 |
| Zdůvodnění a popis změny: Rozsah klempířských prací vychází se skutečného stavu. Část klempířských konstrukcí na střeše objektu U 1.1. a objektu MVD nebude z důvodu dobrého technického stavu odstraněna. | | | |
| Vliv změny na termín dokončení díla: | | NE | |
| Vliv změny na cenu díla: | ANO | | |
| Náklady na změnu celkem: | | | -115 961,47 bez DPH |
| přípočty celkem: | | | 0,00 bez DPH |
| odpočty celkem: | | | -115 961,47 Kč bez DPH |
| Přílohy: soupis méněprací, zápis ve stav. deníku | | | |
| Za útvar/oddělení/firma | Jméno | Datum | Podpis |
| morez stavební s.r.o. | Ing. Jana Janochová | -3 -10-2017 | |
| projektant /AD/ - | Ing. Vladimír Beneš | -3 -10-2017 | |
| Vedoucí odboru investic | Ing. Grisník Pavel | -3 -10-2017 | |
| objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odd. přípravy | Ing. Jaroslav Petrák | -3 -10-2017 | |
| - TDS | Bc. Miroslav Stuchlík | -3 -10-2017 | |
| - cenová kontrola | Iva Baierová | -3 -10- 2017 | |
| 34. ZŠ ředitel školy | Mgr. Václav Křivohlavý | -3 -10-2017 | |

Evidenční list, návrh změny stavby č. 2/ projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2017/003515

Stavební akce:

34. ZŠ - zateplení fasád a střeš -1. etapa

Změna stavby/projektové dokumentace č. 2

Sanace

| | | | |
|---|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Dotčená část stavby: | | Pavilon S 3., MVD a U1.1 | |
| Název/označení změny: ZL č.2 | | Sanace | |
| Podklad pro změnu: | | Zápis ve stavebním deníku | |
| Zápis ve stavebním deníku ze dne: | | 28.6. 2017 a 30.8.2017 | |
| Návrh pro změnu podal: | | Zhotovitel | Dne: 30.8.2017 |
| Zdůvodnění a popis změny: Na základě průzkumu trhlin fasád provedeného z lešení u objektu S3., MVD a U 1.1 a následného zjištění jejich dobrého stavu, nebude prováděna jejich sanace reprofilací. | | | |
| Vliv změny na termín dokončení díla: | | | NE |
| Vliv změny na cenu díla: | | ANO | |
| Náklady na změnu celkem: | | | -240 608,38 bez DPH |
| přípočty celkem: | | | 0,00 Kč bez DPH |
| odpočty celkem: | | | - 240 608,38 Kč bez DPH |
| Přílohy: soupis méněprací, zápis se stav. deníku | | | |
| Za útvar/oddělení/firma | Jméno | Datum | Podpis |
| morez stavební s.r.o. | Ing. Jana Janochová | -3 -10-2017 | |
| projektant /AD/ - | Ing. Vladimír Beneš | -3 -10-2017 | |
| Vedoucí odboru investic | Ing. Grisník Pavel | -3 -10-2017 | |
| objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odd. přípravy | Ing. Jaroslav Petrák | -3 -10-2017 | |
| -TDS | Bc. Miroslav Stuchlík | -3 -10-2017 | |
| - cenová kontrola | Iva Baierová | -3 -10-2017 | |
| 34. ZŠ ředitel školy | Mgr. Václav Křivohlavý | -3 -10-2017 | |

| | | | |
|--|---------------------------------|--------------|-------------------|
| <i>Dotčená část stavby:</i> | Pavilon MVD | | |
| <i>Název/ označení změny: ZL č.3</i> | Záměrné práce - výstupní žebřík | | |
| <i>Podklad pro změnu:</i> | Zápis ve stavebním deníku | | |
| <i>Zápis ve stavebním deníku ze dne:</i> | 13.9.2017 | | |
| <i>Návrh pro změnu podal:</i> | Objednatel | <i>Dne:</i> | 13.9.2017 |
| <i>Zdůvodnění a popis změny:</i> | | | |
| Z bezpečnostních důvodů a zlepšení provozního stavu bude na objekt MVD namontován výstupní žebřík, který zajistí přístup na střechu pavilonu MVD. Tyto práce byly provedeny na základě požadavku vedení školy. | | | |
| <i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i> | | NE | |
| <i>Vliv změny na cenu díla:</i> | ANO | | |
| <i>Náklady na změnu celkem:</i> | | | 25 788,00 bez DPH |
| <i>přípočty celkem:</i> | | | 25 788,00 bez DPH |
| <i>odpočty celkem:</i> | | | 0,00 Kč bez DPH |
| <i>Přílohy: soupis více prací, zápis ve stav. deníku</i> | | | |
| <i>Za útvar / oddělení / firma</i> | <i>Jméno</i> | <i>Datum</i> | <i>Podpis</i> |
| morez stavební s.r.o. | Ing. Jana Janochová | 3.10.2017 | |
| projektant /AD/ - | Ing. Vladimír Beneš | 3.10.2017 | |
| Vedoucí odboru investic | Ing. Grisník Pavel | 3.10.2017 | |
| objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odd. přípravy | Ing. Jaroslav Petrák | 3.10.2017 | |
| - TDS | Bc. Miroslav Stuchlík | 3.10.2017 | |
| - cenová kontrola | Iva Baierová | 3.10.2017 | |
| 34. ZŠ ředitel školy | Mgr. Václav Křivohlavý | 3.10.2017 | |

Evidenční list, návrh změny stavby č. 4/ projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2017/003515

Stavební akce:

34. ZŠ - zateplení fasád a střech -1. etapa

Změna stavby /projektové dokumentace č. 1

SV štít - pavilon U1.1

| | | | |
|--|------------------------|--|--------------------|
| <i>Dotčená část stavby:</i> | | Pavilon U 1.1 | |
| <i>Název / označení změny: ZL č.4</i> | | Severovýchodní štít - vizuální sjednocení. | |
| <i>Podklad pro změnu:</i> | | Zápis ve stavebním deníku | |
| <i>Zápis ve stavebním deníku ze dne:</i> | | 15.9.2017 | |
| <i>Návrh pro změnu podal:</i> | Objednatel | <i>Dne:</i> | 15.9.2017 |
| <i>Zdůvodnění a popis změny:</i> | | | |
| <p>Na základě požadavku vedení školy a z důvodu vizuálního sjednocení jednotlivých pavilonů 34. ZŠ, bude provedena úprava fasády severovýchodního štítu pavilonu U 1.1</p> <p>Práce byly provedeny na základě požadavku objednatele.</p> | | | |
| <i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i> | ANO | | |
| <i>Vliv změny na cenu díla:</i> | ANO | | |
| <i>Náklady na změnu celkem:</i> | | | 126 578,52 bez DPH |
| <i>přípočty celkem:</i> | | | 126 578,52 bez DPH |
| <i>odpočty celkem:</i> | | | 0,00 Kč bez DPH |
| <i>Přílohy: soupis víceprací, zápis ve stav. deníku</i> | | | |
| <i>Za útvar / oddělení / firma</i> | <i>Jméno</i> | <i>Datum</i> | <i>Podpis</i> |
| morez stavební s.r.o. | Ing. Jana Janochová | -3-10-2017 | |
| projektant /AD/ - | Ing. Vladimír Beneš | -3-10-2017 | |
| Vedoucí odboru investic | Ing. Grisník Pavel | -3-10-2017 | |
| objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odd. přípravy | Ing. Jaroslav Petrák | -3-10-2017 | |
| - TDS | Bc. Miroslav Stuchlík | -3-10-2017 | |
| - cenová kontrola | Iva Baierová | -3-10-2017 | |
| 34. ZŠ ředitel školy | Mgr. Václav Křivohlavý | -3-10-2017 | |