

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

*uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)*

k investiční akci  
**„34. ZŠ - zateplení fasád a střech – 1. etapa“**  
16TUOIN13

---

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

### **statutární město Plzeň**

se sídlem nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  
IČO: 000 75 370  
DIČ: CZ00075370

Odbor investic Magistrátu města Plzně  
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32  
osoba oprávněná zastupovat objednatele:  
Ing. Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic MMP

bankovní spojení: XXXX  
číslo účtu: XXXX  
(dále také jako „Objednatel“)

### Kontaktní osoba ve věcech technických:

Bc. Miroslav Stuchlík  
tel. XXXX, e-mail: [XXXX](mailto:XXXX)

a

### **morez stavební s.r.o.**

se sídlem Terezie Brzkové 1037/27, 318 00 Plzeň  
IČO: 29115850  
DIČ: CZ29115850

zastoupená Tomášem Hradeckým, Monikou Hradeckou, jednateli společnosti  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 25986

bankovní spojení: XXXX  
číslo účtu: XXXX  
bankovní spojení: XXXX  
číslo účtu: XXXX  
číslo účtu: XXXX  
(dále také jako „Zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

**dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo** (dále jen „dodatek č. 2“).

## I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 30.05.2017 na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zateplení fasády třech z pěti vzájemně propojených pavilonů stávajícího areálu 34. ZŠ Plzeň, Gerská 32 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany rovněž uzavřely dne 21.09.2017 dodatek č. 1 ke smlouvě, kterým se smluvní strany dohodly na změně termínů plnění a rovněž úpravě rozsahu díla.
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavby se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro řádné dokončení díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy (dále i „vícepráce“), přičemž v návaznosti na nezbytné vícepráce odpadla potřeba provedení některých prací dle smlouvy ve znění všech jejích dodatků (dále jen „méněpráce“), dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě.
- 1.3. S ohledem na skutečnost, že uvedené změny závazku ze smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 2 k smlouvě.

## II. Předmět dodatku

- 2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnových listech č. 1 až 4, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 a jsou nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě smlouvy ve znění dodatků se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně:

Hodnota víceprací dle Změnových listů:	<b>152.366,52 Kč bez DPH</b>
Hodnota méněprací dle Změnových listů:	<b>- 356.569,85 Kč bez DPH</b>

---

**Celková cena za provedení díla činí celkem: 5.149.306,64 bez DPH**

K ceně Díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 2 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti.

## III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 : Změnové listy č. 1 - 4 vč. příloh

3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 12.10.2017

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele:**

.....  
**Ing. Pavel Grisník**  
vedoucí Odboru investic MMP

.....  
**Tomáš Hradecký**  
jednatel společnosti