

Číslo smlouvy zhotovitele: SM 1602

Číslo smlouvy objednatele: 2016/MaI/000149/SML/1

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Přístavba, nástavba a stavební úpravy MŠ Nová Ves č.p. 322“

uzavřené 17.6.2016 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Frýdlant nad Ostravicí

se sídlem: Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Osoby oprávněné jednat: RNDr. Helena Pešatová, starostka

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: RNDr. Helena Pešatová, starostka

- ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 002 96 651

DIČ: CZ00296651

dále jen „**Objednatel**“

INTOZA s.r.o.

se sídlem: Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava - Hulváky

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 23847

Zastoupený: Tomášem Zavadou, jednatelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 258 73 261

DIČ: CZ258 73 261

dále jen „**Zhotovitel**“

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 17.6.2016 Smlouvu o dílo na provedení stavby „Přístavba, nástavba a stavební úpravy MŠ Nová Ves č.p. 322“, dále jen „smlouva“.

Stavba byla zahájena 27.6.2016. V průběhu stavebních prací vznikla potřeba provést některé práce a použít některé materiály odlišně od projektové dokumentace z důvodu nepředvídaných okolností a dodatečných požadavků provozovatele. Vícepráce spočívají zejména ve změně osazení tepelného čerpadla a přívodů k němu, kdy objednatel musel respektovat požadavky účastníků stavebního řízení ve věci eliminace hluku (sousední rodinný domek), stavební úpravy ve výdejně jídla včetně nového keramického obkladu, elektro práce navíc ve výdejně jídla, novém zvonkovém tablu a jiných úpravách elektrorozvodů. Méněpráce spočívají v odpočtu izolace potrubí ústředního vytápění. Z důvodu špatně přístupného podstřešního prostoru byla část tepelné izolace z minerální vaty zaměněna za foukanou izolaci. Tyto vícepráce a méněpráce celkově zvyšují cenu díla.

Předmět smlouvy

Čl. III – Rozsah díla se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Termín plnění

Čl. VI. - Termín plnění se tímto dodatkem nemění.

Cena díla

Čl. VII. – Cena díla se mění tímto dodatkem v návaznosti na sjednání víceprací a méněprací takto:

Cena za dílo dle čl. VII. odst. 1 smlouvy (bez DPH)	3.236.735,00 Kč
Cena sjednaných víceprací (bez DPH)	139 091,00 Kč
Cena sjednaných méněprací (bez DPH)	7 112,00 Kč

Cena za dílo, sjednaná v čl. VII odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací.

Nově cena díla celkem činí (bez DPH)	3.368.714,00 Kč
DPH 21%	707.430,00 Kč
Cena díla včetně DPH	4.076.144,00 Kč

Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila rada města na schůzi dne 21.9.2016, č. usnesení 47/5.2.

Přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Ve Frýdlantu nad Ostravicí 29.9.2016

V Ostravě 29.9.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
město Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helena Pešatová
starostka

.....
INTOZA s.r.o.
Tomáš Závada
jednatel