

DODATEK č. 20 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [redacted] náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,
na základě podpisového řádu

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo jednací: 10478/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

číslo smlouvy: **E618-S-1782/2020/PAL**

ISPROFOND: 5313520014

číslo jednací: 13819/2026-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

"Společnost Metrostav-EDIKT-AVERS"

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Společnost vznikla na základě Společenské smlouvy ze dne 10. 3. 2020 a tvoří ji tyto společnosti:

správce: Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 00014915 DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758
bank. spojení: [REDAKCE]
zastoupena: [REDAKCE]
[REDAKCE]

společník 1: EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice
IČO: 25172328 DIČ: CZ25172328
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 904
bank. spojení: [REDAKCE]
zastoupena: Ing. Tomášem Votavou, předsedou představenstva

společník 2: AVERS, spol. s r.o.

se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 - Michle
IČO: 41190840 DIČ: CZ41190840
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3445
bank. spojení: [REDAKCE]
zastoupena: Ing. Milanem Populou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Metrostav a.s., Husova 17, 370 00 České Budějovice

číslo smlouvy: **06055/2020**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12. 5. 2020 uzavřely Smlouvu na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.“ ve znění jejích dodatků, s účinností Smlouvy ke dni 14. 5. 2020 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	689.485.000,26 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	+ 13.371.971,83 Kč bez DPH, tj. 702.856.972,09 Kč bez DPH
Dodatek č. 2	+ 30.118.260,11 Kč bez DPH, tj. 732.975.232,20 Kč bez DPH
Dodatek č. 3	+ 17.281.044,21 Kč bez DPH, tj. 750.256.276,41 Kč bez DPH
Dodatek č. 4	+ 5.523.910,64 Kč bez DPH, tj. 755.780.187,05 Kč bez DPH
Dodatek č. 5	+ 0,00 Kč bez DPH, tj. 755.780.187,05 Kč bez DPH
Dodatek č. 6	+ 15.743.500,66 Kč bez DPH, tj. 771.523.687,71 Kč bez DPH
Dodatek č. 7	+ 18.149.592,37 Kč bez DPH, tj. 789.673.280,08 Kč bez DPH
Dodatek č. 8	+ 0,00 Kč bez DPH, tj. 789.673.280,08 Kč bez DPH
Dodatek č. 9	+ 24.650.230,04 Kč bez DPH, tj. 814.323.510,12 Kč bez DPH
Dodatek č. 10	+ 11.533.499,90 Kč bez DPH, tj. 825.857.010,02 Kč bez DPH
Dodatek č. 11	+ 19.232.690,78 Kč bez DPH, tj. 845.089.700,80 Kč bez DPH
Dodatek č. 12	+ 0,00 Kč bez DPH, tj. 845.089.700,80 Kč bez DPH
Dodatek č. 13	+ 27.611.016,84 Kč bez DPH, tj. 872.700.717,64 Kč bez DPH
Dodatek č. 14	+ 44.233.159,92 Kč bez DPH, tj. 916.933.877,56 Kč bez DPH

Dodatek č. 15+ 16.516.848,09 Kč bez DPH; tj. 933.450.725,65 Kč bez DPH
Dodatek č. 16 + 8.170.063,60 Kč bez DPH; tj. 941.620.789,25 Kč bez DPH
Dodatek č. 17+ 40.409.740,46 Kč bez DPH; tj. 982.030.529,71 Kč bez DPH
Dodatek č. 18+ 13.335.168,58 Kč bez DPH; tj. 995.365.698,29 Kč bez DPH
Dodatek č. 19+ 7.849.430,00 Kč bez DPH; tj. 1.003.215.128,29 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 20 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. **Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související doplnění nové přílohy č. 1 – Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – znění platné ke dni podpisu dodatku č. 20.** Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **1 955 298,16 Kč bez DPH**.

Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2024 a čerpané v roce 2026.

Správce stavby svým Určením k vyčíslení vyúčtování částky v důsledku změn nákladů – valorizace za období 01/2026–12/2026, tzn. položek ze zasmluvněného ZL č. 30, uplatněný nárok Zhotovitele potvrzuje a určuje jako oprávněný v celém rozsahu, tj. v částce 1 955 298,16 Kč.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ je na základě tohoto Dodatku v celkové výši 1 955 298,16 Kč. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. V souladu s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek a schváleným samostatným vyúčtováním v důsledku změn nákladů zhotovitele za práce provedené v roce 2024 a čerpané v roce 2026 je přičtena částka ve výši 1 955 298,16 Kč bez DPH.

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 20

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	689.485.000,26 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 19, bez DPH činila	1.003.215.128,29 Kč
<u>Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů, bez DPH</u>	+ 1.955.298,16 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 20, bez DPH činí	1.005.170.426,45 Kč

2. **Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky**
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 19 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 20, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 20 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): **Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky – znění platné ke dni podpisu dodatku č. 20**

Za objednatele:

V Praze

 18.09.2026 16:02
Podepsáno elektronicky

.....

náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

 Digitálně podepsal

Datum: 2026.09.07
21:26:32 +02'00'

.....

ředitel divize 6 Metrostav a. s.

Digitálně

Datum:
2026.09.04
11:01:18 +02'00'
.....

náměstek ředitele divize Metrostav a. s.

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2026.09.04
06:51:57 +02'00'

.....
Ing. Tomáš Votava
předseda představenstva EDIKT a. s.

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2026.09.03
11:54:38 +02'00'

.....
Ing. Milan Popule
jednatel AVERS, spol. s r. o.

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – znění platné ke dni podpisu dodatku č. 20

3273214901 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl.n.

Příloha č. 1 - Cenová rekapitulace k Dodatku č. 20

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle Dod č. 1	Cena dle Dod č. 2	Cena dle Dod č. 3	Cena dle Dod č. 4	. č	Cena dle Dod č. 6	Cena dle Dod č. 7	Cena dle Dod č. 9	Cena dle Dod č. 10	Cena dle Dod č. 11	Cena dle Dod č. 13	Cena dle Dod č. 14	Cena dle Dod č. 15	Cena dle Dod č. 16	Cena dle Dod č. 17	Cena dle Dod č. 18	Cena dle Dod č. 19	Valorizace ZL č. 30	Cena dle Dod č. 20	
D.2	Železniční sdělovací zařízení	430 281,58	430 281,58	430 281,58	430 281,58	430 281,58		430 281,58	430 281,58	430 281,58	430 281,58	430 281,58	430 281,58	430 281,58	430 281,58	429 890,64	548 196,54	548 196,54	548 196,54	548 196,54		548 196,54
D.2.2	Rozhlasové zařízení	379 170,58	379 170,58	379 170,58	379 170,58	379 170,58		379 170,58	379 170,58	379 170,58	379 170,58	379 170,58	379 170,58	379 170,58	379 170,58	378 779,64	483 019,79	483 019,79	483 019,79		483 019,79	
D.2.8	Traťové radiové spojení	51 111,00	51 111,00	51 111,00	51 111,00	51 111,00		51 111,00	51 111,00	51 111,00	51 111,00	51 111,00	51 111,00	51 111,00	51 111,00	51 111,00	65 176,75	65 176,75	65 176,75		65 176,75	
D.3	Silnoproudá technologie včetně DRT	60 777 916,28	60 777 916,28	60 777 916,28	60 852 833,28	62 088 424,89		65 271 727,85	65 271 727,85	67 294 466,74	67 294 466,74	67 294 466,74	59 359 896,00	61 399 989,29	61 368 698,29	60 785 784,88	61 892 224,21	61 925 037,81	61 925 037,81		61 925 037,81	
D.3.1.1	DRT - provizorní dopravní kancelář - JOP	29 588 738,40	29 588 738,40	29 588 738,40	29 588 738,40	30 155 156,39		30 192 387,78	30 192 387,78	30 850 734,52	30 850 734,52	30 850 734,52	19 966 095,52	20 323 674,14	20 378 358,14	19 912 074,14	19 920 363,16	19 935 412,20	19 935 412,20		19 935 412,20	
D.3.1.2	DRT - provizorní dopravní kancelář - Sdělovací zařízení	7 045 387,88	7 045 387,88	7 045 387,88	7 120 304,88	7 291 466,44		7 737 695,02	7 737 695,02	7 737 695,02	7 737 695,02	7 737 695,02	8 046 466,78	8 901 325,40	8 901 325,40	8 784 695,99	8 869 669,98	8 887 434,54	8 887 434,54		8 887 434,54	
D.3.1.3	DRT - provizorní dopravní kancelář - Ovládání silnoproudých zařízení	1 081 600,00	1 081 600,00	1 081 600,00	1 081 600,00	1 081 600,00		1 081 600,00	1 081 600,00	1 081 600,00	1 081 600,00	1 081 600,00	1 081 600,00	1 081 600,00	1 081 600,00	1 081 600,00	1 379 256,32	1 379 256,32	1 379 256,32		1 379 256,32	
D.3.1.4	DRT - provizorní dopravní kancelář - Stavební část	12 040 000,00	12 040 000,00	12 040 000,00	12 040 000,00	12 135 920,00	###	14 670 125,64	14 670 125,64	15 982 085,64	15 982 085,64	15 982 085,64	18 623 382,14	19 431 193,81	19 431 193,81	19 431 193,81	20 146 713,81	20 146 713,81	20 146 713,81		20 146 713,81	
D.3.5	Technologie transformačních stanic VN/NN (energetika)	11 022 190,00	11 022 190,00	11 022 190,00	11 022 190,00	11 424 282,06		11 589 919,41	11 589 919,41	11 642 351,56	11 642 351,56	11 642 351,56	11 662 195,94	11 576 220,94	11 576 220,94	11 576 220,94	11 576 220,94	11 576 220,94	11 576 220,94		11 576 220,94	
D.4	Ostatní technoelektrická zařízení	98 366 429,00	99 008 432,00	99 008 432,00	100 571 076,15	100 616 612,94		99 738 787,04	100 773 454,04	101 048 127,33	101 498 127,33	110 392 738,28	111 720 106,69	116 140 027,57	119 378 800,60	120 887 047,70	122 718 329,52	124 551 944,76	124 677 449,16		124 705 465,07	
D.4.1	Osobní výtahy	9 752 719,00	9 752 719,00	9 752 719,00	9 752 719,00	9 761 646,60		9 761 646,60	9 761 646,60	9 762 681,03	9 762 681,03	9 762 681,03	12 010 212,60	12 010 212,60	12 010 212,60	12 079 642,81	12 079 642,81	12 079 642,81	12 079 642,81		12 079 642,81	
D.4.3.1	EPS	3 040 912,00	3 040 912,00	3 040 912,00	3 257 660,00	3 263 065,97		3 263 065,97	3 263 065,97	3 294 207,53	3 294 207,53	7 235 643,48	7 235 643,48	7 421 415,30	8 482 698,83	10 187 703,43	10 649 537,73	12 273 714,49	12 399 218,89	28 015,91	12 427 234,80	
D.4.3.2	MaR	16 110 453,00	16 110 453,00	16 110 453,00	16 110 453,00	16 141 656,22		16 713 830,32	16 713 830,32	16 956 327,62	16 956 327,62	21 217 502,62	21 895 476,61	23 882 096,10	25 266 977,60	24 181 220,10	25 437 237,41	25 646 675,89	25 646 675,89		25 646 675,89	
SO 98-98	Vedlejší a ostatní náklady	69 462 345,00	70 104 348,00	70 104 348,00	71 450 244,15	71 450 244,15	###	70 000 244,15	71 034 911,15	71 034 911,15	71 034 911,15	71 484 911,15	72 176 911,15	72 826 305,57	73 610 911,57	74 507 911,57	74 551 911,57	74 551 911,57	74 551 911,57		74 551 911,57	
E.1.5	Ostatní inženýrské objekty	6 855 918,21	9 701 786,81	9 877 785,81	10 010 996,44	10 010 996,44		10 010 996,44	10 010 996,44	10 026 228,55	5 616 929,55	5 616 929,55	5 616 929,55	5 619 061,94	5 652 214,73	5 041 860,73	5 598 292,95	5 598 292,95	5 598 292,95		5 598 292,95	
SO 04	Přeložky SZZ	1 099 268,00	1 099 268,00	1 099 268,00	1 099 268,00	1 099 268,00		1 099 268,00	1 099 268,00	1 099 268,00	1 099 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
SO 05	Veřejné osvětlení	778 876,36	778 876,36	954 875,36	954 875,36	954 875,36		954 875,36	954 875,36	954 875,36	954 875,36	954 875,36	954 875,36	954 875,36	890 410,00	890 410,00	1 019 528,61	1 100 484,59	1 100 484,59		1 100 484,59	
SO 21	Přeložky kabelů NN	244 972,69	244 972,69	244 972,69	244 972,69	244 972,69		244 972,69	244 972,69	244 972,69	244 972,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
SO 22	Přeložky kabelů VN	2 198 368,25	5 044 236,85	5 044 236,85	5 177 447,48	5 177 447,48		5 177 447,48	5 177 447,48	3 003 004,34	3 003 004,34	3 003 004,34	3 005 136,73	3 005 136,73	3 005 136,73	3 005 136,73	3 046 462,99	3 046 462,99	3 046 462,99		3 046 462,99	
SO 23	Přeložky sdělovacích kabelů	1 659 049,85	1 659 049,85	1 659 049,85	1 659 049,85	1 659 049,85		1 659 049,85	1 659 049,85	1 659 049,85	1 659 049,85	1 659 049,85	1 659 049,85	1 659 049,85	1 510 374,00	900 020,00	1 147 705,50	1 147 705,50	1 147 705,50		1 147 705,50	
SO 24	Veřejné osvětlení	875 383,06	875 383,06	875 383,06	875 383,06	875 383,06		875 383,06	875 383,06	875 383,06	875 383,06	0,00	0,00	0,00	0,00	246 294,00	246 294,00	303 639,87	303 639,87		303 639,87	
E.1.6	Potrubiň vedení	1 865 028,11	1 865 028,11	1 865 028,11	2 098 652,10	2 115 165,16		2 115 480,52	2 115 480,52	2 117 926,11	1 952 297,22	1 952 297,22	1 952 297,22	1 988 794,62	2 394 283,80	2 949 123,68	3 047 132,38	3 245 477,12	3 413 922,73		3 427 487,23	
SO 06	Přeložky kanalizace a přípojek	733 845,71	733 845,71	733 845,71	733 845,71	750 358,77		750 674,13	750 674,13	750 674,13	750 674,13	750 674,13	750 674,13	750 674,13	458 656,80	450 905,40	469 193,61	474 860,42	474 860,42	2 146,56	477 006,98	
SO 07	Přeložky vodovodu a přípojek	6 771,50	6 771,50	6 771,50	6 771,50	6 771,50		6 771,50	6 771,50	7 910,47	7 910,47	7 910,47	7 910,47	7 910,47	331 634,36	331 634,36	331 634,36	347 397,54	347 397,54		347 397,54	
SO 08	Přeložky napojení dešťové kanalizace	314 602,06	314 602,06	314 602,06	548 226,05	548 226,05		548 226,05	548 226,05	549 532,67	549 532,67	549 532,67	549 532,67	549 532,67	585 952,71	561 032,66	1 108 625,34	1 188 345,83	1 324 057,74	6 398,44	1 360 531,33	
SO 25	Přeložky kanalizace a přípojek	131 697,94	131 697,94	131 697,94	131 697,94	131 697,94		131 697,94	131 697,94	131 697,94	131 697,94	131 697,94	131 697,94	131 697,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
SO 26	Přeložky vodovodu a přípojek	366 574,26	366 574,26	366 574,26	366 574,26	366 574,26		366 574,26	366 574,26	366 574,26	366 574,26	366 574,26	366 574,26	366 574,26	688 467,83	713 866,43	738 475,47	869 045,93	5 019,50		874 065,43	
SO 27	Přeložky napojení dešťové kanalizace	145 907,75	145 907,75	145 907,75	145 907,75	145 907,75		145 907,75	145 907,75	145 907,75	145 907,75	145 907,75	145 907,75	145 907,75	354 492,15	344 092,15	344 092,15	368 485,95	368 485,95		368 485,95	
SO 29	Ochrana teplovodních rozvodů	185 628,89	185 628,89	185 628,89	185 628,89	185 628,89		185 628,89	185 628,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
E.1.8	Pozemní komunikace	7 411 039,38	7 411 039,38	7 411 039,38	7 411 039,38	7 412 148,75		7 415 157,52	7 415 157,52	7 415 157,52	7 415 157,52	7 415 157,52	7 415 157,52	7 415 157,52	7 796 214,85	12 540 778,52	12 532 123,52	12 532 123,52	12 882 856,64	12 936 373,47		12 938 027,01
SO 10	Chodníky, komunikace a zeleň	4 590 149,04	4 590 149,04	4 590 149,04	4 590 149,04	4 590 149,04		4 593 157,81	4 593 157,81	4 593 157,81	4 593 157,81	4 593 157,81	4 593 157,81	4 593 157,81	4 867 282,47	7 950 389,97	7 950 389,97	8 154 865,40	8 157 151,62	629,17	8 157 780,79	
SO 28	Chodníky, komunikace a zeleň	2 820 890,34	2 820 890,34	2 820 890,34	2 820 890,34	2 821 999,71		2 821 999,71	2 821 999,71	2 821 999,71	2 821 999,71	2 821 999,71	2 821 999,71	2 821 999,71	2 928 932,38	4 590 388,55	4 581 733,55	4 581 733,55	4 727 981,24	4 779 221,85	1 024,37	4 780 246,22
E.2	Pozemní stavební objekty	513 778 387,70	523 662 487,93	553 604 749,04	568 881 397,48	573 108 557,29		586 541 256,76	603 656 182,13	625 991 322,29	640 271 784,39	650 609 864,22	684 828 083,39	722 181 542,02	730 307 702,44	737 553 900,43	774 231 864,00	784 960 852,37	794 115 855,63		796 027 919,64	
E.2.1.1	Architektonické a stavební řešení - Stavba	169 728 335,14	175 250 656,14	178 846 214,44	182 194 085,15	182 979 256,43	###	186 767 155,48	196 290 879,67	204 664 766,01	216 296 661,14	221 019 672,15	228 465 087,19	243 741 915,99	250 057 636,75	254 344 851,45	270 099 962,29	274 193 826,29	274 740 078,76	110 798,94	274 850 877,70	
E.2.1.2	Architektonické a stavební řešení - Střecha	25 708 009,05	26 191 943,25	29 789 346,30	30 030 727,95	30 449 568,44	###															