

Číslo smlouvy Objednatele: 2016/02612/OVZI/DSM  
Číslo smlouvy Zhotovitele: 760104 25168 5 218

# **Smlouva o dílo**

na realizaci stavby

**„III/4345, Klenovice na Hané - Ivaň“**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník

I.  
**SMLUVNÍ STRANY**

**1. Objednatel: Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Jan Haničák, oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

telefon: 585 508 427, 725 912 932

e-mail: [j.hanicak@kr-olomoucky.cz](mailto:j.hanicak@kr-olomoucky.cz)

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc  
č.ú.: 27 – 4228330207/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Zhotovitel: Skanska a.s.**

Spisová značka: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904

Se sídlem: Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín

IČ: 26271303

DIČ: CZ 26271303

Zastoupený: Ing. Jaromírem Hájkem, VN závodu Morava

Ing. Zdeňkem Lužou, oblastním manažerem

osobami jednajícími na základě pověření ze dne 14.4.2016

Ing. Michalem Reiterem, prokuristou

doručovací adresa: Skanska a.s., závod Morava, Pavelkova 6/1133, 779 00 Olomouc

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: Ing. Stanislav Dohnal, hlavní stavbyvedoucí  
telefon: 737 257 013

e-mail: [stanislav.dohnal@skanska.cz](mailto:stanislav.dohnal@skanska.cz)

Bankovní spojení: Citibank Europe plc, org.sl., Praha 5

č.ú.: 2038056818/2600

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,  
tuto smlouvu o dílo:

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo

**„III/4345, Klenovice na Hané - Ivaň“**

(dále jen „dílo“)

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.

2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele (Oznámení o zakázce, ev.č. 633681a Zadávací dokumentace) a nabídkou Zhotovitele ze dne 5.5.2016.
3. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace zpracované společností ATEDOS Olomouc s.r.o., se sídlem Hálkova 853/8, 779 00 Olomouc, IČ: 28652134, v 11/2015 pod zakázkovým číslem 007/12. Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací seznámil.
4. Místem provádění díla je komunikace č. III/4537 v obci Klenovice na Hané.
5. Předmětem díla jsou stavební úpravy komunikace III/4537 v obci Klenovice na Hané. Počátek řešeného silničního úseku je v obci na křižovatce silnic II/367 a III/4345, konec řešeného úseku je na konci obce (rekonstrukce intravilánu o celkové délce 363 m). Návrhová kategorie MO2p 10,75/7,0/30. Šířka jízdního pruhu 2,75 m, spolu s přídlažbou ze žulové kostky podél obrubníku o šířce 0,25 m celkem 3,0 m. Šířka vozovky mezi obrubníky bude 6,0 m. Součástí nové komunikace v intravilánu bude středový ostrůvek v délce 39,5 m.

Stavba je členěna na následující stavební objekty v závislosti na financování veřejné zakázky jednotlivými investory. Předmětem smlouvy o dílo jsou následující stavební objekty:

- SO 101 Rekonstrukce komunikace v intravilánovém úseku 0,000 – 0,363
- SO 301 Oprava kanalizace (50 % nákladů SO)
- Ostatní a vedlejší náklady

*Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. II této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 1. 9. 2014 (dále jen „Obchodní podmínky“).*

### III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Termín zahájení prací: 4. 7. 2016
2. Termín dokončení díla: 3. 9. 2016
- Stavební práce budou probíhat: 62 dnů

*Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.*

### IV. CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:
- |                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Cena díla bez DPH.....           | 6 321 536,24 Kč        |
| 21 % DPH.....                    | 1 327 522,61 Kč        |
| <b>Cena díla včetně DPH.....</b> | <b>7 649 058,85 Kč</b> |
- (cena díla včetně DPH slovy: sedmmilionůšestsetčtyřicetdevěttisícipadesátosm, 85 korun českých)
2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena dle článku IV odst. 1 této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.

*Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IV této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.*

### V. SUBDODAVATELÉ

1. Zhotovitel není oprávněn pověřit subdodavatele provedením části díla: **pokládka živičných vrstev**. V případě porušení tohoto závazku je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen dle §147a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění předložit Objednateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla.
- Zhotovitel předloží seznam subdodavatelů nejpozději **do 60 dnů** od splnění této smlouvy.

*Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. V této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.*

## VI. POJIŠTĚNÍ DÍLA

1. V souladu s bodem 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že má na celou dobu plnění předmětu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu č. 7720854888 se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., IČ: 47116617 na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, s tím, že výše pojistné částky je sjednaná ve výši 30.000.000,- Kč

*Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VI této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.*

## VII. BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. Zhotovitel předá Objednateli záruční listinu vystavenou bankou - bankovní záruku - za řádné provedení díla, která bude vystavena:
  - a) ve výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH;
  - b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění.
  - c) a platná po celou dobu plnění veřejné zakázky (zhotovení díla), a to do okamžiku dokončení díla dle bodu 4.2.5 Obchodních podmínek.
2. Objednatel bude čerpat finanční prostředky z bankovní záruky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy, nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.
3. Bankovní záruku podle předchozího odstavce předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 5 pracovních dnů po zahájení prací.
4. V případě prodloužení s předložením záruční listiny v termínu dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy za každý den prodloužení, celkem za celou dobu trvání prodloužení pak maximálně do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy. Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty vedle náhrady škody, která by porušením povinností Objednateli případně vznikla. Současně je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení povinností Zhotovitele.
5. Originál záruční listiny bude Objednatelem Zhotoviteli vrácen nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí díla (v případě vad a nedodělků při předání a převzetí díla do 30 dnů po jejich odstranění).

*Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VII této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.*

## VIII. JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Technický dozor u tohoto díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním jakkoliv propojená. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy. Současně je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
2. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou přílohou této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.

## IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků, s výjimkou případné změny subdodavatelů dle Čl. 11., bodu 11.2. a 11.3. Obchodních podmínek.
3. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy za účelem plnění zákonných povinností, které smluvním stranám vyplývají z právních předpisů o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Přílohy smlouvy:
  - Příloha č.1: „Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 1. 9. 2014“
  - Příloha č.2: „Čestné prohlášení příjemce (Objednatele) k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“
  - Příloha č.3: „Seznam subdodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla“
  - Příloha č.4: „Seznam osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací“
  - Příloha č.5: „Položkový rozpočet“
  - Příloha č.6: „Harmonogram stavebních prací vč. finančního plnění“
  - Příloha č.7: „Plná moc Zhotovitele“
6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/96/9/2016 ze dne 19.5.2016.

V Olomouci dne: 16 -06- 2016

Za Objednatele:


V Olomouci dne: 20 -06- 2016

Za Zhotovitele:

**SKANSKA Skanska a.s.**  
Křížkova 682/34a  
03131 Karlín, 186 00 Praha 8



  
.....  
**Ing. Jiří Rozbořil**  
hejtman

  
.....  
**Ing. Jaromír Hájek**, VN závodu Morava  
**Ing. Zdeněk Luža**, OM závodu Morava  
osoby jednající na základě pověření

**OBCHODNÍ PODMÍNKY  
KE SMLOUVÁM O DÍLO (ZHOTOVENÍ STAVBY)  
UZAVÍRANÝM OLOMOUCKÝM KRAJEM  
ZE DNE 1. 9. 2014**

**1. Povinnosti Zhotovitele**

**1.1. Oprávnění k podnikání**

1.1.1. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

**1.2. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost**

1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

**2. Povinnosti Objednatele**

**2.1. Povinnost zaplatit**

2.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2.1.2. Objednatel je povinen Zhotoviteli včas předat staveniště a doklady vztahující se k prováděnému dílu, zejména projektovou dokumentaci, územní rozhodnutí a stavební povolení.

**3. Předmět smlouvy**

**3.1. Předmět díla**

3.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.

3.1.2. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla v odůvodněných případech požadovat případné změny materiálů či zařízení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a Zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálů či zařízení musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál či zařízení zajistil. Vyžádá-li si tato změna prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má Zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.

- 3.1.3. Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli.
- 3.1.4. Předmětem díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla.
- 3.1.5. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy i následující práce a činnosti:
- 3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti,
  - 3.1.5.2. dopracování realizační dokumentace stavby v rozsahu nutném pro řádné provádění díla a předání této dokumentace Objednateli před zahájením příslušných prací,
  - 3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
  - 3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
  - 3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
  - 3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - 3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
  - 3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění,
  - 3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, TIČR (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
  - 3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
  - 3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

- 3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 3.1.5.13. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
- 3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se k předmětu díla apod.,
- 3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- 3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- 3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby pro změnový vklad do katastru nemovitostí (geometrické plány pro věcná břemena) Objednateli.
- 3.1.5.19. zpracování a předložení (při předání a převzetí stavby) dokladu o energetické průkaznosti objektu (dle metodiky ČEA – Česká energetická agentura) Objednateli.

### 3.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

- 3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást provedení díla.
- 3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě, není-li dále stanoveno jinak.
- 3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude vypracována podle následujících zásad:
  - 3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
  - 3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
  - 3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
  - 3.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat

projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

3.2.3.5. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přivadů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).

### 3.3. Geodetické zaměření díla

3.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude jako součást díla provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli 3x v grafické a 3x v digitální podobě.

3.3.2. Součástí geodetického zaměření jsou:

3.3.2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla.

3.3.2.2. Geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí (geometrické plány pro oddělení pozemků a geometrické plány pro vklad věcných břemen) v 10 vyhotoveních.

3.3.2.3. Doklady o vytyčení stavby

## 4. Termíny plnění

### 4.1. Termín zahájení prací

4.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 14 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.

4.1.2. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

### 4.2. Termín dokončení díla

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném ve smlouvě.

4.2.2. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

4.2.3. Termín dokončení díla je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti Objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnuté součinnosti není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu prodlení Objednatele s poskytnutím jeho součinnosti.

4.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

4.2.5. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby (včetně drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla) a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby. Objednatel může dokončené dílo převzít, i pokud dílo vykazuje drobné ojedinělé nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a nedodělky nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.

#### 4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

4.3.1. Vícepráce a méněpráce uvedené v bodě 5.5.2. a 5.5.3., jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané celkové ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

#### 4.4. Harmonogram postupu výstavby

4.4.1. V případě, že dojde ke změně termínů realizace díla, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nový harmonogram provádění díla nejpozději do 1 měsíce od data, kdy tato skutečnost nastala. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly /dle TSKP – Třídník stavebních konstrukcí a prací/ a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací.

4.4.2. Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu s finančním harmonogramem, tj. objem finančního plnění provedených prací Zhotovitele nedosáhne alespoň 80 % hodnoty uvedené v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů provedených prací od počátku stavby do konce určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

### 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

#### 5.1. Obsah ceny

5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.

5.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených v odst. 3.1. zejména i náklady na:

- a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- c) opatření k ochraně životního prostředí

- d) pojištění stavby a osob
- e) organizační a koordinační činnost
- f) poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství
- g) zajištění nezbytných dopravních opatření
- h) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru
- i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby
- j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.

5.1.4. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

## 5.2. Doklady určující cenu

5.2.1. Je-li cena díla doložena Položkovými rozpočty, odpovídá Zhotovitel za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

5.2.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.

## 5.3. Podmínky pro změnu ceny

5.3.1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Změnový list zpracovává zhotovitel na vzorovém formuláři objednatele. Změnový list bude zahrnovat vícepráce (méněpráce) tvořené vždy jedním rozhodujícím stavebním dílem, či díly bezprostředně souvisejícími a náležitosti potřebné pro prokázání vícepráce (méněpráce), jako je textové zdůvodnění, soupis prací včetně výkazu výměr, výkresová, fotografická či jiná obdobná dokumentace. Jednotkové ceny víceprací budou tvořeny dle zásad bodu 5.5.2.

5.3.2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

5.3.3. Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové

dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

- c) pokud dojde v důsledku objektivně nepředvídaných okolností k posunu realizace díla a posunu termínu dokončení díla za termín 31. 12. kalendářního roku, v němž byl původní termín dokončení díla, bude Objednatel akceptovat navýšení ceny neprovedených prací o procento inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem;
- d) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena Projektovou dokumentací;
- e) pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;
- f) pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
- g) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

#### 5.4. Způsob sjednání změny ceny

- 5.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 5.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem a sjednána v dodatku smlouvy.
- 5.4.3. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem a sjednána v dodatku smlouvy.
- 5.4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a vyšší požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

#### 5.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 5.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu

upraveného zákonem (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

5.5.2. Vícepráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, bude zpracována kalkulace formou individuální ceny s použitím tzv. „R-položky“, prostřednictvím rozborového kalkulačního listu.
- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
- c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5.5.3. Méněpráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
- c) k základním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

5.5.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

5.5.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

## 6. Platební podmínky

### 6.1. Zálohy

6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

### 6.2. Postup plateb

6.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x za kalendářní měsíc a na základě konečné faktury. Faktury budou vystaveny ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, za který se považuje poslední den příslušného měsíce.

6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7 pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z údajného peněžitého dluhu Objednatele.

6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nese ta strana, která nebyla podle stanoviska znalce úspěšná v takovém sporu, a pokud bude každá strana úspěšná částečně, nesou strany tyto náklady poměrně podle své úspěšnosti. Pro stanovení takového poměru se použije cena sporných dodávek a prací, respektive jejich množství.

6.2.5. Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit do 10 dnů po podpisu předávacího protokolu Objednatelem. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu předávacího protokolu Objednatelem.

6.2.6. Faktury budou hrazeny až do výše 90 % celkové sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % sjednané ceny uhradí Objednatel Zhotoviteli

až po předání a převzetí díla (v případě vad a nedodělků při předání a převzetí díla až po jejich odstranění).

### 6.3. Lhůty splatnosti

6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. V případě vad a nedodělků uhradí Objednatel zbývajících 10 % ceny díla do 30 dnů po jejich odstranění, viz bod 6.2.6.

6.3.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele. V případě pochybností se za doručení faktury považuje 3. pracovní den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději 10. pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

6.3.3. Pokud Objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 30 dnů, nebo pokud neuhradí 2 po sobě jdoucí faktury, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací až do doby zaplacení a o dobu shodnou s dobou, po kterou byl Objednatel v prodlení s úhradou, prodloužit termín dokončení díla.

6.3.4. Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 60 dnů je podstatným porušením smlouvy.

### 6.4. Platby za vícepráce

6.4.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

6.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dodatek, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

### 6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

6.5.1. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a musí navíc obsahovat název stavby, číslo smlouvy Objednatele a den jejího uzavření.

6.5.2. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 ZDPH.

6.5.3. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud Zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je Objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o Zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující Objednatele uplatnit

zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude Objednatel o této skutečnosti Zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet Zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že Objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném Zhotovitelem na účet Zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku Objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.“

6.5.4. Přílohou každé faktury bude podrobný rozpis ceny předmětu plnění za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ-CPA za účelem odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,

6.6. Termín splnění platební povinnosti Objednatele

6.6.1. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele.

6.6.2. Pokud doručená faktura Zhotovitele nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, či pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo ve smlouvě, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se vždy přerušuje plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet až dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury Objednateli.

## 7. Majetkové sankce

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny díla bez DPH** za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

7.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu nebo ve lhůtě dle smlouvy či těchto obchodních podmínek pro případ, kdy se Zhotovitel a Objednatel nedohodli, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu

ve výši **0,01 % z celkové ceny díla bez DPH** za každou vadu či nedodělek a den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.3. Prodlení se zahájením odstranění záruční vady:

7.3.1. V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 % z celkové ceny díla bez DPH** za každý den prodlení se zahájením odstraňování každé záruční vady. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

7.4.1. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu nebo v těchto podmínkách stanovené lhůtě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 % z celkové ceny díla bez DPH** za každou vadu a den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.4.2. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany pro případ prodlení s odstraněním takové vady smluvní pokutu v dvojnásobné výši.

7.5. Sankce za nevyklizení staveniště

7.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů od předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.6. Odstoupení od smlouvy Objednatelem:

7.6.1. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10 % z hodnoty nedokončeného díla bez DPH**.

7.7. Prodlení s úhradou ceny

7.7.1. V případě pozdní úhrady faktur ze strany Objednatele je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši dle platných a účinných právních předpisů.

7.8. Sankce za nepředložení seznamu subdodavatelů:

7.8.1. Pokud Zhotovitel nepředloží seznam subdodavatelů dle § 147a odst. 1. písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen Zákon) v termínu dle § 147a odst. 5 Zákona, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z celkové ceny díla bez DPH** za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.9. Sankce za účet neuvedený v registru plátců:

7.9.1. V případě, že Zhotovitel neuvede na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců definovaný touto smlouvou, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,-- Kč.

#### 7.10. Způsob vyúčtování sankcí

7.10.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce.

7.10.2. Strana povinná může s vyúčtováním sankce vyjádřit nesouhlas nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

7.10.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě dle odst. 7.10.2. sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

7.10.4. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu celé škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

#### 7.11. Lhůta splatnosti sankcí

7.11.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 21 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

7.11.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

### 8. Staveniště

#### 8.1. Předání a převzetí staveniště

8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 5 pracovních dnů před termínem zahájení prací, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Termín dokončení díla se prodlouží o dobu prodlení Objednatele s předáním staveniště Zhotoviteli.

8.1.2. O předání a převzetí staveniště Zhotoviteli vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. V tomto protokolu se uvede i předání dokumentů uvedených v odst. 8.1.3.

8.1.3. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:

a) pravomocné stavební povolení

b) doklady o provedených průzkumech (stavebně technický průzkum, hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.)

- c) vytyčovací schéma staveniště s vytyčením směrových a výškových bodů
- d) vyznačení přístupových a příjezdových cest
- e) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií
- f) informace o podmínkách závazných pro Zhotovitele vztahujících se k dílu v oblasti ochrany životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvodu znečištěných vod apod.).

## 8.2. Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí

- 8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla Objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Doklady o vytyčení stávajících inženýrských sítí předá Objednatel Zhotoviteli včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí.
- 8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.
- 8.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
- 8.2.5. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně vytyčeny, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese Objednatel včetně případných škod, pokut apod.

## 8.3. Vybudování zařízení staveniště

- 8.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování včetně jeho označení, oplocení a ostrahy, vytyčení staveniště a stávajících inženýrských sítí, zprovoznění staveniště, jeho údržbu, udržování pořádku na staveništi, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

- 8.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatel, přičemž veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
- 8.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
- 8.3.5. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci Technického a Autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

#### 8.4. Užívání staveniště

- 8.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
  - 8.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
  - 8.4.3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
  - 8.4.4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých Podzhotovitelů), kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.
  - 8.4.5. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
  - 8.4.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.
  - 8.4.7. Veškeré náklady dle odst. 8.4. jsou zahrnuty v ceně díla.
- #### 8.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
- 8.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
  - 8.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel

dále odpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

- 8.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
- 8.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo staveniště.
- 8.5.5. Veškeré náklady dle odst. 8.5. jsou zahrnuty v ceně díla.
- 8.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
  - 8.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
  - 8.6.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky.
  - 8.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
  - 8.6.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel.
  - 8.6.5. Veškeré náklady dle odst. 8.6. jsou zahrnuty v ceně díla.
- 8.7. Vyklizení staveniště
  - 8.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
  - 8.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

## **9. Stavební deník**

- 9.1. Povinnost vést stavební deník
  - 9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o pracích, které provádí, a to minimálně v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  - 9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
  - 9.1.3. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení stavby Objednateli originál stavebního deníku

k archivaci dle § 157 odst. 3. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9.1.4. První kopii stavebního deníku obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a jeho druhou kopii obdrží Zhotovitel.

9.1.5. Povinnost vést stavební deník končí vydáním kolaudačního souhlasu. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

9.1.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu k dílu má Objednatel.

## 9.2. Obsah stavebního deníku

9.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:

a) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru

b) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru

c) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zpracovatele projektové dokumentace

d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků

e) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

9.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.

Zejména je povinen zapisovat údaje o:

a) stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků

b) časovém postupu prací

c) kontrole jakosti provedených prací

d) opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví

e) opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí

f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

g) konkrétní vyhodnocení práce a její objem (množství).

9.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

9.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

- 9.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 9.2.6. Současně se zápisy ve stavebním deníku bude Objednatel, případně technický dozor stavby (dále také TDS) pořizovat číslované zápisy z jednání na kontrolních dnech stavby (pokud nejsou součástí stavebního deníku), včetně prezenční listiny s podpisy zúčastněných. Tyto zápisy mají stejnou důležitost jako zápisy ve stavebním deníku.
- 9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku
- 9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
- a) oprávnění zástupci Objednatele
  - b) oprávnění zástupci Zhotovitele
  - c) osoba pověřená výkonem Technického dozoru
  - d) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru
  - e) zástupci orgánů státního stavebního dohledu
  - f) zástupci orgánů státní památkové péče.
- 9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila, a to vždy s uvedením data provedení tohoto zápisu.
- 9.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku
- 9.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 9.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem co nejdříve, pokud nejsou nahrazeny zápisy z kontrolních dnů stavby. Pokud se nejpozději do 7 dnů ode dne provedení zápisu Objednatel nevyjádří, má se za to, že s uvedeným zápisem souhlasí
- 9.4.3. Ve stavebním deníku a na kontrolním dnu stavby je Zhotovitel povinen zúčastněné písemně upozornit, že provedl zápis ve stavebním deníku, kde je požadováno vyjádření TDS nebo Objednatele.
- 9.4.4. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne provedení zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 9.5. Deník víceprací a méněprací
- 9.5.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné

evidence samostatný deník víceprací a méněprací, změn díla /dále jen Deník víceprací a méněprací/.

9.5.2. Do Deníku víceprací a méněprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

9.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací a méněprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do 7 pracovních dnů od písemného vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce a méněpráce vznikly, a z jakého důvodu.

## 9.6. Kontrolní dny

9.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

9.6.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.

9.6.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.

9.6.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména podání zprávy Zhotovitele Objednateli o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, projednání připomínek a podnětů osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

9.6.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

9.6.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku.

## 10. Provádění díla a bezpečnost práce

### 10.1. Pokyny Objednatele

10.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

10.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

## 10.2. Použité materiály a výrobky

- 10.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 10.2.2. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 10.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

## 10.3. Dodržování bezpečnost a hygieny práce

- 10.3.1. Zhotovitel je při provádění díla povinen zajistit dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 10.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 10.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých subdodavatelů.
- 10.3.4. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 10.3.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 10.3.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 10.3.7. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
- 10.3.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

10.3.9. Veškeré náklady dle odst. 10. 3. jsou zahrnuty v ceně díla.

#### 10.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí

10.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi), a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

10.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

10.4.3. Veškeré náklady dle odst. 10. 4. jsou zahrnuty v ceně díla.

#### 10.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

10.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

10.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.

#### 10.6. Kontrola provádění prací

10.6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

10.6.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

#### 10.7. Kvalifikace pracovníků Zhotovitele

10.7.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci

pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen Objednateli neprodleně doložit.

#### 10.8. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

10.8.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

10.8.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

10.8.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

#### 10.9. Archeologické nálezy

10.9.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

### 11. Subdodavatelé

11.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), kterou Zhotovitel uvedl v nabídce, a to ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s textem podané nabídky Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

11.2. Změnu subdodavatele uvedeného v nabídce musí Zhotovitel písemně oznámit Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených v nabídce, které má provádět daný subdodavatel. Změna subdodavatele musí být Objednatelem odsouhlasena před zahájením příslušných prací.

11.3. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla subdodavateli uvedenému v nabídce nebo subdodavateli neuvedenému v nabídce nad rámec prací uvedených v nabídce, musí Zhotovitel písemně oznámit tuto změnu Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změna musí být Objednatelem odsouhlasena před zahájením příslušných prací.

- 11.4. Změna Subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový Subdodavatel prokáže před uzavřením Smlouvy mezi Zhotovitelem a Subdodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní Subdodavatel.
- 11.5. V případě porušení ustanovení odst. 11.2. nebo 11.3. tohoto článku je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH za každé takové porušení.

## **12. Kontroly, zkoušky a revize**

### **12.1. Kontrolní a zkušební plán stavby**

- 12.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.
- 12.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

## **13. Předání a převzetí díla**

### **13.1. Organizace předání díla**

- 13.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 13.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 13.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 13.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.
- 13.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 13.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své subdodavatele.

### **13.2. Protokol o předání a převzetí díla**

- 13.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel písemný protokol.
- 13.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:
- a) údaje o Zhotoviteli, subdodavatelích a Objednateli
  - b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí

- c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
  - d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
  - e) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- 13.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- a) soupis zjištěných vad a nedodělků
  - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
  - c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- 13.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 13.2.5. Vady a nedodělky Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Objednatel může dokončené dílo převzít i pokud dílo vykazuje drobné ojedinělé nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a nedodělky nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.
- 13.2.6. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Záruční doba na dílo začne běžet až ode dne úplného odstranění vad a nedodělků.
- 13.2.7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 13.2.8. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění nese i v těchto sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 13.2.9. Po odstranění všech vad a nedodělků bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem proveden zápis o odstranění všech vad a nedodělků.
- 13.3. Neúspěšné předání a převzetí
- 13.3.1. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu vhodném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného předávacího a přijímacího řízení.
- 13.3.2. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí díla nebo předávací a přijímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím

a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

#### 13.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

13.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:

- a) tři vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla v grafické (tištěné) podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD,
- b) geometrické zaměření a geometrický plán,
- c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- d) zápisy a výsledky předepsaných měření,
- e) krácený rozbor pitné vody,
- f) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),
- g) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- h) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- i) stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací.

13.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

13.4.2.1. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady

- a) územní rozhodnutí
- b) stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

13.4.3. Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek nad rámec smlouvy o dílo včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. Náklady na tyto dodatečné zkoušky nad rámec smlouvy o dílo ponese Objednatel.

#### 13.5. Předávání a přijímání díla po částech

13.5.1. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.

13.5.2. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna ustanovení obdobně.

### 13.6. Kolaudace

13.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

13.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

13.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.

13.6.4. Zhotovitel je na své náklady povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z požadavků stavebního úřadu či dotčených orgánů státní správy nutných pro vydání kolaudačního souhlasu ve lhůtě do 7 dnů od závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané stavebním úřadem dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

## 14. Užívání díla

### 14.1. Předčasné užívání

14.1.1. Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:

- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání
- závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
- závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících částí díla

14.1.2. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí

14.1.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

### 14.2. Neoprávněné užívání

- 14.2.1. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci.
- 14.2.2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.
- 14.2.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání.

## 15. Záruka za jakost díla

### 15.1. Odpovědnost za vady díla

- 15.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 15.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 15.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

### 15.2. Délka záruční doby

- 15.2.1. Délka záruční lhůty je stanovena ve smlouvě. Není-li ve smlouvě stanovena, pak platí, že záruční lhůta na stavební práce se sjednává **v délce 60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.
- 15.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 15.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

### 15.3. Výjimky ze záruky

- 15.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.
- 15.3.2. U zboží, které má vlastní záruční lhůtu danou výrobcem, poskytuje Zhotovitel záruku dle záručního listu tohoto zboží, nejméně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.

### 15.4. Způsob uplatnění reklamace

15.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu sídla Zhotovitele uvedenou ve smlouvě, nebude-li sjednána jiná adresa Zhotovitele pro doručování písemností. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)
- b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

15.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla

- a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
- b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
- c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby.

15.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

15.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad

15.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí do 15 dnů ode dne obdržení reklamace písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedeným způsobem termín pro nástup Zhotovitele k odstranění vady, potom jako termín pro nástup Zhotovitele k odstranění vady platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

15.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, zda Zhotovitel za vadu odpovídá.

- 15.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 15.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu neodpovídá Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.
- 15.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 15.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Dokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s nastoupením k odstranění vady ani s odstraněním vady.

## 15.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 15.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Objednatelem Zhotoviteli.
- 15.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie), platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Objednatelem Zhotoviteli.
- 15.6.3. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel s Objednatelem protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvedou důvody, pro které odmítá opravu převzít.

## 16. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

### 16.1. Vlastnictví díla

- 16.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

### 16.2. Nebezpečí škody na díle

- 16.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu s těmito obchodními podmínkami, ledaže by ke škodě došlo i jinak.
- 16.2.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

### 16.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit

16.3.1. Pokud Zhotovitel způsobí škodu Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

16.3.2. Zhotovitel odpovídá Objednateli i za škodu na díle způsobenou subdodavatelem.

16.3.3. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

## 17. Pojištění díla

### 17.1. Pojištění Zhotovitele

17.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti odpovědnosti za škody způsobené jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky sjednaná ve smlouvě musí být stejná nebo vyšší, než je cena díla uvedená ve smlouvě. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.

17.1.2. Neprokáže-li Zhotovitel uzavření pojistné smlouvy nebo následně její trvání v rozsahu a po dobu uvedenou v bodu 17.1.1. této smlouvy, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

### 17.2. Pojištění díla a jiná pojištění

17.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži a vandalismu, a to až do celkové hodnoty díla a po celou dobu provádění díla až do jeho předání a převzetí. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

#### 17.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit

17.2.2.1. Pojištění osob proti úrazu, které pracují na staveništi nebo se pohybují na staveništi. (viz podmínka zachování provozu RTG)

17.2.2.2. Pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky

### 17.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

17.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.

17.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

17.3.3. Veškeré náklady na pojištění dle čl. 17 nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za dílo.

## 18. Vyšší moc

### 18.1. Definice vyšší moci

18.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

### 18.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

18.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

## 19. Změna smlouvy

### 19.1. Forma změny smlouvy

19.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

19.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

19.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou případně sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

19.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

### 19.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

19.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

## 20. Odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy nastávají účinky odstoupení okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. K datu účinnosti odstoupení bude vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

Odchylná ujednání smlouvy mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy.

V Olomouci dne: 16 -06- 2016

V Olomouci dne: 20 -06- 2016

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Olomoucký kraj  
Ing. Jiří Rozbořil  
hejtman

SKANSKA Skanska a.s.  
Křižíkova 682/34a  
03131 Karlín, 186 00 Praha 8

Skanska a.s.  
Ing. Jaromír Hájek, VN závodu Morava  
Ing. Zdeněk Luža, OM závodu Morava  
osoby jednající na základě pověření

**Čestné prohlášení příjemce (objednatele)  
k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví  
- § 92e zákona o DPH**

**Identifikační údaje příjemce (objednatel):**

Název (jméno): **Olomoucký kraj**  
Adresa/ sídlo: Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11  
IČ: 60609460  
Oprávněná osoba: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje

**Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel):**

Název (jméno) žadatele: **Skanska a.s.**  
Adresa/sídlo žadatele: Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín  
IČ: 26271303  
DIČ: CZ26271303  
Oprávněná osoba: Ing. Jaromír Hájek, VN závodu Morava  
Ing. Zdeněk Luža, oblastní manažer

Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH,“ zveřejněné dne 09.11.2011, že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od poskytovatele (zhotovitele) dle smlouvy o dílo č. 2016/02612/OVZI/DSM pro akci „III/4345, Klenovice na Hané - Ivaň“ souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).

Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ.

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z.č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

**Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.**

V Olomouci dne ..... **16 -06- 2016** .....




.....  
**Ing. Jiří Rozbořil**  
hejtman Olomouckého kraje

## Seznam subdodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla „III/4345, Klenovice na Hané - Ivaň“

| ÚDAJE O SUBDODAVATELÍCH   |  |
|---|--|
| Požadovaný údaj   | Hodnota požadovaného údaje                     |
| Obchodní firma subdodavatele  | <b>SEKNE, spol. s r.o.</b>                     |
| Sídlo (celá adresa vč. PSČ)   | <b>Hamerská 304/12, Holice, 779 00 Olomouc</b> |
| IČ  | <b>62363701</b>                                |
| Stručný popis prací, které jsou předmětem subdodávky                | <b>Dopravní značení</b>                        |
| Finanční objem subdodávky (v Kč bez DPH) nebo % z ceny díla bez DPH | <b>151 000</b>                                 |

Datum: 5.5.2016

|   |   |
|---|---|
| <p>Otisk razítka</p><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><p><b>SEKNE, spol. s r.o.</b><br/>Křílkova 682/34a<br/>03138 Karlin, 186 00 Praha 8</p> | <div style="text-align: center;">  </div> <p>Jméno, razítko a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče<br/>Ing. Jaromír Hájek, VN závodu Morava<br/>Ing. Zdeněk Luža, OM závodu Morava<br/>osoby jednající na základě pověření</p> |
|---|---|

## Poznámka:

1. Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba.
2. Jiné údaje nebo doklady týkající se subdodavatelů nejsou požadovány, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak.

### Příloha č. 5 Seznam osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací

Obchodní společnost Skanska a.s., IČ: 26271303, Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín, jako zájemce o veřejnou zakázku s názvem „III/4345, Klenovice na Hané - Ivaň“, tímto čestně prohlašuje, že má k dispozici pro plnění veřejné zakázky tyto osoby:

| HLAVNÍ STAVBYVEDOUČÍ            |   |
|---------------------------------|---|
| Titul, jméno a příjmení         | Ing. Stanislav Dohnal   |
| Vzdělání                        | VŠ  |
| Obor autorizace                 | Dopravní stavby   |
| Délka praxe                     | 31 roků   |
| Přehled kvalifikace (reference) | <b>Kožušanská ul. - stavební úpravy komunikace, Olomouc-Nemilany</b><br>hlavní stavbyvedoucí - řízení stavebních prací při celkové rekonstrukci městské komunikace<br>07/2010 – 06/2011<br>Investor: Statutární město Olomouc<br>10 mil. Kč bez DPH   |
|                                 | <b>Rekonstrukce místních komunikací v obci Troubky, ulice Loučka I.-IV.</b><br>hlavní stavbyvedoucí - řízení stavebních prací při celkové rekonstrukci místní komunikace<br>08/2012- 11/2013<br>Investor: Obec Troubky<br>11 mil. Kč bez DPH  |
|                                 | <b>II/449 - Rýmařov - Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00 - 11,40, II.stavba</b><br>hlavní stavbyvedoucí - řízení stavebních prací při celkové rekonstrukci komunikace<br>05/2013- 09/2013<br>Investor: SILNICE MORAVA s.r.o.<br>18,8 mil. Kč bez DPH  |
|                                 | <b>Rekonstrukce silnice III/37322 Jeřmaň – Kozov</b><br>hlavní stavbyvedoucí - řízení stavebních prací při rekonstrukci komunikace<br>07/2010-11/2010<br>Investor: Správa silnic Olomouckého kraje<br>16,77 mil. Kč bez DPH   |
|                                 | <b>Přednádražní prostor Olomouc IV.etapa</b><br>hlavní stavbyvedoucí - řízení stavebních prací při úpravách přednádraž.prost. IV.et. v Olomouci – tramvajová trať, komunikace, dlážděné plochy a komunikace pro pěší, přeložky všech sítí, výsadba zeleně<br>02/2009 – 07/2010<br>Investor: Statutární město Olomouc<br>220,3 mil. Kč bez DPH |
| Poměr k zájemci                 | zaměstnanec   |

| <b>STAVBYVEDOUČÍ</b>            |   |
|---------------------------------|---|
| Titul, jméno a příjmení         | <b>Ing. David Košťálek</b>  |
| Vzdělání                        | VŠ  |
| Obor autorizace                 | Dopravní stavby   |
| Délka praxe                     | 11 roků   |
| Přehled kvalifikace (reference) | <p><b>Komunikace a zpevněné plochy na Aquaparku v Olomouci</b><br/> hlavní stavbyvedoucí - řízení stavebních prací při výstavbě komunikace a parkoviště<br/> 06/2007 – 04/2009<br/> Investor: Gemo Olomouc<br/> 9,353 mil. Kč bez DPH</p> <p><b>Silnice II/444 Mohelnice-Stavenice</b><br/> hlavní stavbyvedoucí - řízení stavebních prací při rekonstrukci komunikace<br/> 08/2008 – 11/2009<br/> Investor: Olomoucký kraj<br/> 219 mil. Kč bez DPH</p> <p><b>Obnova a modernizace místních a účelových komunikací obce Grygov</b><br/> hlavní stavbyvedoucí - řízení stavebních prací při rekonstrukci komunikace<br/> 08/2009 – 09/2010<br/> Investor: Obec Grygov<br/> 22,266 mil. Kč bez DPH</p> <p><b>Centrem Velké Bystřice čistou nohou-I. etapa</b><br/> hlavní stavbyvedoucí - řízení stavebních prací při rekonstrukci komunikace, chodníků<br/> 07/2011 – 10/2011<br/> Investor: Město Velká Bystřice<br/> 7,489 mil. Kč bez DPH</p> <p><b>Rekonstrukce ul. generála Píky – komunikace vč. inž. sítí</b><br/> hlavní stavbyvedoucí - řízení stavebních prací při rekonstrukci komunikace, chodníků<br/> 10/2011-06/2012<br/> Investor: Statutární město Olomouc<br/> 12,042 mil. Kč bez DPH</p> <p><b>II/446 Pňovice – průtah, I.etapa</b><br/> hlavní stavbyvedoucí - řízení stavebních prací při rekonstrukci komunikace<br/> 06/2013-06/2014<br/> Investor: Olomoucký kraj<br/> 48,4 mil. Kč bez DPH</p> |
| Poměr k zájemci                 | zaměstnanec   |

V Olomouci dne 5.5.2016



.....  
Skanska a.s.

Ing. Jaromír Hájek, VN závodu Morava  
Ing. Zdeněk Luža, OM závodu Morava  
osoby jednající na základě pověření

.....  
(podpis)

SKANSKA Skanska a.s.  
Křižíkova 682/34a

*Přílohy: Strukturované profesní životopisy, doklady o dosaženém vzdělání, doklady o autorizaci, příp. další doklady o odborné kvalifikaci*

## Soupis objektů s DPH

Stavba: kr. j. - Silnice III/4345 Klenovice - Ivaň: Olomoucký kraj, Intravilán  
 Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 6 321 536,24  
 OC+DPH: 7 649 058,90

Sazba 1 0  
 Sazba 2 15  
 Sazba 3 21

| Objekt | Popis  | OC           | DPH          | OC+DPH       |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|
| 00.1   | Ostatní a vedlejší náklady                                   | 259 319,60   | 54 457,12    | 313 776,72   |
| 101    | Rekonstrukce komunikace v intravilánovém úseku 0,000 - 0,363 | 5 011 332,23 | 1 052 379,80 | 6 063 712,03 |
| 301    | Oprava kanalizace (50 % nákladů SO 301)                      | 1 050 884,41 | 220 685,74   | 1 271 570,15 |

- 5 -05- 2016

Ing. Jaromír Hájek, VN závodu Morava  
 Ing. Zdeněk Luža, oblastní manažer závodu Morava  
 osoby jednající na základě pověření

**SKANSKA Skanska a.s.**  
 Křižíkova 662/349  
 Kladno, 280 02, Pilsen č.  
 03128

## ASPE 9

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Silnice III/4345 Klenovice - Ivaň: Olomoucký kraj, intravilán  
 číslo a název SO: 00.1  
 číslo a název rozpočtu: 00.1  
 Zařídění JKSO:

| Poř. č. pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky  | jednotka | Počet jednotek | CENA       |            |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--|----------|----------------|------------|------------|
|              |                 |             |                  |  |          |                | jednotková | celkem     |
| 1            | 2               | 0           | 4                | 5  | 6        | 7              | 8          | 9          |
| 1            | 2015_OTSKP      | 02610       |                  | Všeobecné konstrukce a práce<br>ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACI ZKUSEBNOU ZHOTOVITELÉ<br>Zkoušky a revize - náklady zhotovitele souvisejících s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nezbytnými pro provedení díla.  | KČ       | 1,000          | 15 000,00  | 15 000,00  |
| 2            | 2015_OTSKP      | 02720       |                  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami<br>POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACE A OCHRANU DOPRAVY<br>Dopravné inženýrská opatření<br>DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:<br>provizorní dopravní značení během výstavby<br>OBJÍZDNÉ TRASY:<br>úplná uzavírka silnice III/4345, nutno zmonitorovat stav před uzavírkou a po, uvést do původního stavu,<br>Po celou dobu uzavírky nutno tyto úseky udržovat a po ukončení výstavby uvést do původního stavu, | KČ       | 1,000          | 151 319,60 | 151 319,60 |
| 3            | 2015_OTSKP      | 02851       |                  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními<br>PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU<br>Fotodokumentace - pasportáže - provedení před a po ukončení stavby fotodokumentace při provádění stavby po celou dobu výstavby bude předáno v listinné podobě zadavateli po ukončení stavby.   | KČ       | 1,000          | 5 000,00   | 5 000,00   |
| 4            | 2015_OTSKP      | 02910       |                  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi<br>OSTATNÍ POZADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ<br>Vytváření stávajících inženýrských sítí - vytyčení jejich správcí, př. kopání sond pro jejich zjištění, ochrma při výstavbě   | KČ       | 1,000          | 4 500,00   | 4 500,00   |
| 5            | 2015_OTSKP      | 02910A      |                  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi<br>OSTATNÍ POZADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ<br>Geodetické vytyčení stavby - před zahájením stavby, 82 bodů   | KČ       | 1,000          | 10 000,00  | 10 000,00  |
| 6            | 2015_OTSKP      | 02910B      |                  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi<br>OSTATNÍ POZADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ<br>Činnost geodeta při výstavbě - doměřování polohopisu a výškopisu za účelem upřesnění a změn při výstavbě  | KČ       | 1,000          | 6 000,00   | 6 000,00   |
| 7            | 2015_OTSKP      | 02944       |                  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi<br>OSTATNÍ POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ<br>Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 3x v listinné podobě, 1x digitální na CD pro celou stavbu.  | KČ       | 1,000          | 3 000,00   | 3 000,00   |

|              |       |  |    |       |           |           |
|--------------|-------|--|----|-------|-----------|-----------|
| 8/2015_OTSKP | 02945 | OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKÝ PLAN<br>ve 3 výtocněních v listinné podobě (do katastru bude vložen po dokončení stavby) | KČ | 1,000 | 11 000,00 | 11 000,00 |
|--------------|-------|--|----|-------|-----------|-----------|

položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

|              |       |   |     |       |          |           |
|--------------|-------|---|-----|-------|----------|-----------|
| 9/2015_OTSKP | 02991 | OSTATNÍ POZADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE<br>Provozni vily - umístění při zahájení stavby, údržba po dobu stavby, odstranění po ukončení stavby | KUS | 2,000 | 5 000,00 | 10 000,00 |
|--------------|-------|---|-----|-------|----------|-----------|

položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti

|               |       |  |    |       |           |           |
|---------------|-------|--|----|-------|-----------|-----------|
| 10/2015_OTSKP | 03100 | ZARÍZENÍ STAVENISŤE - ZRÍZENÍ PROVOZ, DEMONTÁŽ<br>připrava, zřízení, provozování, odstranění: 1=1,000 [A]<br>zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení | KČ | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|---------------|-------|--|----|-------|-----------|-----------|

|               |       |   |    |       |           |           |
|---------------|-------|---|----|-------|-----------|-----------|
| 11/2015_OTSKP | 03170 | ZARÍZENÍ STAVENISŤE - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY<br>Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vily - čištění a mytí vozovek po dobu výstavby - dopravní i komunikační plochy,<br>plachtování nákladních aut, klopení prašného materiálu na mezideponii,<br>výjezdy dopravních prostředků na veřejné komunikace, činnosti jiných<br>dodavatelů na stavbě, zachovat provoz zásobovacích záchranných služeb atd. | KČ | 1,000 | 18 500,00 | 18 500,00 |
|---------------|-------|---|----|-------|-----------|-----------|

zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

**0. Všeobecné konstrukce a práce**

**Čelkem 259 319,60**

**Ostatní ve výkazu nespécifikované práce**

**Čelkem 259 319,60**

**Vícepráce**

Vícepráce celkem 0,00

Méněpráce 0,00

Méněpráce celkem 0,00

**Celkem 259 319,60**

## ASPE 9

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : kr\_i  
 číslo a název SO: 101  
 číslo a název rozpočtu: 101  
 Zatržení JKS0: 822 24 Silnice III. třídy  
 Silnice III. třídy

Silnice III/4345 Klenovice - Ivaň: Olomoucký kraj, intravilán

Rekonstrukce komunikace v intravilánovém úseku 0,000 - 0,363

Rekonstrukce komunikace v intravilánovém úseku 0,000 - 0,363

| Poř. č. pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky   | jednotka | Počet jednotek | CENA       |            |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|---|----------|----------------|------------|------------|
|              |                 |             |                  |   |          |                | jednotková | celkem     |
| 1            | 2               | 3           | 4                | 5   | 6        | 7              | 8          | 9          |
| 1            | 2015_OTSKP      | 014121      | 0                | Všeobecné konstrukce a práce<br>POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)<br>výkopky | M3       | 1 014,950      | 300,00     | 304 485,00 |

odkopávky: 856,4=856,400 [A]

rýhy pro travivody: 95,55=95,550 [B]

průsak vody u křížovky - drenáž: 63,0=63,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 014,950 [D]

zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.

|   |            |         |  |   |    |         |        |           |
|---|------------|---------|--|---|----|---------|--------|-----------|
| 2 | 2015_OTSKP | 014121A |  | POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)<br>živé suti | M3 | 308,800 | 300,00 | 92 640,00 |
|---|------------|---------|--|---|----|---------|--------|-----------|

vybourané vrstvy - pol. 113136: 306,35=306,350 [A]

frézované vrstvy - pol. 113727: 2,45=2,450 [B]

Celkem: A+B=308,800 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.

|   |            |         |  |   |    |        |        |           |
|---|------------|---------|--|---|----|--------|--------|-----------|
| 3 | 2015_OTSKP | 014121B |  | POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)<br>betonové suti | M3 | 57,600 | 300,00 | 17 280,00 |
|---|------------|---------|--|---|----|--------|--------|-----------|

panely - pol. 113166: 18,0=18,000 [A]

dlažba - pol. 113186: 10,0=10,000 [B]

vozovkové vrstvy - pol. 113356: 26,1=26,100 [C]

uliční vpusti - pol. 966687: 3,5=3,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=57,600 [E]

zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce 414 405,00

## 1 Zemní práce

|   |            |        |  |  |    |         |        |           |
|---|------------|--------|--|--|----|---------|--------|-----------|
| 4 | 2015_OTSKP | 113136 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM ODVOZ DO 12KM | M3 | 306,350 | 319,50 | 97 878,93 |
|---|------------|--------|--|--|----|---------|--------|-----------|

Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z podkladu CADu

ilý asfalt v tl. do 100mm: 34,0\*0,1=3,400 [A]

perforační makadama v tl. 100mm: (2040,0+13,0)\*0,1=205,300 [B]

vozovka v tl. 150mm: (552,0+28,0+41,0+30,0)\*0,15=97,650 [C]

Celkem: A+B+C=306,350 [D]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení

na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141\*\* (s výjimkou

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 12KM

|   |            |        |  |   |    |        |        |          |
|---|------------|--------|--|---|----|--------|--------|----------|
| 5 | 2015_OTSKP | 113166 |  | Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z podkladu CADu | M3 | 18,000 | 521,50 | 9 387,00 |
|---|------------|--------|--|---|----|--------|--------|----------|

silniční panely: 18,0=18,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení

na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141\*\* (s výjimkou

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

|   |       |        |  |     |           |        |            |
|---|-------|--------|--|-----|-----------|--------|------------|
| 6 2015  | OTSKP | 113186 | ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM               | M3  | 10,000    | 468,70 | 4 687,00   |
| <p>Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z podkladu CADU</p> <p>Zámková dlažba: 10,0=10,000 [A]</p> <p>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v poloze 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k poloze).</p>  |       |        |  |     |           |        |            |
| 7 2015  | OTSKP | 113326 | ODSTRAN PODKL VOVZEKA CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM | M3  | 1 601,525 | 213,90 | 342 566,20 |
| <p>Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z podkladu CADU</p> <p>pod silničními panely v tl.200mm: 18,0*0,2=3 600 [A]</p> <p>šitérkové polní cesty v tl. 400mm: (26,0+36,0)*0,4=24,800 [B]</p> <p>zahliněné kamenivo v tl.500mm: 2517,0*1,25*0,5=1 573,125 [C]</p> <p>Celkem: A+B+C=1 601,525 [D]</p> <p>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v poloze 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k poloze).</p> |       |        |  |     |           |        |            |
| 8 2015  | OTSKP | 113356 | ODSTRAN PODKLADU VOZOVKA CHOD Z BETONU, ODVOZ DO 12KM            | M3  | 26,100    | 187,60 | 4 896,36   |
| <p>Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z podkladu CADU</p> <p>pod litým asfaltem v tl.300mm: 18,0*0,3=5,400 [A]</p> <p>betonová plocha v tl.300mm: (22,0+32,0+15,0)*0,3=20,700 [B]</p> <p>Celkem: A+B=26,100 [C]</p> <p>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v poloze 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k poloze).</p>   |       |        |  |     |           |        |            |
| 9 2015  | OTSKP | 11351A | ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - BEZ DOPRAVY                    | M   | 68,500    | 18,40  | 1 260,40   |
| <p>Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z podkladu CADU: 68,5=68,500 [A]</p> <p>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v poloze 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k poloze).</p>  |       |        |  |     |           |        |            |
| 10 2015   | OTSKP | 11351B | ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA                        | tkm | 47,265    | 28,10  | 1 328,15   |
| <p>Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z podkladu CADU:</p> <p>68,5*0,1*0,25*2,3*12km=47,265 [A]</p> <p>Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</p>   |       |        |  |     |           |        |            |
| 11 2015   | OTSKP | 11352A | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY       | M   | 332,000   | 23,60  | 7 835,20   |
| <p>Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z podkladu CADU</p> <p>chodníkové: 314,0=314,000 [A]</p> <p>prefa žlab: 18,0=18,000 [B]</p> <p>Celkem: A+B=332,000 [C]</p> <p>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v poloze 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k poloze).</p>  |       |        |  |     |           |        |            |
| 12 2015   | OTSKP | 11352B | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA           | tkm | 384,606   | 30,80  | 11 845,86  |

Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z podkladu CADu  
 chodníkové: 314,0\*0,15\*0,25\*2,3\*12km=324,990 [A]  
 přefa žlab: 18,0\*0,6\*0,2\*2,3\*12km=59,616 [B]  
 Celkem: A+B=384,606 [C]  
 Položka zahrnuje samostatnou dopravu suťi a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin  
 hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

|               |        |  |    |       |        |          |
|---------------|--------|--|----|-------|--------|----------|
| 13/2015_OTSKP | 113727 |  | M3 | 2,450 | 409,10 | 1 002,30 |
|---------------|--------|--|----|-------|--------|----------|

**FREZOVANI VOZOVEK ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 16KM**  
 odvoz do 15km  
 Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z podkladu CADu  
 místa napojení vozovek v tl.50mm: (28,0+21,0)\*0,05=2,450 [A]  
 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sůťi a s vybouranými hmotami vč. uložení  
 na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou  
 malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny  
 bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

|               |        |  |    |        |       |          |
|---------------|--------|--|----|--------|-------|----------|
| 14/2015_OTSKP | 121101 |  | M3 | 52,200 | 77,90 | 4 066,38 |
|---------------|--------|--|----|--------|-------|----------|

**SEJMUTI ORNICE NEBO LESNI PŮDY S ODVOZEM DO 1KM**  
 na mezidoplnění ke zpětnému použití  
 Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z podkladu CADu: 522,0\*0,1=52,200 [A]  
 položka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  
 nezahrnuje uložení na trvalou skládku

|               |        |  |    |         |        |            |
|---------------|--------|--|----|---------|--------|------------|
| 15/2015_OTSKP | 123736 |  | M3 | 922,900 | 118,40 | 109 271,36 |
|---------------|--------|--|----|---------|--------|------------|

**ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM**  
 Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z podkladu CADu  
 zářivky autobusových zastávek - 112,5m<sup>2</sup>, hl.0,8m + 30%≐ na obrubníky:  
 112,5\*0,8\*1,3=117,000 [A]  
 sjezdy na polní cesty - 62,0m<sup>2</sup>, hl.0,7m+25% na krajnice rozšíření: 62,0\*0,7\*1,25=64,250 [B]  
 sjezdy k nemovitostem - 70,0m<sup>2</sup>, hl.0,5m+25% na obrubníky rozšíření: 70,0\*0,5\*1,25=43,750 [C]  
 výkop podkladních vrstev v tl.0,3m: (105,0+18,0)\*0,3=36,900 [D]  
 výkop pro sanace: 671,0 =671,000 [E]  
 Celkem: A+B+C+D+E=922,900 [F]





položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysousšením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukce a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech
- zřízení ukládaní sypaniny pod vodu
- ukládaní po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výpň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

ZÁSTYPAJAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM

vyřešenou zeminou

v místě původní vozovky: 36,9=36,900 [A]

průsak vody u křivočaty: 35,0\*1,0\*2,0+5,0\*5,0\*3,0=145,000 [B]

Celkem: A+B=181,900 [C]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysousšením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukce a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech
- zřízení ukládaní sypaniny pod vodu
- ukládaní po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

ZÁSTYPAJAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU

přípojky vpustí neřící SD: 84,1\*1,8\*1,25=169,225 [A]

podsypan bezbarierových obrubníků SD 0-32: 11,9=11,900 [B]

Celkem: A+B=201,125 [C]

|               |       |    |         |        |           |
|---------------|-------|----|---------|--------|-----------|
| 19 2015_OTSKP | 17411 | M3 | 181,900 | 114,00 | 20 736,60 |
|---------------|-------|----|---------|--------|-----------|

|               |       |    |         |        |           |
|---------------|-------|----|---------|--------|-----------|
| 20 2015_OTSKP | 17481 | M3 | 201,125 | 305,20 | 61 383,35 |
|---------------|-------|----|---------|--------|-----------|

- položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
  - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
  - hutnění i různé míry hutnění
  - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
  - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
  - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a střísněných prostorech
  - zřízené ukládaní sypaniny pod vodu
  - ukládaní po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
  - spouštění a nošení materiálu
  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
  - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
  - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

|    |            |       |  |    |        |        |           |
|----|------------|-------|--|----|--------|--------|-----------|
| 21 | 2015_OTSKP | 17581 |  | M3 | 37,004 | 381,60 | 14 120,73 |
|----|------------|-------|--|----|--------|--------|-----------|

OBJEKT Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

ŠP 0-16

přípojky uličních vpustí: 84,1\*0,8\*0,55=37,004 [A]

- položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
  - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
  - hutnění i různé míry hutnění
  - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
  - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
  - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a střísněných prostorech
  - zřízené ukládaní sypaniny pod vodu
  - ukládaní po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
  - spouštění a nošení materiálu
  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
  - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
  - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
  - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
  - zřízení lavic na svazích
  - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
  - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

|    |            |       |  |    |           |       |           |
|----|------------|-------|--|----|-----------|-------|-----------|
| 22 | 2015_OTSKP | 18110 |  | M2 | 2 855,400 | 11,10 | 31 694,94 |
|----|------------|-------|--|----|-----------|-------|-----------|

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I  
 Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z podkladu CADu:  
 2555,0\*129,4+77,5\*87,5+6,0\*2 855,400 [A]  
 položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

|    |            |       |  |    |         |       |          |
|----|------------|-------|--|----|---------|-------|----------|
| 23 | 2015_OTSKP | 18233 |  | M2 | 276,000 | 30,10 | 8 307,60 |
|----|------------|-------|--|----|---------|-------|----------|

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M  
 použita humózní zemina získaná na stavbě  
 Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z podkladu CADu:  
 die pol.121101: 55,210,2=276,000 [A]  
 položka zahrnuje:  
 nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  
 nutné přemístění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5  
 rozprostření ornice

|               |        |  |    |         |       |           |
|---------------|--------|--|----|---------|-------|-----------|
| 24 2015_OTSKP | 18233A | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M<br>s nákupem ornice | M2 | 291,000 | 74,90 | 21 795,90 |
|---------------|--------|--|----|---------|-------|-----------|

Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z podkladu CADu: 552,0-52,2/0,2=291,000 [A]  
položka zahrnuje:  
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  
rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

|               |       |                                  |    |         |       |          |
|---------------|-------|----------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 25 2015_OTSKP | 18241 | ZALOŽENÍ TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM | M2 | 673,000 | 14,00 | 9 422,00 |
|---------------|-------|----------------------------------|----|---------|-------|----------|

Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z podkladu CADu: 673,0=673,000 [A]  
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na omci, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu.  
Zemní práce

840 692,61

|               |       |  |   |         |        |            |
|---------------|-------|--|---|---------|--------|------------|
| 26 2015_OTSKP | 21263 | Základy<br>TRATIVODU KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 160MM | M | 825,000 | 317,50 | 261 937,50 |
|---------------|-------|--|---|---------|--------|------------|

Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z podkladu CADu  
silniční drenáž: 735,0=735,000 [A]  
průsak vody u křížovky - drenáž: 90,0=90,000 [B]  
Celkem: A+B=825,000 [C]

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů, a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásep trativodu včetně dopravy, uložení přebytkového materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásep
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapičky) dle VL
- veskerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

|               |       |  |    |         |       |           |
|---------------|-------|--|----|---------|-------|-----------|
| 27 2015_OTSKP | 21361 | DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE<br>300g/m2 | M2 | 129,400 | 79,20 | 10 248,48 |
|---------------|-------|--|----|---------|-------|-----------|

Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z podkladu CADu  
autobusové zastávky: 129,4=129,400 [A]  
Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

|               |       |  |    |         |        |            |
|---------------|-------|--|----|---------|--------|------------|
| 28 2015_OTSKP | 21452 | PROVEDENÍ DRENAŽNÍ VRSTVY PŘEDPSANÝCH ROZMĚRŮ A PŘEDPSANÉHO TVARU<br>SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO<br>neříděná štěrkodrt' | M3 | 567,800 | 544,90 | 309 394,22 |
|---------------|-------|--|----|---------|--------|------------|

Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z podkladu CADu  
sjezdy na poľní cesty - vrstva 400mm: 77,5\*0,4=31,000 [A]  
1/2 plochy vozovky a 1/2 plochy zastávky - vrstva 500mm: 1342,0\*0,4=536,800 [B]  
Celkem: A+B=567,800 [C]

položka zahrnuje dopravu, rozproštění se zhuštěním  
položka zahrnuje dopravu, rozproštění se zhuštěním

|               |       |   |    |           |       |           |
|---------------|-------|---|----|-----------|-------|-----------|
| 29 2015_OTSKP | 28997 | OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMRŽOVIN | M2 | 1 197,000 | 81,90 | 98 034,30 |
|---------------|-------|---|----|-----------|-------|-----------|

Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z podkladu CADu  
trativody - 1,2m2/m: 735,0\*1,2=882,000 [A]  
průsak vody u křížovky - drenáž: 315,0=315,000 [B]  
Celkem: A+B=1 197,000 [C]

Položka zahrnuje:

- dodávku přeepsané geotextilie nebo geomatičiny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava

Základy

679 614,50

Vodorovné konstrukce

|               |        |    |        |          |           |
|---------------|--------|----|--------|----------|-----------|
| 30 2015_OTSKP | 451314 | M3 | 18,880 | 3 243,00 | 61 227,84 |
|---------------|--------|----|--------|----------|-----------|

PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

přidávka : 188,8\*0,1=18,880 [A]

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzě, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované tvanlivosti a vlastnosti,

- užítí potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtuzě a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevnic čel, kapes, nářků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, vstupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výtuzě, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, pavičků a nátěrů, případně vyspravení,

- zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a imelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolaci proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů.

PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO

lože pod potrubí: 63,6\*0,8\*0,1=5,088 [A]

pod obetonování potrubí od UV 12 do příkopu - 1,20m<sup>2</sup> : 1,20\*0,10=0,120 [B]

Celkem: A+B=5,208 [C]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

Vodorovné konstrukce

63 858,92

Komunikace

|               |       |    |        |       |          |
|---------------|-------|----|--------|-------|----------|
| 32 2015_OTSKP | 56331 | M2 | 70,000 | 36,00 | 2 520,00 |
|---------------|-------|----|--------|-------|----------|

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 50MM

ŠD 40mm

Výměry byly určeny odměřením a vypočtem z podkladu CADU

samosatrné sjezdy: 70,0=70,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

|    |            |       |  |    |        |        |          |
|----|------------|-------|--|----|--------|--------|----------|
| 33 | 2015_OTSKP | 56334 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 200MM<br>ŠD 200mm | M2 | 75,400 | 106,00 | 7 992,40 |
|----|------------|-------|--|----|--------|--------|----------|

Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z podkladu CADU  
 sjezdy: 69,4=69,400 [A]  
 zpevnění sjezdu: 6,0=6 000 [B]  
 Celkem: A+B=75,400 [C]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

|    |            |       |  |    |           |        |            |
|----|------------|-------|--|----|-----------|--------|------------|
| 34 | 2015_OTSKP | 56335 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 250MM<br>ŠD 220mm | M2 | 2 555,000 | 127,70 | 326 273,50 |
|----|------------|-------|--|----|-----------|--------|------------|

kommunikace: 2555,0=2 555,000 [A]  
 - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

|    |            |        |  |    |         |        |           |
|----|------------|--------|--|----|---------|--------|-----------|
| 35 | 2015_OTSKP | 56335A | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 250MM<br>ŠD 250mm | M2 | 216,900 | 135,50 | 29 389,95 |
|----|------------|--------|--|----|---------|--------|-----------|

autobusové zastávky : 129,4=129,400 [A]  
 samostatné sjezdy : 87,5=87,500 [B]  
 Celkem: A+B=216,900 [C]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

|    |            |       |  |    |       |        |          |
|----|------------|-------|--|----|-------|--------|----------|
| 36 | 2015_OTSKP | 56361 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM<br>zpevnění sjezdu : 5,0=5,000 [A] | M2 | 5,000 | 403,50 | 2 017,50 |
|----|------------|-------|--|----|-------|--------|----------|

- dodání recyklatu v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

|    |            |       |  |    |         |        |           |
|----|------------|-------|--|----|---------|--------|-----------|
| 37 | 2015_OTSKP | 56434 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKU VYPLN CEM MALTOU TL DO 200MM<br>ŠCM 150mm | M2 | 112,500 | 224,10 | 25 211,25 |
|----|------------|-------|--|----|---------|--------|-----------|

autobusové zastávky : 112,5=112,500 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahnuje postřiky, nátěry
- nezahnuje úpravu povrchu krytu

|    |            |        |    |           |       |           |
|----|------------|--------|----|-----------|-------|-----------|
| 38 | 2015_OTSKP | 572143 | M2 | 2 380,400 | 38,50 | 91 645,40 |
|----|------------|--------|----|-----------|-------|-----------|

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 2,0KG/M2

1,5-2,0kg/m2

kommunikace : 2311,0=2 311,000 [A]

sjedzy : 69,40=69,400 [B]

Celkem: A+B=2 380,400 [C]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

|    |            |        |    |           |       |           |
|----|------------|--------|----|-----------|-------|-----------|
| 39 | 2015_OTSKP | 572214 | M2 | 2 452,700 | 11,00 | 26 979,70 |
|----|------------|--------|----|-----------|-------|-----------|

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

sjedzy : 65,70=65,700 [B]

Celkem: A+B=2 452,700 [C]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

|    |            |        |    |        |        |           |
|----|------------|--------|----|--------|--------|-----------|
| 40 | 2015_OTSKP | 574A33 | M2 | 62,000 | 183,80 | 11 395,60 |
|----|------------|--------|----|--------|--------|-----------|

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM

sjedzy: 62,0=62,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahnuje postřiky, nátěry
- nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

|    |            |        |    |           |        |            |
|----|------------|--------|----|-----------|--------|------------|
| 41 | 2015_OTSKP | 574A43 | M2 | 2 387,000 | 292,00 | 697 004,00 |
|----|------------|--------|----|-----------|--------|------------|

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 50MM

kommunikace : 2387,0=2 387,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhrutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahnuje postřiký, nátěry
- nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

|                          |        |   |    |        |        |           |
|--------------------------|--------|---|----|--------|--------|-----------|
| 42 2015_OTSKP            | 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL. 50MM | M2 | 65,700 | 211,90 | 13 921,83 |
| sjezdy : 65,7=65,700 [A] |        |   |    |        |        |           |

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhrutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahnuje postřiký, nátěry
- nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

|                                   |        |   |    |           |        |            |
|-----------------------------------|--------|---|----|-----------|--------|------------|
| 43 2015_OTSKP                     | 574E66 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL. 70MM | M2 | 2 311,000 | 374,90 | 866 993,90 |
| komunikace : 2311,0=2 311,000 [A] |        |   |    |           |        |            |

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhrutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahnuje postřiký, nátěry
- nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

|  |        |   |    |         |          |            |
|--|--------|---|----|---------|----------|------------|
| 44 2015_OTSKP                            | 581143 | CEMENTOBETONOVÝ KRYT NEVYZTUŽENÝ TR.II TL. DO 200MM | M2 | 112,500 | 1 100,00 | 123 750,00 |
| autobusové zastávky : 112,50=112,500 [A] |        |   |    |         |          |            |

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhrutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahnuje postřiký, nátěry
- nezahnuje úpravu povrchu krytu

|                                   |       |   |    |         |          |            |
|-----------------------------------|-------|---|----|---------|----------|------------|
| 45 2015_OTSKP                     | 58222 | DLAŽEENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC | M2 | 188,800 | 1 120,00 | 211 456,00 |
| dvojitádek z kamenných kostek 10D |       |   |    |         |          |            |

kolem obrubníků : 876,0\*0,2=175,200 [A]

samoostatní přídlažba : 88,0\*0,2=13,600 [B]

Celkem: A+B=188,800 [C]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje posítky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

|                |        |    |        |        |           |
|----------------|--------|----|--------|--------|-----------|
| 46/2015_OTS KP | 582611 | M2 | 70,000 | 363,30 | 25 431,00 |
|----------------|--------|----|--------|--------|-----------|

chodník: 70,0=70,000 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní

vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje posítky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

|                |        |    |       |        |          |
|----------------|--------|----|-------|--------|----------|
| 47/2015_OTS KP | 58261A | M2 | 4,200 | 598,80 | 2 514,98 |
|----------------|--------|----|-------|--------|----------|

slepecká dlažba: 4,2=4,200 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní

vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje posítky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace

|   |  |  |  |  |              |
|---|--|--|--|--|--------------|
| 5 |  |  |  |  | 2 463 896,99 |
|---|--|--|--|--|--------------|

Potrubi

8

|                |       |   |        |        |           |
|----------------|-------|---|--------|--------|-----------|
| 48/2015_OTS KP | 87433 | M | 84,100 | 489,60 | 42 016,36 |
|----------------|-------|---|--------|--------|-----------|

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM

řída tuhosti SN8

přípojky nových vpustí dle příl. 08 Skladba vpustí: 84,1=84,100 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:

- Výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava průstupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případné izolaci, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku  
**CHRANÍČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM**

rezerva pro nepředpokládané: 100,0=100,000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava průstupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případné izolaci, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případné předepsané utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

**CHRANÍČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM**

Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z podkladu CADU  
 ochrana stávajících kabelů: 200,0=200,000 [A]

|               |       |  |   |         |       |          |
|---------------|-------|--|---|---------|-------|----------|
| 49 2015 OTSKP | 87633 |  | M | 100,000 | 24,00 | 2 400,00 |
|---------------|-------|--|---|---------|-------|----------|

|               |       |  |   |         |       |          |
|---------------|-------|--|---|---------|-------|----------|
| 50 2015 OTSKP | 87733 |  | M | 200,000 | 24,00 | 4 800,00 |
|---------------|-------|--|---|---------|-------|----------|

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubu včetně podélného rozpřílení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zesílení konců a pod.
- úprava prostorů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případně předepsaného utěsnění konců chráničků
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničcích

|    |            |       |   |     |        |          |           |
|----|------------|-------|---|-----|--------|----------|-----------|
| 51 | 2015_OTSKP | 89712 | VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNI Z BETONOVÝCH DILCŮ | KUS | 12,000 | 8 111,80 | 97 341,60 |
|----|------------|-------|---|-----|--------|----------|-----------|

dle příl. 08 Skladba vpusť: 15-3=12,000 [A]

s kompozitní míří

- položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně míře
- výplň, těsnění a trmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

|    |            |        |  |     |       |          |           |
|----|------------|--------|--|-----|-------|----------|-----------|
| 52 | 2015_OTSKP | 89712A | VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNI Z BETONOVÝCH DILCŮ<br>obrubníková | KUS | 3,000 | 8 396,80 | 25 190,40 |
|----|------------|--------|--|-----|-------|----------|-----------|

dle příl. 08 Skladba vpusť: 3=3,000 [A]

položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně míře
- výplň, těsnění a trmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

|    |            |       |                        |     |       |          |          |
|----|------------|-------|------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 53 | 2015_OTSKP | 89921 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 2,000 | 1 983,40 | 2 766,80 |
|----|------------|-------|------------------------|-----|-------|----------|----------|

poklopy kanalizace : 2=2,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

|    |            |       |                              |     |       |        |          |
|----|------------|-------|------------------------------|-----|-------|--------|----------|
| 54 | 2015_OTSKP | 89923 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS | 4,000 | 704,90 | 2 819,60 |
|----|------------|-------|------------------------------|-----|-------|--------|----------|

šoupátka - plyn, vodovod : 2=2=4,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

|    |            |        |  |    |       |          |        |
|----|------------|--------|--|----|-------|----------|--------|
| 55 | 2015_OTSKP | 899624 | OBETNOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30) | M3 | 0,202 | 3 757,20 | 758,95 |
|----|------------|--------|--|----|-------|----------|--------|

obet. potrubí od UV 12 do příkopu - 1,20m<sup>2</sup>: 0,60\*0,56\*0,60=0,202 [A]

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované tvrdosti a vlastnosti,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a diatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i zrcazené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odstručovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedeí,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamnitvemi,

|               |        |  |    |        |       |          |
|---------------|--------|--|----|--------|-------|----------|
| 56/2015_OTSKP | 899651 |  | IM | 70,000 | 35,00 | 2 450,00 |
|---------------|--------|--|----|--------|-------|----------|

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- TLAKOVÉ ZKOUSKY POTRUBÍ DN DO 300MM
- průsak vody u křížovky : 2,0\*35,0=70,000 [A]
- přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zasklepovací příruby, zasklepení odboček pro armatury a pro odbočující řady,

|               |        |  |    |        |        |          |
|---------------|--------|--|----|--------|--------|----------|
| 57/2015_OTSKP | 9111A3 |  | IM | 16,500 | 240,60 | 3 969,90 |
|---------------|--------|--|----|--------|--------|----------|

- **Potrubí**
- **Ostatní konstrukce a práce**
- ZABRADLI SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
- odvoz do 15km, likvidace šrotu v režii zhotovitele
- autobusová zastávka : 16,5=16,500 [A]
- položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

|               |        |  |     |       |          |           |
|---------------|--------|--|-----|-------|----------|-----------|
| 58/2015_OTSKP | 914161 |  | KUS | 4,000 | 3 306,60 | 13 226,40 |
|---------------|--------|--|-----|-------|----------|-----------|

- **DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FOLIE TR 1 - DODAVKA A MONTÁŽ**
- nové značky 2xIS 10c, 2x C4a : 2+2=4,000 [A]
- položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení udržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

|               |        |  |     |        |          |           |
|---------------|--------|--|-----|--------|----------|-----------|
| 59/2015_OTSKP | 914162 |  | KUS | 14,000 | 1 625,30 | 22 754,20 |
|---------------|--------|--|-----|--------|----------|-----------|

- **PŘEMÍSTĚNÍM**
- opětovné osazení demontovaných značek 3xP4, 2xA12(vo), 2xA11, 2xIS3d(vo), 1xP2, 2xL4b, 1xIS12a-b, 1x A7a : 3,0+2,0+2,0+2,0+1,0+1,0+1,0+1,0=14,000 [A]

8 180 543,71

položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
- nezahrnuje dodávku značky

|    |            |        |  |     |        |        |          |
|----|------------|--------|--|-----|--------|--------|----------|
| 60 | 2015_OTSKP | 914163 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 14,000 | 168,10 | 2 353,40 |
|----|------------|--------|--|-----|--------|--------|----------|

s odvozem na skládku správce komunikace  
3x P4, 2x A11, 1x P2, 2x Ij4b, IS 12a,b1x A7a : 3+2+1+2+1+1=10,000 [A]  
2xA12, 2x IS3d : 2+2=4,000 [B]  
Celkem: A+B=14,000 [C]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

|    |            |        |  |    |        |        |           |
|----|------------|--------|--|----|--------|--------|-----------|
| 61 | 2015_OTSKP | 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA | M2 | 96,675 | 291,40 | 28 171,10 |
|----|------------|--------|--|----|--------|--------|-----------|

retroreflexní úprava

V1a : 124,0\*0,125=15,500 [A]  
V 11a : 76,0\*0,125=9,500 [B]  
V2a, V2b : (122,0+100,0+61,0)\*0,125=35,375 [C]  
V 13a : 28,50=28,500 [D]  
4 x nápis BUS : 4,0\*1,70=6,800 [E]  
Celkem: A+B+C+D+E=96,675 [F]

položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřaná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

|    |            |        |   |   |        |        |           |
|----|------------|--------|---|---|--------|--------|-----------|
| 62 | 2015_OTSKP | 917223 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M | 36,000 | 380,60 | 13 701,60 |
|----|------------|--------|---|---|--------|--------|-----------|

obrubníky 80/250/1000  
chodníkové obruby: 36=36,000 [A]

Položka zahrnuje:

- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku.

|    |            |        |   |   |         |        |            |
|----|------------|--------|---|---|---------|--------|------------|
| 63 | 2015_OTSKP | 917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 335,000 | 753,10 | 252 288,50 |
|----|------------|--------|---|---|---------|--------|------------|

podél komunikace : 301,0=301,000 [A]

bezbariérový : 34,0=34,000 [B]  
Celkem: A+B=335,000 [C]

Položka zahrnuje:

- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku.

|    |            |        |  |   |        |       |          |
|----|------------|--------|--|---|--------|-------|----------|
| 64 | 2015_OTSKP | 919112 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 27,000 | 92,50 | 2 497,50 |
|----|------------|--------|--|---|--------|-------|----------|

napojení starého a nového asfaltu : 27,0=27,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

|    |            |        |   |   |       |        |          |
|----|------------|--------|---|---|-------|--------|----------|
| 65 | 2015_OTSKP | 935212 | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM | M | 2,000 | 554,00 | 1 108,00 |
|----|------------|--------|---|---|-------|--------|----------|

vytěstění UV 12 do příkopu : 2,0=2,000 [A]

položka zahrnuje:  
- dodávku a uložení příkopových tvárcí předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délek osy žlabu

|    |            |       |                                       |     |       |          |           |
|----|------------|-------|---------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|
| 66 | 2015_OTSKP | 96687 | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH | KUS | 7,000 | 4 035,70 | 28 249,90 |
|----|------------|-------|---------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|

odvoz rámu a míří správci komunikace

likvidované uliční vpusti : 7=7,000 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce

358,320,50

Celkem

5 011 332,23

Ostatní ve výkazu nespécifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem

Méněpráce

Méněpráce celkem

Celkem

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,00

5 011 332,23

## ASPE 9

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

kr. i

301

číslo a název SO:

301

číslo a název rozpočtu:

827 21

Zatřídění JKSO:

Sítě kanalizační

| Poř. č. pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | Jednotka | Počet jednotek | CENA       |        |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|---------------|----------|----------------|------------|--------|
|              |                 |             |                  |               |          |                | jednotková | celkem |
| 1            | 2               | 3           | 4                | 5             | 6        | 7              | 8          | 9      |

1 2015\_OTSKP 014121 Všeobecné konstrukce a práce  
POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)  
Rozsah stavebního objektu 301 je stanoven aritmetickým rozdělením na dvě stejné části mezi Olomoucký kraj a Obec Klenovice.

Výkopy  
výkopy: (738,233+70,367)/2=404,300 [A]  
zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.  
POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

2 2015\_OTSKP 014121A  
pol. 966156: 70,367/2=35,184 [A]  
pol. 967156: 10,0/2=5,000 [B]  
Celkem: A+B=40,184 [C]

3 2015\_OTSKP 03730  
zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.  
POMOC PRÁCE ZAJIST NEBO ZRIZ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ  
zajištění ochrany inženýrských sítí při realizaci kanalizace

potrubí ocelivé nebo litinová DN200 v dl. 20m, potrubí betonová DN200 v délce 10m, kabelová vedení v délce 20m; soubor 1/2=0,500 [A]  
zahrnuje objednatel povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele  
Všeobecné konstrukce a práce

4 2015\_OTSKP 132736  
Zemní práce  
HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 12KM

kubatura z programu podélné profily  
vybourané potrubí: (747,4-70,367)/2=338,517 [A]  
pro přípojky průměrná hloubka 1,6 metrů: 0,8\*1,6\*75/2=48,000 [B]  
pro potrubí pod komunikací: 1,0\*1,8\*14,0/2=12,600 [C]  
Celkem: A+B+C=399,117 [D]

5 2015\_OTSKP 162000  
KČ  
0,500  
530,00  
265,00

6 2015\_OTSKP 162000  
M3  
399,117  
162,00  
64 656,95

7 2015\_OTSKP 162000  
M3  
40,184  
200,00  
8 036,80

8 2015\_OTSKP 162000  
M3  
404,300  
200,00  
80 860,00

9 2015\_OTSKP 162000  
KČ  
0,500  
530,00  
265,00

10 2015\_OTSKP 162000  
M3  
399,117  
162,00  
64 656,95

11 2015\_OTSKP 162000  
M3  
40,184  
200,00  
8 036,80

12 2015\_OTSKP 162000  
M3  
404,300  
200,00  
80 860,00

13 2015\_OTSKP 162000  
KČ  
0,500  
530,00  
265,00

14 2015\_OTSKP 162000  
M3  
399,117  
162,00  
64 656,95

15 2015\_OTSKP 162000  
M3  
40,184  
200,00  
8 036,80

16 2015\_OTSKP 162000  
M3  
404,300  
200,00  
80 860,00

17 2015\_OTSKP 162000  
KČ  
0,500  
530,00  
265,00

18 2015\_OTSKP 162000  
M3  
399,117  
162,00  
64 656,95

19 2015\_OTSKP 162000  
M3  
40,184  
200,00  
8 036,80

20 2015\_OTSKP 162000  
M3  
404,300  
200,00  
80 860,00

21 2015\_OTSKP 162000  
KČ  
0,500  
530,00  
265,00

22 2015\_OTSKP 162000  
M3  
399,117  
162,00  
64 656,95

23 2015\_OTSKP 162000  
M3  
40,184  
200,00  
8 036,80

24 2015\_OTSKP 162000  
M3  
404,300  
200,00  
80 860,00

25 2015\_OTSKP 162000  
KČ  
0,500  
530,00  
265,00

26 2015\_OTSKP 162000  
M3  
399,117  
162,00  
64 656,95

27 2015\_OTSKP 162000  
M3  
40,184  
200,00  
8 036,80

28 2015\_OTSKP 162000  
M3  
404,300  
200,00  
80 860,00

29 2015\_OTSKP 162000  
KČ  
0,500  
530,00  
265,00

30 2015\_OTSKP 162000  
M3  
399,117  
162,00  
64 656,95

31 2015\_OTSKP 162000  
M3  
40,184  
200,00  
8 036,80

32 2015\_OTSKP 162000  
M3  
404,300  
200,00  
80 860,00

33 2015\_OTSKP 162000  
KČ  
0,500  
530,00  
265,00

34 2015\_OTSKP 162000  
M3  
399,117  
162,00  
64 656,95

35 2015\_OTSKP 162000  
M3  
40,184  
200,00  
8 036,80

36 2015\_OTSKP 162000  
M3  
404,300  
200,00  
80 860,00

37 2015\_OTSKP 162000  
KČ  
0,500  
530,00  
265,00

38 2015\_OTSKP 162000  
M3  
399,117  
162,00  
64 656,95

39 2015\_OTSKP 162000  
M3  
40,184  
200,00  
8 036,80

40 2015\_OTSKP 162000  
M3  
404,300  
200,00  
80 860,00

41 2015\_OTSKP 162000  
KČ  
0,500  
530,00  
265,00

42 2015\_OTSKP 162000  
M3  
399,117  
162,00  
64 656,95

43 2015\_OTSKP 162000  
M3  
40,184  
200,00  
8 036,80

44 2015\_OTSKP 162000  
M3  
404,300  
200,00  
80 860,00

45 2015\_OTSKP 162000  
KČ  
0,500  
530,00  
265,00

46 2015\_OTSKP 162000  
M3  
399,117  
162,00  
64 656,95

47 2015\_OTSKP 162000  
M3  
40,184  
200,00  
8 036,80

48 2015\_OTSKP 162000  
M3  
404,300  
200,00  
80 860,00

49 2015\_OTSKP 162000  
KČ  
0,500  
530,00  
265,00

50 2015\_OTSKP 162000  
M3  
399,117  
162,00  
64 656,95

51 2015\_OTSKP 162000  
M3  
40,184  
200,00  
8 036,80

52 2015\_OTSKP 162000  
M3  
404,300  
200,00  
80 860,00

53 2015\_OTSKP 162000  
KČ  
0,500  
530,00  
265,00

54 2015\_OTSKP 162000  
M3  
399,117  
162,00  
64 656,95

55 2015\_OTSKP 162000  
M3  
40,184  
200,00  
8 036,80

56 2015\_OTSKP 162000  
M3  
404,300  
200,00  
80 860,00

57 2015\_OTSKP 162000  
KČ  
0,500  
530,00  
265,00

58 2015\_OTSKP 162000  
M3  
399,117  
162,00  
64 656,95

59 2015\_OTSKP 162000  
M3  
40,184  
200,00  
8 036,80

60 2015\_OTSKP 162000  
M3  
404,300  
200,00  
80 860,00

61 2015\_OTSKP 162000  
KČ  
0,500  
530,00  
265,00

62 2015\_OTSKP 162000  
M3  
399,117  
162,00  
64 656,95

63 2015\_OTSKP 162000  
M3  
40,184  
200,00  
8 036,80

64 2015\_OTSKP 162000  
M3  
404,300  
200,00  
80 860,00

65 2015\_OTSKP 162000  
KČ  
0,500  
530,00  
265,00

66 2015\_OTSKP 162000  
M3  
399,117  
162,00  
64 656,95

67 2015\_OTSKP 162000  
M3  
40,184  
200,00  
8 036,80

68 2015\_OTSKP 162000  
M3  
404,300  
200,00  
80 860,00

69 2015\_OTSKP 162000  
KČ  
0,500  
530,00  
265,00

70 2015\_OTSKP 162000  
M3  
399,117  
162,00  
64 656,95

71 2015\_OTSKP 162000  
M3  
40,184  
200,00  
8 036,80

72 2015\_OTSKP 162000  
M3  
404,300  
200,00  
80 860,00

73 2015\_OTSKP 162000  
KČ  
0,500  
530,00  
265,00

74 2015\_OTSKP 162000  
M3  
399,117  
162,00  
64 656,95

75 2015\_OTSKP 162000  
M3  
40,184  
200,00  
8 036,80

76 2015\_OTSKP 162000  
M3  
404,300  
200,00  
80 860,00

77 2015\_OTSKP 162000  
KČ  
0,500  
530,00  
265,00

78 2015\_OTSKP 162000  
M3  
399,117  
162,00  
64 656,95

79 2015\_OTSKP 162000  
M3  
40,184  
200,00  
8 036,80

80 2015\_OTSKP 162000  
M3  
404,300  
200,00  
80 860,00

81 2015\_OTSKP 162000  
KČ  
0,500  
530,00  
265,00

82 2015\_OTSKP 162000  
M3  
399,117  
162,00  
64 656,95

83 2015\_OTSKP 162000  
M3  
40,184  
200,00  
8 036,80

84 2015\_OTSKP 162000  
M3  
404,300  
200,00  
80 860,00

85 2015\_OTSKP 162000  
KČ  
0,500  
530,00  
265,00

86 2015\_OTSKP 162000  
M3  
399,117  
162,00  
64 656,95

87 2015\_OTSKP 162000  
M3  
40,184  
200,00  
8 036,80

88 2015\_OTSKP 162000  
M3  
404,300  
200,00  
80 860,00

89 2015\_OTSKP 162000  
KČ  
0,500  
530,00  
265,00

90 2015\_OTSKP 162000  
M3  
399,117  
162,00  
64 656,95

91 2015\_OTSKP 162000  
M3  
40,184  
200,00  
8 036,80

92 2015\_OTSKP 162000  
M3  
404,300  
200,00  
80 860,00

93 2015\_OTSKP 162000  
KČ  
0,500  
530,00  
265,00

94 2015\_OTSKP 162000  
M3  
399,117  
162,00  
64 656,95

95 2015\_OTSKP 162000  
M3  
40,184  
200,00  
8 036,80

96 2015\_OTSKP 162000  
M3  
404,300  
200,00  
80 860,00

97 2015\_OTSKP 162000  
KČ  
0,500  
530,00  
265,00

98 2015\_OTSKP 162000  
M3  
399,117  
162,00  
64 656,95

99 2015\_OTSKP 162000  
M3  
40,184  
200,00  
8 036,80

100 2015\_OTSKP 162000  
M3  
404,300  
200,00  
80 860,00

101 2015\_OTSKP 162000  
KČ  
0,500  
530,00  
265,00

102 2015\_OTSKP 162000  
M3  
399,117  
162,00  
64 656,95

103 2015\_OTSKP 162000  
M3  
40,184  
200,00  
8 036,80

104 2015\_OTSKP 162000  
M3  
404,300  
200,00  
80 860,00

105 2015\_OTSKP 162000  
KČ  
0,500  
530,00  
265,00

106 2015\_OTSKP 162000  
M3  
399,117  
162,00  
64 656,95

107 2015\_OTSKP 162000  
M3  
40,184  
200,00  
8 036,80

108 2015\_OTSKP 162000  
M3  
404,300  
200,00  
80 860,00

109 2015\_OTSKP 162000  
KČ  
0,500  
530,00  
265,00

110 2015\_OTSKP 162000  
M3  
399,117  
162,00  
64 656,95

111 2015\_OTSKP 162000  
M3  
40,184  
200,00  
8 036,80

112 2015\_OTSKP 162000  
M3  
404,300  
200,00  
80 860,00

113 2015\_OTSKP 162000  
KČ  
0,500  
530,00  
265,00

114 2015\_OTSKP 162000  
M3  
399,117  
162,00  
64 656,95

115 2015\_OTSKP 162000  
M3  
40,184  
200,00  
8 036,80

116 2015\_OTSKP 162000  
M3  
404,300  
200,00  
80 860,00

117 2015\_OTSKP 162000  
KČ  
0,500  
530,00  
265,00

118 2015\_OTSKP 162000  
M3  
399,117  
162,00  
64 656,95

119 2015\_OTSKP 162000  
M3  
40,184  
200,00  
8 036,80

120 2015\_OTSKP 162000  
M3  
404,300  
200,00  
80 860,00

121 2015\_OTSKP 162000  
KČ  
0,500  
530,00  
265,00

122 2015\_OTSKP 162000  
M3  
399,117  
162,00  
64 656,95

123 2015\_OTSKP 162000  
M3  
40,184  
200,00  
8 036,80

124 2015\_OTSKP 162000  
M3  
404,300  
200,00  
80 860,00

125 2015\_OTSKP 162000  
KČ  
0,500  
530,00  
265,00

126 2015\_OTSKP 162000  
M3  
399,117  
162,00  
64 656,95

127 2015\_OTSKP 162000  
M3  
40,184  
200,00  
8 036,80

128 2015\_OTSKP 162000  
M3  
404,300  
200,00  
80 860,00

129 2015\_OTSKP 162000  
KČ  
0,500  
530,00  
265,00

130 2015\_OTSKP 162000  
M3  
399,117  
162,00  
64 656,95

131 2015\_OTSKP 162000  
M3  
40,184  
200,00  
8 036,80

132 2015\_OTSKP 162000  
M3  
404,300  
200,00

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepvost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svaňování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční výkopky, odstranění kořenů a napaďavek
- pažení, vzeptání a rozepření vč. přeřezávání (výjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti
- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, kostř. přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

**ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUŤNĚNÍM DO 85% PS**  
zášyp potrubí v polní trase: 60,0/2=30,000 [A]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění různě mry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provedení vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech
- zřízené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhuťnění podloží
- svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

**ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUŤNĚNÍ**

vykop z rýh na skládky: 738;239/2=369,117 [A]

|              |        |    |         |       |          |
|--------------|--------|----|---------|-------|----------|
| 5 2015 OTSKP | 171101 | M3 | 30,000  | 56,50 | 1 695,00 |
| 6 2015 OTSKP | 17120  | M3 | 369,117 | 10,00 | 3 691,17 |

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- zřízené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

|               |       |    |         |        |           |
|---------------|-------|----|---------|--------|-----------|
| 7/2015_OTS KP | 17411 | M3 | 229,703 | 111,80 | 25 680,80 |
|---------------|-------|----|---------|--------|-----------|

**ZÁSTY P JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM**

zástyp potrubí mimo chodník: 60,0/2=30,000 [A]

zástyp potrubí pod chodníkem a cestou: (798,233-60-266,566-72,261)/2=199,703 [B]

Celkem: A+B=229,703 [C]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění různě míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění vč. nutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- zřízené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- určíování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

|               |       |    |         |        |           |
|---------------|-------|----|---------|--------|-----------|
| 8/2015_OTS KP | 17581 | M3 | 133,284 | 381,60 | 50 861,17 |
|---------------|-------|----|---------|--------|-----------|

**OBSTY P POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU**

SP 0-16

kanalizace DN 500: (1,2\*0,8\*341,36-3,14\*0,8\*2/4\*341,36)/2=115,619 [A]

kanalizace DN 150: 0,8\*0,45\*75/2=13,500 [B]

kanalizace DN 300: (1,4\*0,1\*0,6-3,14/4\*0,3\*2)/2=4,165 [C]

Celkem: A+B+C=133,284 [D]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vřídlením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění různě míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- zřízení ukládky sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy,

|  |       |  |    |        |       |        |
|--|-------|--|----|--------|-------|--------|
| 9 2015_OTSKP   | 18231 |  | M2 | 75,000 | 11,70 | 877,50 |
| ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M<br>150,0/2=75,000 [A] |       |  |    |        |       |        |

položka zahrnuje:

- nutné přemístění omnice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozproštění omnice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

|                           |       |  |   |       |          |        |
|---------------------------|-------|--|---|-------|----------|--------|
| 10 2015_OTSKP             | 26154 |  | M | 0,300 | 1 578,60 | 473,58 |
| Zemní práce<br>147 462,59 |       |  |   |       |          |        |

Základy

|   |       |  |   |       |          |        |
|---|-------|--|---|-------|----------|--------|
| 10 2015_OTSKP   | 26154 |  | M | 0,300 | 1 578,60 | 473,58 |
| VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. V D DO 200MM<br>do potrubí: 0,6/2=0,300 [A] |       |  |   |       |          |        |

položka zahrnuje:

- přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
- svislou dopravu zeminy z vrtu
- vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
- případně nutné pažení dočasné (včetně odozven) i trvalé

|                   |       |  |    |        |        |           |
|-------------------|-------|--|----|--------|--------|-----------|
| 11 2015_OTSKP     | 45157 |  | M3 | 57,978 | 505,20 | 29 290,49 |
| Základy<br>473,58 |       |  |    |        |        |           |

Vodorovné konstrukce

|   |       |  |    |        |        |           |
|---|-------|--|----|--------|--------|-----------|
| 11 2015_OTSKP   | 45157 |  | M3 | 57,978 | 505,20 | 29 290,49 |
| PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br>lože pro potrubí |       |  |    |        |        |           |

pro kanalizaci: 2\*0,16\*341,36/2=54,618 [A]

pro přípojky: 0,15\*0,8\*56/2=3,360 [B]

Celkem: A+B=57,978 [C]

Požka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

|                                   |       |  |    |        |        |           |
|-----------------------------------|-------|--|----|--------|--------|-----------|
| 11 2015_OTSKP                     | 45157 |  | M3 | 57,978 | 505,20 | 29 290,49 |
| Vodorovné konstrukce<br>29 290,49 |       |  |    |        |        |           |

Potrubí

|   |       |  |   |        |        |           |
|---|-------|--|---|--------|--------|-----------|
| 12 2015_OTSKP   | 87433 |  | M | 37,500 | 499,60 | 18 735,00 |
| POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM<br>třída tuhosti SNS<br>75,0/2=37,500 [A] |       |  |   |        |        |           |

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zatížení, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výusti
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chláničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM

třída tuhosti SN8

14,0/2=7,000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zatížení, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výusti
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chláničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM

třída tuhosti SN8

34,1,36/2=170,680 [A]

|               |       |   |       |          |          |
|---------------|-------|---|-------|----------|----------|
| 13 2015_OTSKP | 87445 | M | 7,000 | 1 235,20 | 8 646,40 |
|---------------|-------|---|-------|----------|----------|

|               |       |   |         |          |            |
|---------------|-------|---|---------|----------|------------|
| 14 2015_OTSKP | 87457 | M | 170,680 | 3 530,00 | 602 500,40 |
|---------------|-------|---|---------|----------|------------|

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- řízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- řízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasklepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů, šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-li tyto práce předimétem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

SACHTY KANALIZAČNÍ Z. BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM

7/2=3,500 [A]

KUS 3,500 26 930,60 94 257,10

položka zahrnuje:

- poklapy s rámem, míže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, přefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definiční polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtěž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplnkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomocy pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 600MM

341,36/2=170,680 [A]

M 170,680 37,50 6 400,50

- přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího berpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zasklepovací příruby, zasklepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

Potrubi

8 730 339,40

Ostatní konstrukce a práce

17/2015 OTSKP 986156

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST. BETONU S ODVOZEM DO 12KM

výbourání stoky 3.14\*0,6\*2/4\*249,0/2=35,184 [A]

M3 35,184 1 348,10 47 431,55

položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

|            |        |    |       |          |          |
|------------|--------|----|-------|----------|----------|
| 18 2013_ŽS | 967156 | M3 | 5,000 | 1 305,00 | 6 525,00 |
|------------|--------|----|-------|----------|----------|

VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE BETON S ODVOZEM DO 12KM

- konstrukcí při zemních pracích - předpoklad: 10,0/2=5,000 [A]
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
  - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce

|  |  |  |  |        |              |
|--|--|--|--|--------|--------------|
|  |  |  |  | Celkem | 53 956,55    |
|  |  |  |  | Celkem | 1 050 884,41 |

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

|                  |      |
|------------------|------|
| Vícepráce celkem | 0,00 |
| Méněpráce        | 0,00 |
| Méněpráce celkem | 0,00 |
| Celkem           | 0,00 |

Celkem

|  |  |  |  |        |              |
|--|--|--|--|--------|--------------|
|  |  |  |  | Celkem | 1 050 884,41 |
|--|--|--|--|--------|--------------|



# SKANSKA

## OPIS

### POVĚŘENÍ

P/5074/2016

Skanska a.s., IČ: 262 71 303, sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, zastoupená prokuristou Ing. Michalem Reiterem, tímto

**p o v ě ř u j e**

zaměstnance společnosti Skanska a.s.

**Ing. Jaromíra Hájka,**

bytem: [REDACTED] 798 41 Kostelec na Hané  
rodné číslo: [REDACTED]  
funkce: senior oblastní manažer

a

**Ing. Zdeňka Lužu,**

bytem: [REDACTED] 79 00 Olomouc  
rodné číslo: [REDACTED]  
funkce: oblastní manažer

aby společně zastupovali společnost Skanska a.s. ve všech zadávacích řízeních podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZVZ, a činili veškerá právní jednání s tím související, zejména aby jejím jménem podávali a podepisovali, žádosti o účast a nabídky s nabídkovou cenou do výše 20 mil. Kč v každém jednotlivém případě, podávali námítky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele. V souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních jsou zástupci rovněž oprávněni k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem v případě výběru nabídky společnosti Skanska a.s. jako nejvhodnější a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou.

Toto pověření se vydává na dobu do 31.5.2016.

V Olomouci 14.4.2016

Ing. Michal Reiter - prokurista

#### Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis, složený z ..... listů,  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořizen,  
složenou z ..... listů.

V Olomouci dne.....

22 -04- 2016

**HANA DUDÍKOVÁ**

notářská tajemnice

pověřená Mgr. Lucíí Holubovou

