

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 12. 10. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 5. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 30. 6. 2017 mezi
Smluvními stranami, kterými jsou

Masarykova univerzita

Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupena: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou
jako Objednatel

a

OHL ŽS, a.s.

Sídlo: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796
Zapsána: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
Zastoupena: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na základě plné moci
jako Zhotovitel

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 3 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden v čl. I. odst. 1) Smlouvy. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- 1) Smluvní strany se v souladu s čl. XXVI. Smlouvy dohodly na provedení Změn.
- 2) Objednatel v souladu s čl. XXVI. odst. 11) Smlouvy požádal Zhotovitele, aby Změny byly stvrzeny Dodatkem.

II. Popis Změn

- 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést dodatečné stavební práce ve smyslu § 222 odst. 5) ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 8; změnový list je součástí přílohy č. 1. Dodatku.
- 2) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést nepředvídatelné práce ve smyslu § 222 odst. 6) ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnových listech č. 4, 5, 7, 10, 12 a 15; změnové listy jsou součástí přílohy č. A1 Dodatku.

III. Klasifikace Změn dle ZZVZ

- 1) Klasifikace Změn uvedených v Dodatku dle požadavků zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (*dále jen „ZZVZ“*) je provedena v příloze 2 Dodatku. Objednatel při jejich klasifikaci postupoval v souladu s aktuálně dostupnou metodikou Ministerstva pro místní rozvoj pro změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku (*dále jen „Metodika MMR ke změnám závazků“*), která je přílohou 3 Dodatku.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že ke Změnám odpovídajícím § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ Objednatel v souladu s § 222 odst. 8 ZZVZ odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění, a to jak do Věstníku veřejných zakázek, tak do Úředního věstníku Evropské unie.

IV. Dopad Změn na Cenu díla

- 1) Cena díla se v důsledku Změn uvedených v Dodatku navyšuje o částku 1.839.982,92 (slovy: jedenmilionosmsetřicetdevěttisícdevětsetosmdesátdvacelýchdevadesát dva) Kč bez DPH. Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 (slovy: dvacetjedna) % částku 386.396,41,- (slovy: tři sta osmdesát šest tisíc tři sta devadesát šest celých čtyřicet jedna) Kč; součet navýšení Ceny díla a DPH pak činí 2.226.379,33 (slovy: dva miliony dvěstě dvacet šest tisíc tři sta sedmdesát devět celých čtyřicet tři) Kč.
- 2) Odpočty a připočty k Ceně díla z důvodu Změn jsou podrobně popsány ve změnových listech. Agregace odpočtů a připočtů k Ceně díla odpovídající klasifikaci Změn dle ZZVZ je provedena v příloze 2 Dodatku.

**V.
Závěrečná ujednání**

- 1) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Změnami není Smlouva měněna; v souladu s čl. I. odst. 1) písm. vv) Smlouvy se sjednané Změny nepovažují za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob její plnění.
- 2) Přílohy jsou k Dodatku připojeny v elektronické podobě na CD.

V Brně dne 10. 10. 2017

V Brně dne 9. 10. 2017

.....
Mgr. Marta Valešová, MBA,
kvestorka,
za Objednatele

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXX, na základě plné moci,
za Zhotovitele

Přílohy Dodatku

1. Popis Změn včetně změnových listů
2. Klasifikace Změn dle ZZVZ; agregace odpočtů a připočtů
3. Metodika MMR ke změnám závazků