

**DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.10.2016**

**Příloha č. 2**

objednatel: Masarykova univerzita, IČ 002 16 224

zhotovitel: OHL ŽS, a.s. IČ 463 42 796

**Agregace odpočtů a přípočtů k Ceně díla - ZL 1, ZL 2, ZL 3**

bez DPH

číslo ZL	název změnového listu	vícepráce	méněpráce	celkem	klasifikace dle ZZVZ
1	SO05-06 Budova D - Úprava konstrukčního řešení	1 288 850,00	-1 440 772,56	-151 922,56	D
2	SO 07 Budova C - Náhrada nevyhovujících příček	671 543,91	0,00	671 543,91	A
3	SO 05 Objekt D - trysková injektáž - odpočet	0,00	-171 379,50	-171 379,50	B
	<b>Celkem Dodatek č.1</b>	1 960 393,91	-1 612 152,06	348 241,85	

**Klasifikace Změn dle ZZVZ**

A	změna nepředvídatelná, tj. 222 odst. 6 ZZVZ
B	změna dodatečná nezbytná, tj. § 222 odst. 5 ZZVZ
C	změna "de minimis", tj. § 222 odst.4 ZZVZ
D	změna obecně nepodstatná, tj. § 222 odst.3 ZZVZ

**DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 12.10.2016 v aktuálním znění**

**Příloha 02**

objednatel: Masarykova univerzita, IČ 002 16 224

zhotovitel: OHL ŽS, a.s. IČ 463 42 796

**Agregace odpočtů a přípočtů k Ceně díla -  
ZL 4, ZL 5, ZL 7, ZL 8, ZL 10, ZL 12, ZL 15,**

bez DPH

číslo ZL	název změnového listu	vícepráce	méněpráce	celkem	klasifikace dle ZZVZ
4	SO 07 objekt C - podlahy 1.PP	117 975,89	0,00	117 975,89	A
5	SO 07 objekt C - oprava uzemnění	41 659,80	0,00	41 659,80	A
7	SO 07 objekt C - výměna vlysové podlahy	1 122 208,85	0,00	1 122 208,85	A
8	SO 07 objekt C - úprava VZT učebna kinosál	37 961,30	-45 054,10	-7 092,80	B
10	SO 07 objekt C - podchycení základů	106 947,07	0,00	106 947,07	A
12	SO07 objekt C - SDK předstěny	357 271,57	0,00	357 271,57	A
15	SO 07 objekt C - krov nad aulou	101 012,53	0,00	101 012,53	A
<b>Celkem Dodatek č.3</b>		1 885 037,01	-45 054,10	1 839 982,91	

Kč bez DPH

vč. DPH 21%

	cena díla včetně dodatku č.1 a č.2	165 177 936,87	199 865 303,61
<b>Dod. 03</b>	<b>cena díla včetně ZL 04, ZL 05, ZL 07, ZL 08, ZL 10, ZL 12, ZL 15</b>	167 017 919,78	202 091 682,93

**Klasifikace Změn dle ZZVZ**

A	změna nepředvídatelná, tj. 222 odst. 6 ZZVZ
B	změna dodatečná nezbytná, tj. § 222 odst. 5 ZZVZ
C	změna "de minimis", tj. § 222 odst.4 ZZVZ
D	změna obecně nepodstatná, tj. § 222 odst.3 ZZVZ

**DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 12.10.2016 v aktuálním znění**

**Příloha 02**

objednatel: Masarykova univerzita, IČ 002 16 224

zhotovitel: OHL ŽS, a.s. IČ 463 42 796

**Agregace odpočtů a přípočtů k Ceně díla -  
ZL 4, ZL 5, ZL 7, ZL 8, ZL 10, ZL 12, ZL 15, ZL 16, ZL 17, ZL 18**

bez DPH

číslo ZL	název změnového listu	vícepráce	méněpráce	celkem	klasifikace dle ZZVZ
4	SO 07 objekt C - podlahy 1.PP	117 975,89	0,00	117 975,89	A
5	SO 07 objekt C - oprava uzemnění	41 659,80	0,00	41 659,80	A
7	SO 07 objekt C - poškozené nášlapné vrstvy	1 122 208,85	0,00	1 122 208,85	A
8	SO 07 objekt C - úprava VZT učebna kinosál	37 961,30	-45 054,10	-7 092,80	B
10	SO 07 objekt C - podchycení základů	106 947,07	0,00	106 947,07	A
12	SO07 objekt C - SDK předstěny	357 271,57	0,00	357 271,57	A
15	SO 07 objekt C - krov nad aulou	101 012,53	0,00	101 012,53	A
16	SO 07 - objekt C - příprava pro ohřivače, oprava přípojky	128 857,05	-2 283,00	126 574,05	C
17	SO 07 - objekt C - přístupový systém				C
18	SO 07 - objekt C - úprava místností vedení fakulty				C
<b>Celkem Dodatek č.3</b>		2 013 894,06	-47 337,10	1 966 556,96	

Kč bez DPH

vč. DPH 21%

	cena díla včetně dodatku č.1 a č.2	165 177 936,87	199 865 303,61
<b>Dod. 03</b>	<b>cena díla včetně ZL 04, ZL 05, ZL 07, ZL 08, ZL 10, ZL 12, ZL 15, ZL 16, ZL 17, ZL 18</b>	167 144 493,83	202 244 837,53

**Klasifikace Změn dle ZZVZ**

A	změna nepředvídatelná, tj. 222 odst. 6 ZZVZ
B	změna dodatečná nezbytná, tj. § 222 odst. 5 ZZVZ
C	změna "de minimis", tj. § 222 odst.4 ZZVZ
D	změna obecně nepodstatná, tj. § 222 odst.3 ZZVZ