

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 32/2016/OMM**  
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**1. Smluvní strany**

**1. Město Kopřivnice**

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice  
Zastoupeno: Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM  
IČ: 00298077  
DIČ: CZ00298077  
Bankovní spojení: ČS, a.s.,  
Č.úctu : 1767241349/0800

(dále jen „objednatel“)

**2. Alpine Bau CZ s.r.o.**

Adresa: Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí  
Zastoupeno: Stanislavem Faranou, prokuristou  
Ing. Radislavem Nohavicou, prokuristou  
IČ: 02604795  
DIČ: CZ02604795  
Oprávněn jednat  
ve věcech smluvních: Stanislav Farana, prokurista  
Ing. Radislav Nohavica, prokurista  
ve věcech technických: Ing. Roman Slaný, tel.: 604 226 441,  
Petr Michálek 733 164 471  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Č. účtu: 994404-0745137001/0800  
Zapsán v OR vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10609

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 32/2016/OMM uzavřené dne 5. 9. 2016. Tímto dodatkem se upravují následující ustanovení smlouvy o dílo č. 32/2016/OMM :

**3. Předmět díla**

**Oprava povrchu místních komunikací - 2016**

Předmět díla se upravuje o tyto objektivně nepředvídatelné skutečnosti :

Dodatečně požadované dodávky a montáže :

- Nutnost zpevnění podkladních vrstev komunikací po odfrézování jejich povrchů

- Nutnost provedení vyrovnávek podkladních vrstev komunikací po odfrézování jejich povrchů

#### 4. Cena díla

Cena celkem bez DPH dle SOD č 32/2016/OMM :	1 914 633,- Kč
Navýšení ceny díla dle dod. č. 1 :	155 434,- Kč
Cena díla bez DPH celkem :	2 070 067,- Kč
DPH 21 % :	434 714,- Kč
<b>Cena díla celkem včetně DPH 21 % :</b>	<b>2 504 781,- Kč</b>

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a beze změn.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 32/2016/OMM před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což potvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je zhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.

Příloha:

1. Položkový rozpočet

Za objednatele dne : 3. 10. 2016

Za zhotovitele dne :

.....  
**Ing. Kamil Žák**  
Vedoucí Odboru majetku města

.....  
**Stanislav Farana,**  
**Ing. Radislav Nohavica**  
prokuristé