

DODATEK č. 1 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O DÍLO
č. OSMK/SOD/001581/2017/Zem, SMOL/OSMK/109C/114/2017/ZG
 na provedení díla
„U Výpadu – oprava schodiště“

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: SMOL/OSMK/109C/277/2017/ZG k SOD č. OSMK/SOD/001581/2017/Zem, SMOL/OSMK/109C/114/2017/ZG
----------------------------	---

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Olomouc**
 Horní náměstí 583
 779 11 Olomouc
 IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

Zastoupen:

- ve věcech smluvních:

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor statutárního města Olomouce

tel.: [redacted] fax: [redacted]

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Petra Pospíšilová, vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD MMOI

tel.: [redacted] fax: [redacted]

Ing. Jitka Kmoníčková, vedoucí odd. majetkové správy komunikací, odbor správy městských komunikací a MHD MMOI

tel.: [redacted] fax: [redacted]

Technický dozor stavebníka (TDS):

Ing. Zdeňka Gajdošová, stavební technik odd. majetkové správy komunikací, odbor správy městských komunikací a MHD MMOI

tel.: [redacted] fax: [redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo výdajového účtu: [redacted]

2. Zhotovitel: **Kámen Morava, s.r.o.**
 Horní 36/39
 783 13 Štěpánov
 IČ: 25901982 DIČ: CZ25901982
 Obchodní rejstřík: vedený krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26021

Zástupce statutárního orgánu:

- ve věcech smluvních:

Ing. Milan Mareš – jednatel spol.

tel.: [redacted] fax: [redacted]

e-mail: [redacted]

- ve věcech technických:

Ing. Zdeněk Myška – jednatel spol., Ing. Milan Mareš

tel.: [redacted] fax: [redacted]

e-mail:

- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

Ing. Miloš Cielecký

tel.: [redacted] fax: [redacted]

e-mail:

Bankovní spojení: CSOB Olomouc

č. účtu: [redacted]

Výše uvedená smlouva o dílo č. OSMK/SOD/001581/2017/Zem, SMOL/OSMK/109C/114/2017/ZG ze dne 27. 4. 2017 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací a neprovedení prací předvídaných smlouvou o dílo vyplývajících ze Změnového listu, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
2. Tento dodatek upravuje neprovedení prací a provedení dodatečných prací uvedených ve Změnovém listu č. 1.

III. Znění dodatku

1. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ve znění

„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši **1.534.583,01 Kč bez DPH a 1.856.845,44 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.** Celková sjednaná cena díla vč. DPH je cenou nejvýše přípustnou.“

mění za text

„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši **1.874.108,87 Kč bez DPH a 2.267.671,73 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.** Celková sjednaná cena díla vč. DPH je cenou nejvýše přípustnou.“

2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „U Výpadu – oprava schodiště“, se mění soupisem prací stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 1.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Změnového listu č. 1.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr, který byl součástí Změnového listu č. 1.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

Ve Štěpánově, dne:

Objednatel	Zhotovitel
<p>..... doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. primátor statutární město Olomouc</p>	<p>..... Ing. Milan Mareš jednatel společnosti</p>