

## Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřen podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Níže označené smluvní strany

### **statutární město Frýdek-Místek**

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek  
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor  
IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru

tel: [REDACTED]

Ing. Pavel Rek – technik investičního odboru

tel: [REDACTED]

### - dále jen objednatel

a

### **Beskydská stavební, a.s.**

se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec  
za kterou jedná Ing. Jiří Dohnal, MBA, místopředseda představenstva  
IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. oddíl B vložka 4287

bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: 6ibn7qc

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jozef Staník, hlavní stavbyvedoucí

tel: [REDACTED]

Ing. Ondřej Puczek, zástupce stavbyvedoucího

tel: [REDACTED]

### - dále jen zhotovitel

### - objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2:



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

I.  
**Předmět dodatku č. 2**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 16.1.2017 (č. smlouvy objednatele S/00007/2017/IO, č. smlouvy zhotovitele 13-492-17 na stavební práce pod názvem „Úspory energie v bytových domech – část 1 – ul. 17. listopadu č.p. 146 a 147“.
2. Původní článek 2. Předmět smlouvy se doplňuje takto:  
Smluvní strany se dohodly, že předmětem plnění nebudou ve smlouvě obsažené práce, jejichž rozsah je specifikován ve změnovém listu č. 4 a jeho přílohách.  
Změnový list č. 4 včetně příloh, tj. popisu a zdůvodnění změn a soupisů neprováděných, tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.
3. Původní článek 5. Cena díla se mění takto:

Cena díla dle dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:

Cena dle smlouvy o dílo:	19 267 322,23 Kč bez DPH	22 157 420,56 Kč vč. DPH
Cena neprováděných prací dle dodatku č. 1	- 781 666,89 Kč bez DPH	- 898 916,92 Kč vč. DPH
Cena dodatečných prací dle dodatku č. 1	1 273 586,03 Kč bez DPH	1 464 623,93 Kč vč. DPH
Cena díla dle dodatku č. 1	19 759 241,37 Kč bez DPH	22 723 127,57 Kč vč. DPH
<b>Cena neprováděných prací dle dodatku č. 2</b>	<b>- 55 086,64 Kč bez DPH</b>	<b>- 63 349,64 Kč vč. DPH</b>
<b>Cena dle dodatku č. 2</b>	<b>19 704 154,73 Kč bez DPH</b>	<b>22 659 777,93 Kč vč. DPH</b>



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

4. Strany konstatují, že povaha změn smlouvy dle tohoto dodatku č. 2 nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), neboť se jedná o takové změny závazku – neprováděné práce, které nemohly být provedeny z objektivních důvodů vůbec a smlouva na uvedené situace je nastavená, neboť cena je podložena položkovým rozpočtem, tedy „měřená“ a účtovaná dle zjišťovacích protokolů, které obsahují skutečně prováděné práce a jejich rozsah. Z tohoto důvodu tyto změny nemohly umožnit účast jiných dodavatelů nebo ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele a nevedou vůbec k rozsahu plnění veřejné zakázky.

## II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech vyhotoveních; jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
3. Objednatel jako povinná osoba uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění tento dodatek č. 1 nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření v registru smluv. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle tohoto ujednání.
4. Dodatek č. 2 je uzavřen na základě rozhodnutí 98. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 26. 9. 2017.

Přílohy dodatku č. 2:

- změnový list č. 4 včetně soupisů neprováděných prací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

V Třinci dne



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

---

Mgr. Michal Pobucký, DiS  
primátor

---

Ing. Jiří Dohnal, MBA  
místopředseda představenstva



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**