

**DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. OSMK/SOD/2552/2017/Zem,  
SMOL/OSMK/109C/236/2017/ZG**  
na provedení díla  
„Tylova, Dánská – úpravy MK“

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: SMOL/OSMK/109C/287/2017/ZG k SOD č. OSMK/SOD/2552/2017/Zem, SMOL/OSMK/109C/236/2017/ZG
----------------------------	--

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
ve znění pozdějších předpisů

**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:** statutární město Olomouc  
Horní náměstí 583  
779 11 Olomouc  
IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

**Zastoupen:**

- ve věcech smluvních:

**doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor statutárního města Olomouce**

tel.: [redacted] fax: [redacted]

Kontaktní osoba ve věcech technických:

**Ing. Petra Pospíšilová, vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD MMOI**

tel.: [redacted] fax: [redacted]

**Ing. Jitka Kmoníčková, vedoucí odd. majetkové správy komunikací, odbor správy městských komunikací a MHD MMOI**

tel.: [redacted] fax: [redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo výdajového účtu: [redacted]

**2. Zhotovitel:** OPLUŠTIL – STAVBY s.r.o.  
Geislerova 337/25  
779 00 Olomouc - Hodolany

IČ: 28631862

DIČ: CZ28631862

Obchodní rejstřík: Vedený Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 44803

**Zástupce statutárního orgánu:**

- ve věcech smluvních:

**Jaroslav Oluštil**

tel.: [redacted] fax: [redacted]

- ve věcech technických:

**Jaroslav Opluštil**

tel.: [redacted] fax: [redacted]

- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

**Ing. Jiří Madej**

tel.: [redacted] fax: [redacted]

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Olomouc

Č. účtu: [redacted]

Výše uvedená smlouva o dílo č. OSMK/SOD/2552/2017/Zem, SMOL/OSMK/109C/236/2017/ZG ze dne 8.9. 2017 (dále jen („smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

## II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění.

## III. Znění dodatku

1. Čl. IV. Termín plnění a místo plnění odst. 1 písm. c) smlouvy o dílo se mění na základě dohody obou smluvních stran následovně:

Text:

Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

- provedení díla: do 5 týdnů od zahájení stavebních prací

se mění takto:

- provedení díla: do 7 týdnů od zahájení stavebních prací

## IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv v. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 11.10. 2017

V Olomouci, dne: 11.10. 2017

Objednatel	Zhotovitel
<p>..... doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. primátor statutární město Olomouc</p>	<p>..... Jaroslav Opluštil jednatel OPLUŠTIL – STAVBY s.r.o.</p>